



KUJCP01B3M36

**DODATEK č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
ze dne 17. 3. 2016**

Číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/062/16    Číslo smlouvy zhotovitele: 2016 7/1612 10

**SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel: Jihočeský kraj**  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO 70890650  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

a

**2. Zhotovitel: EKOEKO s. r. o.**  
se sídlem: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice  
IČO 25184750  
Zastoupená: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti

**spolu ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského  
zákoníku,**

**uzavírají tento  
DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 17. 3. 2016**

Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 je skutečnost, že po uzavření smlouvy o dílo ze dne 17. 3. 2016 byla přijata koncepce řešení s přečerpáním odpadních vod na kanalizaci Statutárního města České Budějovice, proto vyvstala potřeba zpracovat rovněž dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a zajistit vydání územního rozhodnutí. V důsledku uvedeného se dodatkem č. 1 mění některá ustanovení čl. III., V. a VI. smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 17. 3. 2016, a to následovně:

**III.  
PŘEDMĚT DÍLA**

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad vypracuje v plném rozsahu řádně, kvalitně, v termínech a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá tyto části projektové dokumentace (dále též PD) a provede související výkony:

**Obecná specifikace předmětu díla:**

- vypracování projektové dokumentace DÚR v listinné i elektronické podobě vč. zajištění územního rozhodnutí (ÚR)
- vypracování projektové dokumentace DSP v listinné i elektronické podobě vč. zajištění stavebního povolení (SP)

- vypracování projektové dokumentace PDPS v listinné i elektronické podobě včetně výkazu výměr (rovněž v el. podobě), rozpočtu

- poradenská činnost a výkon autorského dozoru v rozsahu 100 hodin

**Způsob rekonstrukce ČOV a její technologie bude upřesněna a vybrána po dohodě s Povodím Vltavy, s. p., a všech dotčených orgánů státní správy. U těchto jednání již objednatel požaduje přítomnost projektanta (konzultační činnost).**

#### **Podrobná specifikace předmětu díla:**

**a. vypracování projektové dokumentace DÚR, DSP a PDPS v listinné i elektronické podobě včetně výkazu výměr (rovněž v el. podobě), rozpočtu vč. zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení**

DÚR i DSP bude zpracována nejméně v rozsahu základních výkonů dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a obsah a rozsah této dokumentace bude korespondovat s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Do této dokumentace je nutno zapracovat veškeré změny a požadavky vzešlé po projednání z předchozího stupně PD.

Zajištění souvisejících podkladů pro zpracování dokumentace je povinností zhotovitele a tato činnost je součástí plnění projektu pro stavební povolení.

Pokud se v průběhu zpracování projektové dokumentace objeví ze strany zadavatele podstatné připomínky, budou do ní zapracovány. Součástí předmětu plnění je součinnost při projednání a získání stavebního povolení a zapracování případných připomínek a změn z tohoto projednání do finální podoby projektové dokumentace.

PDPS musí splňovat požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vč. prováděcí vyhlášky 169/2016 Sb. Do této dokumentace je nutno zapracovat veškeré změny a požadavky vzešlé v průběhu stavebního řízení.

Součástí PDPS musí být i zpracování plánu BOZP.

Projektová dokumentace pro provedení stavby (v dělení na jednotlivé objekty), propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby, přičemž nesmí být uváděny obchodní firmy či názvy výrobků a výrobců. Tento odkaz lze připustit, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže. V tomto případě se umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zpracování kompletního a přesného položkového rozpočtu v členění objektové soustavy, zpracování kompletního a přesného výkazu výměr („slepý rozpočet“) jako součást dokumentace pro provádění stavby.

Projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, obstarání všech potřebných stanovisek dotčených orgánů veřejné správy, vypracování a podání žádosti o stavební povolení včetně uhrazení veškerých poplatků za správní řízení. Výsledkem musí být vydání stavebního povolení.

#### **V.**

#### **DOBA PLNĚNÍ**

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli projekt v rozsahu a obsahu podle této smlouvy v následujících termínech:

- projektová dokumentace DÚR – do 10 týdnů od uzavření dodatku č. 1

- inženýrská činnost IČ ÚR – podání žádosti o vydání ÚR - do 12 týdnů od předání DÚR

- (v případě, že budou vyjasněny majetkoprávní vztahy k pozemkům)
- projektová dokumentace DSP – do 10 týdnů od právní moci ÚR
  - inženýrská činnost IČ SP – podání žádosti o vydání SP do 12 týdnů od předání DSP
  - projektová dokumentace PDPS – do 8 týdnů od právní moci SP

2. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí, že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou nebo s pokyny objednatele.
3. Datem dokončení díla se rozumí datum předání díla bez vad.

## VI. CENA ZA DÍLO

1. Cena za sjednané dílo, definované v čl. III. smlouvy, je stanovena na základě nabídky zhotovitele na výzvu Jihočeského kraje k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace DSP/PDPS a zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci „Zpracování projektové dokumentace DSP/PDPS včetně poradenské činnosti a zajištění stavebního povolení a výkonu autorského dozoru na rekonstrukci ČOV pro Jihočeské letiště České Budějovice a. s.“ ze dne 18. 2. 2016, a dále je stanovena s ohledem na požadavek objednatele zpracovat i dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a zajistit vydání územního rozhodnutí, a činí:

- Projektová dokumentace DÚR a zajištění ÚR		160.000,- Kč bez DPH
- Projektová dokumentace DSP a zajištění SP		450.000,- Kč bez DPH
- Projektová dokumentace PDPS		370.000,- Kč bez DPH
- Poradenská činnost a výkon AD za 100 hodin	à 750 Kč	105.000,- Kč bez DPH

**Celkem bez DPH 1.085.000,- Kč**  
**DPH 227.850,- Kč**  
**Celkem včetně DPH 1.312.850,- Kč**

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 17. 3. 2016, pokud nejsou dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


V Českých Budějovicích dne 13. 4. 17

V Českých Budějovicích dne 30.3.2017


.....  
 Za objednatele  
 Mgr. Jiří Zimola  
 hejtman Jihočeského kraje



.....  
 Za zhotovitele  
 Ing. Josef Šmažík  
 jednatel společnosti



S. R. O.



Senovažná nául. 1. 100 61 006 Budějovice  
 IČO 25184750 (D) DIČ CZ25184750  
 Tel. 385 775 111 Fax 385 775 125