

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo HIO SM 006 2021

(uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

číslo smlouvy objednatele: HIO SM 006 2021

číslo smlouvy zhotovitele: 05/2021

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

MĚSTO STŘÍBRO

zastoupené Martinem Záhořem, starostou

Masarykovo nám. 1

349 01 Stříbro

IČ : 00260177

DIČ : CZ00260177

Bankovní spojení : ČSOB Stříbro

běž. účet č. : 112595926 / 0300

OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT A PODEPISOVAT VE VĚCECH TĚTO SMLOUVY:

1. ve věcech technických : Martin Záhoř, starosta města Stříbra
Telefon, fax, e-mail : 374 801 102 , 374 622 331, zahor@mustribro.cz ,

2. ve věcech smluvních : Martin Záhoř, starosta města
Telefon, fax, e-mail : 374 801 102 , 374 622 331, zahor@mustribro.cz

ZHOTOVITEL :

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Útušice 66, 332 09 Štěnovice

Pracoviště: Koterovská 177, 326 00 Plzeň

IČ : 26388791

DIČ : CZ26388791

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Plzeň

běž. účet : 35-5640260217/0100

OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT A PODEPISOVAT VE VĚCECH TĚTO SMLOUVY:

1. ve věcech technických: [REDAKCE]

Telefon, fax, e-mail : [REDAKCE]

2. ve věcech právních:

- statutární zástupce
Telefon, fax, e-mail
- statutární zástupce
Telefon, fax, e-mail

[REDAKCE]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni – oddíl C, vložka 17239



PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení projektové dokumentace

Stříbro, DI pro sportovně rekreační areál (SRA) " Za stadionem " Dopravní infrastruktura pro výstavbu areálu

Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby MK (DUSP) (dle přílohy č.11 vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění vyhl.405/2017 Sb.), inženýrská činnost, související podklady a dokumentace a dokladová část (v rozsahu kalkulace ze dne 14.12.2020 - viz příloha SOD)

Tímto dodatkem č. 1 se vzhledem k nezbytnosti koordinace řešení s návrhem technické infrastruktura pro výstavbu areálu mění výše uvedená smlouva následně:

Původní termín plnění do 30.09. 2021 se vzhledem k výše uvedeným okolnostem mění na **nový termín dokončení do 30.09.2022.**

Termín plnění je podmíněn protiplněním objednatele zejména formou zajištění předání odpovídajících vstupních podkladů.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. V ostatních bodech ujednání se smlouva o dílo č. HIO 006 2021 nemění.

Tento dodatek č.1 k SOD se zhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel, 1 vyhotovení zhotovitel.

Ve Stříbře dne

Objednatel (razítko, podpis)

V Plzni dne 20.01.2022

Zhotovitel (razítko, podpis)

