

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 07PU-003303, POI/20/217

Číslo smlouvy konzultanta: 20-021-A5-TDI

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

Název související veřejné zakázky:

KVA Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ██████████
zastoupeno: ██████████ ředitelem Správy Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████, ředitel Správy Karlovy Vary
e-mail: ██████████
tel: ██████████
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████
e-mail: ██████████
tel: ██████████
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „**SUDOP-GROUP-MSPK-TDS-2020**“ zastoupená Správcem, společností výhradně určeného pro zakázku s názvem „KVA Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“ na základě Plné moci udělené všemi společníky ze dne 17. 2. 2021

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem: K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 279 55 834
DIČ: CZ27955834
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: ██████████
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316
Zastoupený: ██████████, členem správní rady
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████
e-mail: ██████████
tel: ██████████
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████
e-mail: ██████████
tel: ██████████

(dále též „Společník 7“ nebo „Správce“)

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverží, 602 00 Brno
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

Zastoupený: [REDACTED], předsedou představenstva
[REDACTED], místopředsedou představenstva
[REDACTED], členem představenstva

(dále též „Společník 1“)

a

Brněnské komunikace a.s.

se sídlem: Rennenská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 607 33 098
DIČ: CZ60733098
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupená: [REDACTED], předsedou představenstva
[REDACTED], místopředsedou představenstva
[REDACTED], členem představenstva
[REDACTED], členem představenstva
[REDACTED], členem představenstva

(dále též „Společník 2“)

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 452 72 891
DIČ: CZ45272891
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458
Zastoupený: [REDACTED], předsedou představenstva
[REDACTED], místopředsedou představenstva
[REDACTED], členem představenstva
[REDACTED], členem představenstva

(dále též „Společník 3“)

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00
IČO: 251 03 431
DIČ: CZ25103431
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524
Zastoupený: [REDACTED], předsedou představenstva
[REDACTED], místopředsedou představenstva
[REDACTED], členem představenstva

(dále též „Společník 4“)

a

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 257 01 347
DIČ: CZ25701347
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456
Zastoupená: [REDACTED], jednatelem
[REDACTED], jednatelem

(dále též „Společník 5“)

a

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 043 63 795
DIČ: CZ04363795
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822

zastoupená: _____, jednatelem
_____, jednatelem
_____, jednatelem

(dále též „**Společník 6**“)

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé
(společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Dodatek č. 1

Na základě dohody smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě Číslo smlouvy objednatele: 07PU-003303, POI/20/217; Číslo smlouvy konzultanta: 20-021-A5-TDI ze dne 8. 12. 2020, spočívající v poskytnutí výkonu činnosti na akci s názvem: „KVA Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“, jímž se mění ustanovení smlouvy takto:

I. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č.1 1 ke Smlouvě Číslo smlouvy objednatele: 07PU-003303, POI/20/217; Číslo smlouvy konzultanta: 20-021-A5-TDI ze dne 8. 12. 2020 k je úprava čl. III. Doba a místo plnění.

Původní znění dle smlouvy ze dne 8. 12. 2020:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na základě výzev Objednatele
předpokládaný termín dokončení prací: **květen 2022**
specifikace případných etap: nepoužije se
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Karlovarský kraj.

Nové znění dle dodatku č. 1:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na základě výzev Objednatele
předpokládaný termín dokončení prací: **prosinec 2022**
specifikace případných etap: nepoužije se
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Karlovarský kraj.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJIL Y SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za Konzultanta:

Digitálně podepsal
Datum: 2022.03.08 06:50:28 +01'00'

.....
DS engineering PLUS, a.s.
.....
člen správní rady za společníky
společnosti **SUDOP-GROUP-MSPK-TDS-2020**
na základě plné moci

Digitálně podepsal
Datum: 2022.03.21
11:30:40 +01'00'