

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-001154

Číslo smlouvy Zhotovitele: 21022-01-D01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název veřejné zakázky:

I/27 Žatec, OK Osvoboditelů – DÚR vč. IČ k ÚR

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jako „**Dodatek č. 1**“):

## Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail, tel.: [REDACTED]  
e-mail, tel.: [REDACTED]  
(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

## 4roads s. r. o.

se sídlem: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6  
IČO: 063 27 354  
DIČ: CZ06327354  
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 280328  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne **10. 05. 2021** Smlouvu o poskytování služeb č. **08PT-001154** s názvem „**I/27 Žatec, OK Osvoboditelů – DÚR vč. IČ k ÚR**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Uvedená zakázka zajišťuje předprojektovou přípravu (návrh přeložek IS včetně jejich projednání, zpracování podkladů), zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o územní rozhodnutí, zajištění ÚR s doložkou nabytí právní moci.
3. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění:
  1. Původní znění Přílohy č. 1 – Podrobný popis předmětu plnění se nahrazuje novým zněním dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku s názvem Podrobný popis předmětu plnění – aktualizace.
  2. Původní znění Přílohy č. 2 – Oceněný soupis prací se nahrazuje novým zněním Přílohy č. 2 tohoto Dodatku s názvem Oceněný soupis prací – aktualizace.

## II.

### Odůvodnění

1. Objednatel zadal na základě smlouvy č. 08PT-001014 vypracování dokumentace pro stavební povolení, inženýrské činnosti pro SP a následně VD-ZDS a autorského dozoru na výše uvedenou stavbu. Předpokladem byla rekonstrukce stávající průsečné křižovatky na křižovatku okružní bez dalších investic a stavebních objektů. V průběhu zpracování DSP bylo zjištěno, že bude nutné, nad rámec původního rozsahu, přeložit, případně zrekonstruovat některé podzemní inženýrské sítě, mimo jiné i stávající jednotnou kanalizaci, a to na základě požadavku jejího vlastníka a správce.

Vzhledem k tomu, že dojde ke snížení množství odváděných srážkových vod do této jednotné kanalizace a ve vazbě na zachování stávajícího stavu jejich odvádění z řešeného prostoru, byl po konzultacích s dotčenými orgány předpoklad, že stávající systém odvodnění do této jednotné kanalizace zůstane zachován.

Přeložky a rekonstrukce předmětných inženýrských sítí podléhají územnímu rozhodnutí, z těchto důvodů objednatel přerušil práce na DSP a po výběrovém řízení zadal, na základě smlouvy č 08PT-001154, dokumentaci pro územní rozhodnutí již v rozsahu rozšířeném o řešení přeložek a rekonstrukcí inženýrských sítí na základě znalostí z průběhu zpracování DSP.

V průběhu zpracování DÚR ovšem vlastníka a provozovatele jednotné kanalizace vyslovil nesouhlas se zaústěním srážkových vod z prostoru řešené okružní křižovatky do jednotné kanalizace, a to i přesto, že proti stávajícímu stavu dojde ke snížení množství zaústěných srážkových vod.

Z těchto důvodů musí být do dokumentace doplněna nové dešťová kanalizace včetně podzemní retenční nádrže a odlučovače lehkých kapalin. Tyto objekty budou vzhledem k omezenému prostoru umístěny přímo pod silnicí I/27. Součástí bude také nové vyústění dešťové kanalizace do vodního toku Ohře. Jelikož nebylo při zadání DÚR uvažováno s touto novou dešťovou kanalizací včetně s ní spojených objektů, jejich umístění je v intravilánu obce pod silnicí první třídy zvláště obtížné a vyvolává i další nutné rozšíření úprav komunikace.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku.
4. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 – Podrobný popis předmětu plnění – aktualizace

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací – aktualizace

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

  
[Redacted] Datum: 2022.03.24  
[Redacted] 09:43:12 +01'00'

Příloha č. 1 - Podrobný popis předmětu plnění - aktualizace

**I/27 Žatec, OK Osvoboditelů - DÚR vč. IČ k ÚR**

Zakázka zajišťuje předprojektovou přípravu (návrh přeložek IS včetně jejich projednání, zpracování podkladů), zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (dále také jen „ÚR“) včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o ÚR, zajištění ÚR s doložkou nabytí právní moci.

**TERMÍN PLNĚNÍ:**

Koncept DÚR vč. předprojektové přípravy.....do 3 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č.1  
Čistopis DÚR.....do 1 měsíce od projednání připomínek  
IČ vč. podání žádosti o ÚR.....do 2 měsíců od předání čistopisu DÚR

**Počet vyhotovení (v případě dokumentace):**

koncepty dokumentací.....1 v tištěné podobě + 2x na CD  
.....čistopisy dokumentací 2 v tištěné podobě + 2x na CD  
k ověřené projektové dokumentaci bude poskytnuta i její tištěná kopie

