

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0015/K0800/19/RS (objednatele)
ze dne 18.6.2019

na provedení Stavebních prací
„Obnova vodovodních řadů, ul. Suchdolská a okolí, P6“

Smluvní strany :

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: S u b t e r r a a. s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupena: na základě plné moci

IČ: 45309612

DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1383

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, neprovedené stavební práce a změna ceny díla. To vše z důvodu prodloužení jednotlivých řadů a posunu ze zeleně do komunikace nebo chodníku a s tím souvisejících požadavků Objednatele a provozovatele.

Článek I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:

„2.1.1 Zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

- kácení stromů, odstranění pořezů, odvoz dřevní hmoty a zasypání pařezu
- odstranění podkladů z kameniva a štěrkodrtě,
- asfaltový beton vrstva podkladní a obrusná
- zřízení příložného pžení a rozepření stěn rýh
- trouby vodovodní litinové hrdlové DN 80

- navrtávací pasy pro vodovodní potrubí
- odstranění podkladu z kameniva, skládkovné
- hloubení rýh
- vodorovné přemístění výkopku
- frézování živičného krytu
- osazení silničního obrubníku

„2.1.2 Zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

- prodloužení vodovodu, propoj do ul. Kamýcká a přeložka vsakovacích galerií
- přeložku části vodovodu do zeleně
- výkop sond po trase vodovodu
- plastové obruby se zámkovým spojem
- opravu nezapažených jam po dobu pozastavení výluk
- zásyp výkopů z betonového recyklátu do výše vozovky a následně odtěžení na konstrukci vozovky s následným odvozem na skládku
- rozebrání a znovuosazení zábradlí
- rozšíření jam šoupatisť por výluky
- zřízení provizorních propojů
- monáž nových šoupatisť nad rámec PD
- odpojení stávající sdružené přípojky a vybudování hydrantu
- přípojku DL 80 LTL a DO 90 Lpe
- přeložku kabelů Cetin
- výměnu staré štípané dlažby za betonovou dlažbu 200 x 100 mm
- přeložku části vodovodu do komunikace
- obrubníky

2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění bodu 5.1, který nově zní takto:

| | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| „5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH | 10 922 980,89 Kč |
| z toho cena dle čl. 2.1.1 | - 1 388 512,03 Kč |
| a cena dle čl. 2.1.2 | 12 311 492,92 Kč |

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Původní cena za dílo bez DPH | 75 489 732,36 Kč |
| Cena dle dodatku č. 1 bez DPH | 10 922 980,89 Kč |
| Celková cena bez DPH | 86 412 713,25 Kč |
| DPH 21% | |

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

3. Do smlouvy se doplňuje nový čl. 10. Protikorupční opatření a původní čl. 10. Závěrečná ustanovení je nově označen číslem 11.

„10. Protikorupční opatření

Tento článek představuje zásady a principy Protikorupčního programu Objednatele.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem Objednatele dostupným na <http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/>. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se dále zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- c) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- e) neprodleně Objednateli oznámí, pokud se dostane vůči Objednateli do střetu zájmů.

Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou není nárok.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli jakékoli podezření na korupční či jiné protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

- a) elektronická adresa: compliance@pvs.cz,
- b) sídlo Objednatele (Zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: „Neotvírat – k rukám Compliance specialisty“).

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v rámci Objednatele.

Objednatel se zavazuje, že Zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci společnosti Objednatele.

Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může Objednatel dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Zhotoviteli.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si Objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.

Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrad škod, které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku. “

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1: Soupis dodatečných a neprovedených prací – položkový rozpočet

Za Objednatele,
v Praze, dne

Za Zhotovitele,
v Praze, dne

Pražská vodohospodářská společnost a.s

Pražská vodohospodářská společnost a.s