

Příloha č. 5 – Harmonogram fakturace díla pro část A i část B



Název úkolu	Pevné náklady	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018
CENTRÁLNÍ OBJEKTY - 2. etapa																			
ČÁST A - OBJEDNATEL 1 (UHN)																			
SO 12 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA																			
SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT																			
SO 12.1 Zemní práce (1)	2 817 825 Kč																		
SO 12.1 Píly (22)	4 851 917 Kč	101 062 Kč		391 481 Kč	507 864 Kč	507 864 Kč	491 481 Kč	507 864 Kč	210 209 Kč	100 000 Kč									
SO 12.1 Izolace proti vodě (711)	1 089 800 Kč			2 911 150 Kč	1 164 460 Kč	776 307 Kč													
SO 12.1 Základy a zvláštní zakládání (2)	8 637 414 Kč				65 651 Kč	407 034 Kč	393 904 Kč	223 211 Kč											
SO 12.1 Světlé a kompletní konstrukce (3)	18 461 918 Kč				265 767 Kč	4 119 382 Kč	3 986 499 Kč	265 766 Kč											
SO 12.1 Vodovodné konstrukce (4)	28 175 205 Kč				1 393 279 Kč	3 512 569 Kč	3 277 264 Kč	4 386 503 Kč	3 677 264 Kč	1 694 085 Kč	900 000 Kč	900 000 Kč	114 233 Kč						
SO 12.1 Podlahy a podlahové konstrukce (63)	7 073 663 Kč					3 799 073 Kč	5 644 265 Kč	5 799 073 Kč	5 644 265 Kč	5 250 985 Kč	644 265 Kč								
SO 12.1 Dokončovací práce inženýrských staveb (93)	2 860 174 Kč				169 352 Kč		583 325 Kč												
SO 12.1 Úpravy povrchů vnitřní (61)	8 691 411 Kč																		
SO 12.1 Otvorové prvky z plastu (769)	1 595 141 Kč																		
SO 12.1 Úpravy povrchů vnější (62)	13 209 400 Kč							100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč									
SO 12.1 Výpěny otvorů (64)	329 906 Kč							62 839 Kč											
SO 12.1 Lešení a stavební výtahy (94)	2 174 780 Kč																		
SO 12.1 Bourání konstrukcí (96)	726 470 Kč			16 325 Kč	63 260 Kč	63 260 Kč	61 219 Kč	63 260 Kč	61 219 Kč	42 854 Kč	61 219 Kč	57 138 Kč	63 260 Kč	61 219 Kč	63 260 Kč	48 977 Kč			
SO 12.1 Živěné krytiny (712)	949 455 Kč									142 418 Kč	203 455 Kč	189 891 Kč	210 237 Kč	203 454 Kč					
SO 12.1 Izolace tepelné (713)	1 550 943 Kč									6 955 Kč	208 647 Kč	194 737 Kč	215 002 Kč	208 647 Kč	215 002 Kč	208 647 Kč	215 002 Kč	76 504 Kč	
SO 12.1 Konstrukce tesařské (762)	59 760 Kč									498 Kč	14 940 Kč	13 944 Kč	15 438 Kč	14 940 Kč					
SO 12.1 Dřevostavby (763)	6 235 730 Kč											602 071 Kč	602 071 Kč	602 071 Kč	1 333 156 Kč	1 290 151 Kč	1 387 045 Kč	419 165 Kč	
SO 12.1 Konstrukce klempířské (764)	580 641 Kč												65 806 Kč						
SO 12.1 Konstrukce truhlářské (766)	2 703 913 Kč																		
SO 12.1 Konstrukce zámečnické (767)	21 817 250 Kč										738 567 Kč	1 555 996 Kč	1 829 853 Kč	2 738 567 Kč	3 631 088 Kč	3 738 567 Kč	3 829 853 Kč	3 555 994 Kč	198 765 Kč
SO 12.1 Obklady keramické (781)	4 265 264 Kč																		
SO 12.1 Podlahy z dlaždic a obklady (771)	1 527 726 Kč																		
SO 12.1 Podlahy povlakové (776)	6 122 047 Kč																		
SO 12.1 Nátery (783)	158 320 Kč											22 850 Kč							
SO 12.1 Malby (784)	1 436 855 Kč																		
SO 12.1 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy (M33)	5 226 000 Kč																		
SO 12.1 Montáže ocelových konstrukcí (M43)	162 700 Kč							102 312 Kč	80 388 Kč										
SO 12.1 Montáže stabilních hasicích zařízení (M44)	63 300 Kč																		
SO 12.1 Ostatní práce "M" (M99)	978 213 Kč																		
SO 12.1 Komunikace (5)	64 078 Kč																		
SO 12.1 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách (95)	520 332 Kč																		
SO 12.1 Staveništní přesun hmot (99)	3 019 621 Kč																		
SO 12.1 Přesuny suti a vybouraných hmot (D96)	17 344 Kč			1 084 Kč	1 120 Kč	1 120 Kč	1 084 Kč	1 120 Kč	1 084 Kč	1 084 Kč	1 084 Kč	1 072 Kč	1 120 Kč	1 084 Kč	1 120 Kč	1 084 Kč	1 120 Kč	1 120 Kč	1 229 Kč
SO 12.4 (1) ZTI - Zdravotnická instalace (720)	13 133 827 Kč				1 084 Kč	1 120 Kč	1 084 Kč	1 120 Kč	1 084 Kč	1 120 Kč	1 084 Kč	1 072 Kč	1 120 Kč	1 084 Kč	1 120 Kč	1 084 Kč	1 120 Kč	1 120 Kč	1 229 Kč
SO 12.5 (1) UT, CHLAD - Ústřední vytápění (730)																			
SO 12.5a UT - Vytápění	5 692 780 Kč																		
SO 12.5b CHLAD - Chlazení	10 500 000 Kč																		
SO 12.6 (1) VZT - Montáže vzduchotechnických zařízení (M24)	15 000 000 Kč																		
SO 12.7 (1) ELEKTRO SIL - Elektromontáže (M21)	18 252 331 Kč			46 838 Kč	43 996 Kč	43 996 Kč	40 641 Kč	143 996 Kč	308 641 Kč	284 717 Kč	435 310 Kč	1 312 956 Kč	1 296 487 Kč	1 835 310 Kč	1 896 487 Kč	2 235 310 Kč	2 896 487 Kč	3 896 487 Kč	122 356 Kč
SO 12.8 (1) ELEKTRO SPL - Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky (M22)	16 917 792 Kč								305 885 Kč	284 717 Kč	435 310 Kč	1 312 956 Kč	1 296 487 Kč	1 835 310 Kč	1 896 487 Kč	2 235 310 Kč	2 896 487 Kč	3 896 487 Kč	122 356 Kč
SO 12.9 (1) MaR - Montáže měřicích a regulačních zařízení (M36)	4 073 784 Kč								75 440 Kč	96 850 Kč	152 643 Kč	122 467 Kč	367 731 Kč	452 643 Kč	567 731 Kč	652 643 Kč	767 731 Kč	767 731 Kč	50 174 Kč
SO 12.10 (1) MEDICINÁLNÍ PLYNY, PÁRA - Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení (M39)																			
SO 12.10 (1) MEDICINÁLNÍ PLYNY - Zdroj a rozvody sterilní páry	9 495 799 Kč									145 302 Kč	225 134 Kč	335 905 Kč	966 845 Kč	770 436 Kč	835 905 Kč	1 070 436 Kč	1 035 905 Kč	2 570 436 Kč	1 470 436 Kč
SO 12.10 (1) MEDICINÁLNÍ PLYNY - Vakuové stanice	430 074 Kč																		
SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU																			
SO 12.11 Bourání konstrukcí (96)	219 225 Kč	65 788 Kč	123 457 Kč	30 000 Kč															
SO 12.11 Zemní práce (1)	148 288 Kč			78 288 Kč	70 000 Kč														
SO 12.11 Základy a zvláštní zakládání (2)	121 075 Kč			18 161 Kč	102 914 Kč														
SO 12.11 Píly (22)	226 595 Kč			156 595 Kč	70 000 Kč														
SO 12.11 Montáže ocelových konstrukcí (M43)	3 060 513 Kč				476 080 Kč	1 054 177 Kč	1 020 171 Kč	510 085 Kč											
SO 12.11 Vodovodné konstrukce (4)	883 763 Kč				53 794 Kč	119 116 Kč	115 273 Kč	119 116 Kč	115 273 Kč	80 691 Kč	115 273 Kč	107 589 Kč	57 638 Kč						
SO 12.11 Úpravy povrchů vnější (62)	922 859 Kč									199 953 Kč	161 500 Kč	130 715 Kč	315 334 Kč	115 357 Kč					
SO 12.11 Vnější výpěny otvorů (F0620)	731 697 Kč									128 047 Kč	182 924 Kč	170 729 Kč	91 463 Kč	100 000 Kč	58 534 Kč				
SO 12.11 Konstrukce klempířské (764)	102 764 Kč									22 266 Kč	17 984 Kč	25 691 Kč	23 978 Kč	12 845 Kč					
SO 12.11 Živěné krytiny (712)	372 477 Kč									122 813 Kč	49 664 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč						
SO 12.11 Světlé a kompletní konstrukce (3)	8 212 Kč																		
SO 12.11 Konstrukce zámečnické (767)	1 037 536 Kč						83 003 Kč	85 770 Kč	83 003 Kč	58 102 Kč	83 003 Kč	77 469 Kč	85 770 Kč	83 003 Kč	85 770 Kč	83 003 Kč	85 770 Kč	85 770 Kč	58 102 Kč
SO 12.11 Podlahy a podlahové konstrukce (63)	109 924 Kč																		
SO 12.11 Úpravy povrchů vnitřní (61)	8 847 Kč																		
SO 12.11 Podlahy ze syntetických hmot (777)	57 945 Kč																		
SO 12.11 Podlahy z dlaždic a obklady (771)	151 760 Kč																		
SO 12.11 Lešení a stavební výtahy (94)	170 908 Kč								37 030 Kč	29 909 Kč	42 727 Kč	39 879 Kč	21 363 Kč						
SO 12.11 Malby (784)	2 117 Kč																		
SO 12.11 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách (95)	74 296 Kč			2 127 Kč	5 073 Kč	5 073 Kč	4 909 Kč	5 073 Kč	4 909 Kč	3 437 Kč	4 909 Kč	4 582 Kč	5 073 Kč	4 909 Kč	5 073 Kč	1 200 Kč	917 Kč		
SO 12.11 Komunikace (5)	152 678 Kč																		
SO 12.11 Prorážení otvorů (97)	11 989 Kč			433 Kč	1 032 Kč	1 032 Kč	999 Kč	1 032 Kč	999 Kč	699 Kč	999 Kč	933 Kč	1 032 Kč	999 Kč	1 032 Kč	22 054 Kč	52 589 Kč	52 589 Kč	25 446 Kč
SO 12.11 Staveništní přesun hmot (99)	63 523 Kč			4 764 Kč	4 923 Kč	4 923 Kč	4 764 Kč	4 923 Kč	4 764 Kč	3 335 Kč	4 764 Kč	4 447 Kč	4 923 Kč	4 764 Kč	4 923 Kč	2 859 Kč			
SO 12.11 Izolace tepelné (713)	136 976 Kč	4 447 Kč	10 273 Kč	10 616 Kč	10 273 Kč	10 616 Kč	10 273 Kč	10 616 Kč	10 273 Kč	7 191 Kč	10 273 Kč	9 588 Kč	10 616 Kč	10 273 Kč	10 616 Kč	15 752 Kč			
SO 12.																			