

SMLOUVA O DÍLO

ze dne 26.9.2016

Dodatek č.1

číslo zhotovitele: SoD 04/2016

číslo objednatele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. I Smluvní strany

I.I **Zhotovitel:** Ing. Milan Pelikán
Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Statutární zástupce:	Ing. Milan Pelikán
Osoba oprávněná k jednání	
- ve věcech smlouvy:	Ing. Milan Pelikán
- v technických věcech:	Ing. Milan Pelikán
Bankovní spojení:	KB Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	██████████
IČ:	18117422
DIČ:	CZ 6210150133

I.II **Objednatel:** MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města

Statutární zástupce:	Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města
Osoba oprávněná k jednání	
ve věcech smlouvy:	Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města
v technických věcech:	Ing. Irena Škodová, Petr Fuksa – odbor rozvoje a ÚP
Bankovní spojení:	██████████
IČ:	00295841
DIČ:	CZ00295841

Dodatkem č.1 této smlouvy o dílo se mění Čl. III a odstavec III.II Rozsah prací následně:

Čl. III. Rozsah a obsah předmětu smlouvy

- původní :

III.II Rozsah prací:

- organizace min 3 výrobních výborů
- koordinace prací s městským architektem
- podrobné zaměření (polohopis, výškopis)
- dohody s vlastníky pozemků zasažených stavbou

Základní požadavky:

- dům pro muže: 20 lůžek (pokoje pro 2 max. 3 uživatele se společným soc. zařízením, sprchovým koutem a předsíní.
- personál: 2 kanceláře (1x vedoucí /větší kancelář pro porady, školení apod./ 1x pro pracovníky v soc. službách pro konání osobních schůzek, individuální plánování apod./)
- vrátnice: 1x (s kuchyňkou personálu)
- společenská místnost: 1x
- kuchyň: 1x pro muže

- sklad: 1x pro materiál (vybavení zařízení+ šatstvo pro potřebné)
- prádelna: 1x společná se sušárnou a skladem pracích prostředků
- noclehárna pro muže: 6 lůžek (stačí jeden pokoj s patrovými postelemi, musí mít samostatné zázemí (WC a sprchu)
- denní klub pro osoby bez domova, kapacita 8 – 10 osob (větší a menší místnost), vchod oddělený od domu, samostatné WC a sprcha pro osoby bez domova, kuchyňská linka pro přípravu, ohřátí stravy
- předpokládaná velikost jednoho křídla 18x6m, vzdálenost od plotu 3 – 5 m, výška max. 2-3NP, fasáda např. z cementovláknitých desek v kombinaci s dřevem (např. obklad Thermowood)

- se upravuje na :

III.II Rozsah prací:

- organizace min 4 výrobních výborů
- koordinace prací s městským architektem
- podrobné zaměření (polohopis, výškopis)
- **PD veřejného osvětlení ulic Dvořákova a Smíchov**
- **Rozšíření zpracování prezentace pro občany města (oblet, vizualizace, reklamní panel)**

Základní požadavky:

- dům pro muže: 20 lůžek (pokoje pro 2 max. 3 uživatele se společným soc. zařízením, sprchovým koutem a předsíní.
- personál: 2 kanceláře (1x vedoucí /větší kancelář pro porady, školení apod./ 1x pro pracovníky v soc. službách pro konání osobních schůzek, individuální plánování apod./)
- vrátnice: 1x (s kuchyňkou personálu)
- společenská místnost: 1x
- kuchyň: 1x pro muže
- sklad: 1x pro materiál (vybavení zařízení+ šatstvo pro potřebné)
- prádelna: 1x společná se sušárnou a skladem pracích prostředků
- noclehárna pro muže: 6 lůžek (stačí jeden pokoj s patrovými postelemi, musí mít samostatné zázemí (WC a sprchu)
- denní klub pro osoby bez domova, kapacita 8 – 10 osob (větší a menší místnost), vchod oddělený od domu, samostatné WC a sprcha pro osoby bez domova, kuchyňská linka pro přípravu, ohřátí stravy
- předpokládaná velikost jednoho křídla 18x6m, vzdálenost od plotu 3 – 5 m, výška max. 2-3NP, fasáda např. z cementovláknitých desek v kombinaci s dřevem (např. obklad Thermowood)

- ostatní odstavce Čl. III SOD zůstávají beze změny

Dodatkem této smlouvy o dílo se mění Čl.V a odstavec V.I následně:

Čl. V Čas plnění

- původní

V.I Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá předmět smlouvy sjednaný v rozsahu a obsahu dle čl. II. a III.. této smlouvy v následujících termínech:

Zahájení prací –

10/2016

Celkové dokončení PD

do 25.3.2017

- se upravuje na

V.I Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá předmět smlouvy sjednaný v rozsahu a obsahu dle čl. II. a III.. této smlouvy v následujících termínech:

Zahájení prací –	10/2016
Celkové dokončení PD	do 25.5.2017

- ostatní odstavce Čl.V SOD zůstávají beze změny

Dotatkem této smlouvy o dílo se mění Čl.VI a odstavec VI.II následně:

Čl. VI Cena předmětu smlouvy a fakturace

- původní

VI.II Cena předmětu smlouvy podle čl. II. a III. této smlouvy činí za vypracování:

Cena projektové dokumentace bez DPH	415 000,-Kč
DPH 21%	87.150,-Kč
Cena prací včetně DPH	502 150,-Kč

- se upravuje na

VI.II Cena předmětu smlouvy podle čl. II. a III. této smlouvy činí za vypracování:

Cena projektové dokumentace bez DPH	415 000,-Kč
Cena projektové dokumentace veřejného osvětlení bez DPH	29 000,- Kč
Prezentace projektu bez DPH	19 000,- Kč
DPH 21%	96 230,-Kč
Cena prací včetně DPH	560 230,-Kč

- ostatní odstavce čl.VI SOD zůstávají beze změny

Všechny ostatní články a odstavce této smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Zhotovitel

Objednatel

24-03-2017

Ve Žďáře nad Sázavou, dne:

Ing. Milan Pelikan

Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města