

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo**  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

**I. Smluvní strany**

**Zhotovitel:** PP-GROUP.cz s.r.o.  
Pasecká 378, 539 44 Proseč  
**IČO:** 28829913  
**DIČ:** CZ28829913  
**Zastoupen:** Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek - jednatelé  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Telefon, e-mail:** [REDACTED]

*dále jen zhotovitel* - na straně jedné

**Objednatel:** Svazek obcí Vodovody Poličsko  
Palackého nám. 160, 572 01 Polička  
**IČO:** 60125748  
**DIČ:** CZ60125748  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Zastoupený:** Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem

**II. Předmět dodatku**

Z důvodu krácení dotace z Pardubického kraje na rok 2021 (z oblasti vodního hospodářství) na akci „Výměna vodovodu Dolní Újezd – Jiříkov“ a neschválení dotace na akci „Novostavba vodovodu Dolní Újezd – Jiříkov“ se smluvní strany oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo ze dne 26.1.2021, a to v souladu s článkem XVI.

**1. Změna článku IV.1**

*Původní znění dle SoD:*

**IV.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1.4.2022

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 30.9.2022

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dokončené stavby).

Nové znění dle dodatku č.1:

**IV.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1.4.2023

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 30.9.2023

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dokončené stavby).

### **III. Závěrečná ustanovení**

**3.1.** Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

**3.2.** Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

**3.3.** Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

**3.4.** Tento dodatek je sepsán a podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Poličce dne 10.3.2022



Jan Tomášek, Michal Javůrek,  
Karel Javůrek - jednatelé

Mgr. Aleš Mlynář  
ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko

Polička