

Dodatek č. 3 ke SMLouvě ODÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

KKS, spol. s r.o.

Lukovská 112

Příluky 386

763 14 Zlín

760 01 Zlín

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Radomír Kocman, jednatel

tel:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 279119390/0300

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1403990349/0800

Identifikační číslo:

00090026

42340802

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

CZ42340802

Objednatel je zapsán zřizovací listinou evidenčním
č. 1539510091 vydanou Statutárním městem
Zlín dne 29.6.2001

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 3965

Název veřejné zakázky:

Vzdělávací a chovné centrum pro supy -1. a 2. etapa

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 9. 2021.

Důvodem pro uzavření dodatku č. 3 je změna závazku (změnový list č. 4, 5 dle § 222 odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).

Mění se čl. IV. Cena díla:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Cena díla ve znění dodatku č. 1 činí:

9.630.967,01 Kč (bez DPH)

(slovy:devětmilionůšestsetřicettisícdevětsetšedesátsedmcelých korun českých a 0,01)

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:

-436.104,00 Kč bez DPH

+510.377,00 Kč bez DPH

Změna závazku je doložena soupisem prací a dodávek – změna č. 4 ze dne 10. 3. 2022 a soupisem prací a dodávek – změna č. 5 ze dne 10. 3. 2022.

Cena díla na základě změny závazku ve znění dodatku č. 3 činí:

9.705.240,01 Kč (bez DPH)

(slovy:devětmilionůsedmsetpěttisícdvěstěčtyřicetcelých korun českých a 0,01)

Nedílnou součástí dodatku č. 3 jsou následující přílohy:

Soupis prací a dodávek změna č. 4 a změnový list č. 4.

Soupis prací a dodávek změna č. 5 a změnový list č. 5.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.

Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Zlíně dne 10. 3. 2022

Ve Zlíně dne 10. 3. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

KKS, spol. s r.o.

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Radomír Kocman, jednatel