

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ev. č. SUK/05/605/2016

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, zastoupené MVDr. Ctíradem Mikešem, starostou, dále jen „objednatel“
- 1.2. **Miloslav Kalců**, se sídlem sídl. Hůrka 1054, 278 01 Kralupy nad Vltavou, identifikační číslo 10234845, daňové i. č. CZ560702639, fyzická osoba podnikající zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 44660, dále jen „zhotovitel“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 15.11.2016 smlouvu o dílo, evidenční číslo smlouvy SUK/05/605/2016, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v kompletní dodávce stavby „oprava chodníku v ul. Cukrovarská a K Učilišti“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2.2. S ohledem na rozšíření původně sjednaného rozsahu prací o spodní část ulice Cukrovarská dle změnového listu č. 1 ze dne 20. února 2017 a zároveň navýšení ceny za provedení díla se účastníci se dohodli na následující změně shora citované smlouvy o dílo:

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 2 odst. 2.1. shora citované smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „oprava chodníku v ul. Cukrovarská a K Učilišti“ (dále jen „dílo“) v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 27.10.2016, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, a dále v rozsahu cenové nabídky zhotovitele ze dne 21.3.2017, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 2, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
- 3.2. Článek 2 odst. 2.2. shora citované smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
Nabídka zhotovitele ze dne 27.10.2016 ve spojení s nabídkou zhotovitele ze dne 21.3.2017 je účastníky této smlouvy považována za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.
- 3.3. Článek 2 odst. 2.9. shora citované smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
Předmětem díla je vše to, co je uvedeno v projektové dokumentaci stavby, v nabídce zhotovitele ze dne 27.10.2016, v nabídce zhotovitele ze dne 21.3.2017 a v této smlouvě o dílo, při-

čemž pro to, aby jakákoli část plnění byla považována za součást díla, postačí uvedení i pouze v jednom z uvedených dokumentů.

- 3.4. Článek 5 odst. 5.1. shora citované smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na **Kč 1.315.633,50,--** bez DPH a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.

- 3.5. Článek 5 odst. 5.3. shora citované smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Smluvní cena je stanovena na základě nabídky (rozpočtu) zhotovitele ze dne 27.10.2016 ve spojení s nabídkou zhotovitele ze dne 21.3.2017, jejíž úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.

- 3.6. Do článku 21 shora citované smlouvy o dílo se doplňuje odst. 21.2. v následujícím znění:

Přílohou číslo 2 je Nabídka zhotovitele ze dne 21.3.2017

- 3.7. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků

- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 236/2017 ze dne 27.3.2017.

- 4.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.

- 4.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že znění tohoto dodatku a úplné znění smlouvy o dílo včetně všech příloh bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.

- 4.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku a smlouvě o dílo nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.5. Objednatel se zavazuje zaslat tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy účastníků dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebo samotné smlouvy o dílo nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každému z účastníků náleží po dvou vyhotoveních.
- 5.4. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

6. Přílohy

- 6.1. Přílohou tohoto dodatku a zároveň přílohou č. 2 smlouvy o dílo je Nabídka zhotovitele ze dne 21.3.2017.

V Mělníku dne 10.4.2017

MVDr. Ctirad Mikeš,
starosta města Mělník



Miloslav Kalců

Miloslav Kalců
elektromontáže VN-NN
projekce elektro VN-NN
Hurka 1054, 278 01 Kralupy n Vlt.
tel., fax: 315 762 013 014
m.kalcu@email.cz; r.kalcu@email.cz

Nabídka ze dne 21.3.2017

MÚ Mělník - SUK

p.Guttenberg

Oprava chodníku v ulici Cukrovarská - Mělník - spodní část

Popis pracovního postupu				m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
Demolice živíčního krytu chodníku s nakládkou na dopravní prostředek							
Odvoz a likvidace bourané živice							
Odbourání a nakládka poškozených silničních obrub							
Vodorovný přesun bouraných betonů na řízenou skládku							
Poplatek za uložení bouraných betonů							
Zhotovení hutněného podloží a pokládka silničních obrub do betonového lože							
Silniční obrubník							
Přechodový obrubník							
Úprava nivelety u RD čp.2072 (řezání a bourání betonového prahu)							
Úprava odvodu vody z chodníku - žlab							
Zapravení otvoru v konstrukci domu - osazení překladů a betonáž pod chodníkem							
Sejmutí stávajících podkladních vrstev pod dlažbou s nakládkou na dopravní prostředek							
Vodorovný přesun stavebního výkopku na řízenou skládku							
Poplatek za uložení stavebního výkopku							
Zhotovení podloží z betonového recyklatu tl.200mm							
Zhotovení podsypu z lomového prachu 0/8							
Pokládka dlažby tl.60mm včetně strojního uhuštění a zásypu křemičitým pískem							
Dodávka,doprava a složení dlažby - přírodní							
Dodávka,doprava a složení dlažby - červená - slepecká							
Zajištění zkoušky únosnosti na pláni - chodník							
VRN							
Bez DPH							
DPH 21%							
Cena včetně DPH							
393 597 Kč							