

SMLOUVA O DÍLO
Obnova židovského hřbitova Mělník – stavební práce
Dodatek č. 1

Město Mělník

se sídlem Náměstí Míru 1, Mělník, PSČ 276 01
IČ: 00237051, DIČ: CZ00237051
zastoupené MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

RENASTAV s. r. o.

se sídlem Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5
IČ: 267 35 580, DIČ: CZ26735580
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 90477
jednající Ján Potanka, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek k smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“):

Tímto dodatkem se upravují následující body smlouvy tak, že nově zní:

2. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

2.2. Termín dokončení díla: 31.8.2016

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Uzavření dodatku č. 1 schválila RM dne 30.3.2016

V Mělníku dne 14. 2016

[Redacted signature area]

Město Mělník
MVDr. Ctirad Mikeš, starosta
objednatel



V Praze dne 14. 2016

[Redacted signature area]

RENASTAV s. r. o.
Ján Potanka, jednatel
zhotovitel

RENASTAV s.r.o. ①
stavební firma
Strakonická 37, 159 00 Praha 5 - Lahovice
IČ: 26735580, DIČ: CZ26735580
mobil.: 605 200 573