

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

VÍCEPRÁCE

Stavba: Povodí Ohře, Karlovy Vary, Horova 12

Objekt: investice 502653

Objednatel: Povodí Ohře

Zhotovitel: ZISTAV s.r.o.

P.Č.	P.Č. rozp.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	tonáž jednotl.	tonáž celkem
1	x	4	5	6	7	8	9	x	x
			1)						
			PRÍPOČET						
			Zakrytí topení lamely bílé lamino š 100, d 5600mm	kpl	1	22000	22 000,00		
			Demontáž keramických obkladů vč. likvidace suti	m2	9	225	2 025,00		
			Omítka vápenocementová štuková	m2	9	550	4 950,00		
			Montáž keramického soklu	m	4	250	1 000,00		
			Elektroinstalace viz. samostatný rozpočet	kpl	1	66303	66 303,00		
			Zakryvání konsrukci, oblepování	kpl	1	2500	2 500,00		
			Přesun hmot	kpl	1	1000	1 000,00		
			PRÍPOČET CELKEM:				99 778,00		
ZMĚNOVÝ LIST CELKEM							99 778 Kč		