

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0452/N0500/19/RS (objednatele)

č. 2020/02/jopo (zhotovitele)

ze dne 20.8.2020

na provedení Stavebních prací
„Zateplení budovy Zelená liška, Hanusova 1121/5A, P4“

Smluvní strany :

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: na základě plné moci

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: JOPO CONSTRUCTIONS a.s.

se sídlem: Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupená:

IČ: 25454501

DIČ: CZ25454501

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 17543

(dále jen „**Zhotovitel**“),

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, neprovedené stavební práce a změna ceny díla z důvodu jiného stavu na staveništi a s tím souvisejících požadavků Objednatele a provozovatele.

Článek I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:

„2.1.1 **Zhotovitel neprovede tyto stavební práce:**

- odstranění původní skladby střešního pláště (byla ponechána a slouží jako parozábrana)
- použití krytiny povlakové z asfaltových pásů
- plastové vchodové dveře

„2.1.2 Zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

- opraveny vápenocementové omítky vč. výztužné sítě,
- výmalba a úprava podlah epoxydovou stěrkou
- krytina z folie Fatrafol 810 s podkladní geotextilií vč. přikotvení jako náhrada za asfaltové pásy.
- dveře z hliníkových profilů
- bezpečnostní kování v garážových vratech
- úprava výtoků pro venkovní účely (mytí vozidel)
- úprava výtoků dešťové kanalizace
- pozinkovanýpožární žebřík
- mříže ke dvěma oknům
- přeložka sdělovacího kabelu
- ocelové pozinkované schodiště, částečně z pororošťů
- úprava vstupu do objektu, vstupního chodníku, odvodu dešťové vody do kanalizace

2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění bodu 5.1, který nově zní takto:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	470 016,18 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.1	- 547 270,34 Kč
a cena dle čl. 2.1.2	1 017 286,52 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH	8 887 900,85 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	470 016,18 Kč
Celková cena bez DPH	9 357 917,03 Kč
DPH 21%	

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

3. Do smlouvy se doplňuje nový čl. 10. Protikorupční opatření a původní čl. 10. Závěrečná ustanovení je nově označen číslem 11.

„10. Protikorupční opatření

Tento článek představuje zásady a principy Protikorupčního programu Objednatele.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem Objednatele dostupným na <http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/>. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k

tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se dále zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- c) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- e) neprodleně Objednateli oznámí, pokud se dostane vůči Objednateli do střetu zájmů.

Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou není nárok.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli jakékoli podezření na korupční či jiné protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

- a) elektronická adresa: compliance@pvs.cz,
- b) sídlo Objednatele (Zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: „Neotvírat – k rukám Compliance specialisty“).

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v rámci Objednatele.

Objednatel se zavazuje, že Zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci společnosti Objednatele.

Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může Objednatel dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Zhotoviteli.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si Objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.

Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrad škod, které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku. “

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1: Soupis dodatečných a neprovedených prací – položkový rozpočet

Za Objednatele,
v Praze, dne

Za Zhotovitele,
v Praze, dne

Pražská vodohospodářská společnost a.s

JOPO CONSTRUCTIONS a.s.