

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0147/K1300/19/RS (objednatele)

č. 0334/2019 (zhotovitele)

na provedení Stavebních prací

„Dostavba komory, VDJ Mazanka, P8“

Smluvní strany :

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.

se sídlem Nuselská 132/499, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupena:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 14304

IČ: 48026921

DIČ: CZ48026921

(dále jen „zhotovitel“),

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečně stavební práce a s tím související prodloužení termínu díla a změna ceny díla.

Dodatečně stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

Článek I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.3 a 2.1.4, které zní:

„2.1.3 **zhotovitel neprovede** tyto stavební práce nebo dodávky:

- propoj DN 1200 s VDJ 2 včetně stavebních úprav
- finální vrstvy komunikace
- povrchy, uliční vpusti a příslušné obrubníky v prostoru rekonstruovaného VDJ 2

2.1.4 **zhotovitel provede** tyto dodatečně stavební práce nebo dodávky:

- mobilní zábradlí na hranu nového VDJ k zajištění bezpečnosti práce při rekonstrukci VDJ 2
- zateplení nového VDJ na přilehlé strně k rekonstruovanému VDJ 2
- doplnění nerezové zábradlí za prvek Z22
- doplnění žebříku k mazací lávce Z9 – rozšíření nerezové zábrany proti pádu
- úprava schodiště Z4 - otočení o 90st. doplnění 4,2 m nerezového zábradlí
- prodloužení podesty a osazení kompozitním roštěm
- úprava prostupu do akumulární komory injektáží a vnitřní stěrka
- bourání rampy u VDJ 2 na propojení přívodu DN 800
- úprava potrubí v ČS během odstávky
- změna napojení přeložky řadu DN 1000 na armaturní komoru
- úprava výpustního potrubí DN 300 v armaturní komoře
-

2. V Ustanovení **čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:
 „3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **nejpozději do 28.2.2022**, v opačném případě je v prodlení.“

3. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odsavec 5.1.2, který zní:

„5.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3 a 2.1.4 činí bez DPH	433 208,33 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.3	1 076 618,44 Kč
a cena dle čl. 2.1.4	1 509 826,77 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č.1 a 2 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	100 346 946,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	11 011 241,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	433 208,33 Kč
Celková cena bez DPH	111 791 395,33 Kč
DPH 21%	

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

4. Do smlouvy se doplňuje nový **čl. 10. Protikorupční opatření** a původní čl. 10. Závěrečná ustanovení je nově označen číslem 11.

„10. Protikorupční opatření

Tento článek představuje zásady a principy Protikorupčního programu objednatele.

1. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem objednatele dostupným na <http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/>. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel se dále zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
 - c) úplatek nepřijme, ani se jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
 - e) neprodleně objednateli oznámí, pokud se dostane vůči objednateli do střetu zájmů.
3. Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou není nárok.
 4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli jakékoli podezření na korupční či jiné protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:
 - a) elektronická adresa: compliance@pvs.cz,
 - b) sídlo objednatele (Zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: „Neotvírat – k rukám Compliance specialisty“).
 5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v rámci objednatele.
 6. Objednatel se zavazuje, že zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci společnosti objednatele.
 7. Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může objednatel dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči zhotoviteli.
 8. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.
 9. Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrad škod, které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku. “

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento dodatek Smlouva je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení smlouvy v listinné podobě s připojením vlastnoručných podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/ 2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

- 3.** Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
1. Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných prací
 2. Aktualizovaný harmonogram prací

Za objednatele,
v Praze dne

Za zhotovitele,
v Praze dne
