

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 1042-2014-514101 ze dne 17.10.2014 na vypracování návrhů

„Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pěkov a Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hony“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel : **Česká republika – Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro KH kraj

V technických záležitostech oprávnění jednat: xxxx

Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx
IČ/DIČ 01312774/ není plátcem DPH

a

2. Zhotovitel : **GEOVAP, spol. s r.o.**

Adresa: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Zastoupený: Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxx

Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu xxxx
IČ / DIČ : 15049248 / CZ15049248

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Hradec Králové, C.234.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 1042-2014-514101 ze dne 17.10.2014, resp. v přílohách 1a) – KoPÚ Pěkov a 1b) – KoPÚ Hony.
2. Ve smyslu vzájemného projednání a po odsouhlasení ve sborech zástupců (zápisy z KD ze dne 23.3.2016) se tímto v obou KoPÚ mění termín pro plnění bodu smlouvy 1.6. – „Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemku“ z původního termínu 17.4.2016 nově na dobu 30 dnů od zapsání směnné smlouvy do katastru nemovitostí. Uvedená směnná smlouva je v současné době projednávána mezi Městem Police nad Metují a soukromými vlastníky za účelem zajištění dostatečné výměry státní a obecní půdy pro společná zařízení
3. Termíny pro dokončení a odevzdání ostatních fakturačních celků tohoto díla se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní SOD, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl uzavřen za tísně, či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Hradci Králové dne:

V Pardubicích dne:

.....

Ing. Petr Lázňovský

Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro KH kraj

.....

Ing. Pavel Cimpl

jednatel společnosti