

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. S 00066/2018 ze dne 15.10.2018

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Ing. Roman Fildán

IČ 75379007, [redacted]

se sídlem [redacted]

doručovací adresa: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „*zhotovitel*“)

a

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Městský obvod Plesná

Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava – Plesná

zastoupen starostou městského obvodu Pavlem Hrbáčem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1649977339/0800

(dále jen „*objednatel*“)

Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. S 00066/2018 uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem dne 15.10.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), a to následovně:

**Článek I.
Předmět plnění**

Předmětem dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo č. S 00066/2018 ze dne 15.10.2018 je:

a) doplnění bodu 1 písm.d) článku II. Smlouvy – předmět díla, takto :

rozdělení projektu na dvě samostatné části z důvodu zdlouhavého procesu směny pozemků (problematické úseky pozemků budou zpracovány samostatně).

b) změna bodu 1. článku IV. Smlouvy - doba plnění, takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech (dále jen „*doba plnění*“):

a) inženýrská činnost včetně zajištění souhlasů vlastníků pozemků – do 4 měsíců od účinnosti tohoto dodatku

b) vypracování projektu pro provedení stavby do 28 dnů ode nabytí právní moci stavebního povolení.

**Článek II.
Cena díla**

- a) Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla tak, že cena díla bude navýšena dle článku I. písm.a) tohoto dodatku o tuto částku :

navýšení ceny díla za vypracování 3. části projektu pro provedení stavby v Kč bez DPH
20.000,00 Kč

- b) Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude po navýšení o částku specifikovanou dle článku II. písm.a) tohoto dodatku stanovena následovně:

Cena díla celkem v Kč bez DPH 454.800,00 Kč

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve **třech** stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městského obvodu Plesná č. 1377/RMOB - Ple/1822/76 ze dne 07.03.2022


V Ostravě dne:

24.3.2022

V Ostravě dne:



✓ za objednatele
Pavel Hrbáč
starosta MOb Plesná



za zhotovitele
Ing. Roman Fildán

