

D O D A T E K Č . 1

ke smlouvě o dílo reg. č. SML/043/2022

na provedení stavby

Odstranění části objektu na p.č. 1434 k.ú. Ostrov nad Ohří

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Město Ostrov
Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Ing. Janem Burešem, DBA - starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 19-920341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš DBA, starosta města
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy
Eva Holá, referent odboru městských investic a správy
- c) technický dozor objednatele
(dále jen „**TDO**“): Ing. Roman Havlan

a

Zhotovitel: Bones s.r.o.
Se sídlem: Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10
Zastoupený: Martinem Hofmanem, jednatelem
IČO: 27936333
DIČ: CZ27936333
Bankovní spojení: Sberbank
Číslo účtu: 4211103462/6800
Telefon, fax: 728639208
E-mail: hofman@bonescb.cz

(dále jen „**zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodli na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/043/2022 . Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

I.

Termín plnění se v souladu s usnesením Rady města Ostrova č. 173/2022 ze dne 07.03.2022 mění následovně:

Čl. III. Termín plnění, odst. 1., písm. b) smlouvy o dílo se mění takto:

Dokončení, předání a převzetí provedeného a ukončeného díla : do 20.05.2022.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne:

za Objednatele
Ing. Jan Bureš, DBA
starosta města

za Zhotovitele
Martin Hofman
jednatel