

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací

č. smlouvy objednatele: 07PU-003737

„Kácení stromů a dřevin v KK - běžné kácení 1/2022 MB“

uzavřené dne 22. 2. 2022

1. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem : Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupené : [REDACTED], generálním ředitelem
jehož jménem jedná : [REDACTED], vedoucí PÚ, ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ659 93 390
bankovní spojení : [REDACTED]
číslo účtu : [REDACTED]

(dále také jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Společnost VL – K

zastoupena společností: Vertical Limit spol. s r. o., jako vedoucím společníkem

se sídlem:	Dornych 127/57
IČO:	63482037
DIČ:	CZ63482037
zápis v obchodním rejstříku:	C 20978 vedená u Krajského soudu v Brně
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupen:	[REDACTED], jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]

Trade FIDES, a.s. (společníkem)

se sídlem: Dornych 127/57, 617 00 Brno
IČO: 61974731
DIČ: CZ61974731
zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva

Leoš Klíma (společníkem)

se sídlem: Šlakhmry 399, 591 01 Hamry nad Sázavou
IČO: 67519971

zastoupen: [redacted], jednatelem společnosti
(dále také jen „Zhotovitel“) na straně druhé

2. Znění Dodatku

Vzhledem k navýšení skutečného objemu stromů v rámci realizované zakázky je nutno provést navýšení položek v rozpočtu v potřebném rozsahu čímž se **mění se a doplňuje** text uvedené Smlouvy o dílo v příslušných pasážích takto:

2.1 čl. IV Cena – původní cena díla se navyšuje o částku:

42 750 Kč bez DPH
8 977, 50 Kč DPH
51 727, 50 Kč včetně DPH

Ve smyslu přílohy č. 1 - položkový rozpočet

3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy uzavřené dne 22.2.2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1- položkový rozpočet

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

[redacted] Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2022.03.25
12:45:57 +01'00'

[redacted]
vedoucí provozního úseku
Správa Karlovy Vary

[redacted] Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2022.03.24
16:23:40 +01'00'

[redacted]
jednatel

Příloha č. 1 - položkový rozpočet

SO 116 - Kácení stromů								
Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ za 12 měsíců	Cena celkem (Kč bez DPH) za 12 měsíců
2	8412	1161	11612	Kácení s přetažením	■		■	
				Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm				
				Pozn.:				
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.				
				- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.				
				- SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2				
				- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.				
				- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.				
				- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.				
				- Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.				
		1163		Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu				
12	8423		11632	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm	■		■	
				Pozn.:				
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.				
				- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.				
				- SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2				
				- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.				
				- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.				
				- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.				
				- Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.				
						Cena celkem SO116 bez DPH		42 750,00 Kč