



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 2

ke

KUPNÍ SMLOUVĚ č. SM/0012021

uzavřené dne 27. 1. 2022 dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

mezi:

Objednatel (Kupující)

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Sídlo : Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště
Statutární orgán : PhDr. Ivo Frolec, ředitel
Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : PhDr. Ivo Frolec, ředitel
ve věcech technických : Jitka Zpěváková, ved. ekonomického oddělení
IČO : 00092126
DIČ : CZ00092126
Bankovní ústav : xx
Číslo účtu : xx
Telefon : xx
E-Mail : xx
ID DS : Akuk7si

a

Dodavatel (Prodávající)

POZIMOS, a.s.
Sídlo : K Pasekám 3663, 760 01 Zlín
Statutární orgán : Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku : U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2
Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva
ve věcech technických : Ing. Karel Kučný, vedoucí střediska 8 - interiéry
IČO : 00147389
DIČ : CZ00147389
Bankovní ústav : xx
Je plátcem DPH¹
Číslo účtu² : xx
Tel./fax : xx
E-Mail : info@pozimos.cz
ID DS : pnpfrjd

¹ Pozn. Účastník uveden jen jednu z možností dle skutečnosti

² Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 27.1. 2022 uzavřely kupní smlouvu na **dodávku a montáž nábytku a dalšího interiérového vybavení** (dále jen Smlouva) a dne 12.3. 2022 dodatek č. 1 k uvedené Smlouvě.

Tímto dodatkem č. 2 se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům obou smluvních stran.

Dodatek č.2 se upřesňuje čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 1.1. - 1.4.

Na základě zhotovitelem zpracované dílenské dokumentace, která reflektovala na reálné rozmístění zásuvek, vypínačů, reálné rozměry stěn včetně jejich zakřivení a komplikované ustavení a vyrovnání delších nábytkových sestav, se smluvní strany dohodly na následující změně v dodávce interiéru o položky spočívající v následujících více pracích:

1. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Tímto dodatkem č. 2 se do Smlouvy vkládají nové body 1.6., které zní takto:

Vícepráce v celkovém objemu:

22 045,-Kč bez DPH

Stolářské úpravy nábytkových sestav – dořezy polic	4 980,00
Úpravy nábytkových sestav – vrtání otvorů zásuvek	3 540,00
Dodávka stavitelných nábytkových noh	10 080,00
Dodávka otevírání dveří – Tip on	3 445,00

Rozdíl	22 045,00
---------------	------------------

Celkový propočet (nárůst) hodnoty víceprací stavebních nákladů pro změny uvedené v odst. 1.6. činí částku **22 045 Kč bez DPH**, přičemž tato hodnota představuje 1,58 % z původní ceny za dílo dle Smlouvy (bez DPH).

2. CENA DÍLA

Celková cena, uvedená v čl. 5.2. Smlouvy se upravuje takto:

Původní cena celkem bez DPH 1 387 550,00 Kč
DPH 21 % 291 385,50 Kč
Cena celkem vč. DPH 1 678 935,50 Kč

(slovy: jedenmilionšestsetšedesátosmtisícdevěttřicetpětkorunčeských a 50 haléřů)

Změna (nárůst) na základě dod č. 1 SOD

Cena bez DPH 133 665,04 Kč
DPH (21 %) 28 069,65 Kč
Cena včetně DPH 161 734,69 Kč

(slovy: jednošedesátjeden tisíc sedm set třicet čtyřikorunčeských a 69 haléřů)

Celková cena díla po aktualizaci dod. č. 1

Cena bez DPH	1 521 215,04 Kč
DPH (21 %)	319 455, 15, Kč
Celková cena včetně DPH	1 840 670,19 Kč

(slovy: jeden milion osm set čtyřicet tisíc šest set sedm set korun českých a 19 haléřů)

Změna (nárůst) na základě dod č. 2 SOD

Cena bez DPH	22 045,00 Kč
DPH (21 %)	4 629,45 Kč
Cena včetně DPH	26 674,45 Kč

(slovy: dvacet šest tisíc šest set sedm set desát čtyřikorun českých a 45 haléřů)

Celková cena díla po aktualizaci dod. č. 2

Cena bez DPH	1 543 260,04 Kč
DPH (21 %)	324 084,60, Kč
Celková cena včetně DPH	1 867 344,64 Kč

(slovy: jeden milion osm set šedesát sedm tisíc tři sta čtyřicet čtyřikorun českých a 64 haléřů)

Cena díla bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění poskytovaná zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy. Výše DPH bude fakturována na základě sazby DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Změna ceny díla je podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy, která má prokazatelný vliv na výši ceny. Správní poplatky hradí objednatel a nejsou obsaženy v ceně díla podle této smlouvy.

3. DODACÍ PODMÍNKY

Dodatek č.2 se upřesňuje čl. 3. DODACÍ PODMÍNKY, odst. 3.1. :

- 3.1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu kompletní dodávku zboží včetně jeho montáže (dle odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této smlouvy) nejpozději do **60 kalendářních dnů** po doručení výzvy k zahájení plnění.

Výzva k zahájení prací byla předána dne 28. 01. 2022

Zahájení prací bylo stanoveno od 01. 02. 2022

Dokončení díla a předání 01. 04. 2022

Z důvodu nutného zajištění dodávek nově schválených komponentů (stavitelné nohy, otevírání tip on) se termín dokončení díla prodlužuje o 14 kalendářních dní od schválení změnového listu č.2, který je přílohou tohoto dodatku a který byl podepsán všemi zúčastněnými 24. 03. 2022.

Termín dokončení a předání kompletní dodávky se stanovuje na 07. 04. 2022.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy a dodatku č. 1 jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. Ustanovení Smlouvy týkající se vlastnických práv, nebezpečí škody, odpovědnosti za vady a nároků z vadného plnění, záručních podmínek, smluvních sankcí apod. se tak vztahují na celé dílo.
- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).
- 4.4. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo ve smluveném termínu a v souladu se schváleným harmonogramem prací.
- 4.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
- 4.8. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 4.9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních.
- 4.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 - Změnový list č. 2
 - Položkový rozpočet změn

V..... dne

Ve Zlíně dne

PhDr. Ivo Frolec,
ředitel Slováckého muzea
kupující

Ing. Jiří Havlík
předseda představenstva
prodávající