

***DODATEK č. 1***  
***SMLOUVY O DÍLO***

**Statutární město Kladno**

**a**

**SUBTERRA a. s.**



---

## DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 2021/1280/OI\_ORIP, uzavřené dne 1. 12. 2021,  
na provedení prací na stavbě „Zimní stadion Kladno- úprava uložení střešní konstrukce“ (dále jen  
„Smlouva o dílo“)

---

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

### I. Smluvní strany

**Objednatel:**

adresa:  
zastoupený:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
ve věcech smluvních  
je oprávněn jednat:  
(dále jen „Objednatel“)

**Statutární město Kladno**

nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
primátorem Mgr. Milanem Volfem  
00234516  
CZ00234516

Mgr. Milan Volf, primátor

**Zhotovitel:**

se sídlem:  
zastoupená:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „Zhotovitel“)

**SUBTERRA a. s.**

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8- Libeň  
Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2, na základě plné moci  
45309612  
CZ45309612

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo:

### I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 12. 2021 smlouvu o dílo č. 2021/1280/OI\_ORIP, jejímž předmětem je provedení díla s označením Zimní stadion Kladno- úprava uložení střešní konstrukce (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Na základě skutečné situace na staveništi, postupně zjišťované v průběhu realizace stavby, sjednávají smluvní strany změnu ceny díla ve smyslu čl. III, odst. 1 Smlouvy, a to v rozsahu podrobně specifikovaném v oboustranně odsouhlaseném změnovém listu č. 1. Tento změnový list č. 1 je oddělenou přílohou Smlouvy. Změnový list č.1 se týká víceprací a je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
- 1.3. Změna ceny díla a lhůty provádění díla se sjednávají v důsledku prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

## II. Cena díla

2.1. Smluvní strany v důsledku změny ceny předmětu díla v rozsahu uvedeném v čl. I tohoto dodatku sjednávají změnu celkové ceny díla Smlouvy o dílo a nahrazují tím čl. III., odst. 1 Smlouvy takto:

Vícepráce plynoucí ze změnového listu č. 1:	+224.872,31 Kč bez DPH
Vícepráce plynoucí ze změnového listu č. 1:	+272.095,50 Kč včetně DPH
Celková cena díla Smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 1	39.676.497,31 Kč bez DPH
Celková cena díla Smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 1	48.008.561,75 Kč včetně DPH

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven v jednom elektronickém originále.
- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinná.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:  
**Příloha č. 1:** Změnový list č. 1
- 3.6. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jeho znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají.
- 3.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a dodatek může být zveřejněn včetně jeho příloh.
- 3.8. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje fyzických osob jednajících za Zhotovitele za účelem realizace tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje zpracovávat získané osobní údaje pouze k účelu danému tímto dodatkem, bez využití jiného zpracovatele údajů.

Kladno dne: dle elektronického podpisu

Za objednatele:

elektronicky podepsáno  
Statutární město Kladno  
Mgr. Milan Volf  
primátor

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno  
SUBTERRA a. s.  
Ing. Petr Kajer,  
ředitel divize 2, na základě plné  
moci

Ing.  
Petr  
Kajer

Digitálně  
podepsal Ing.  
Petr Kajer  
Datum:  
2022.03.21  
13:56:39 +01'00'

