

BRNO 22  
012 00 BRNO  
IČO: 42 80 94 DIČ: 7304193996

Martin Jež  
Selská 1015/20  
61400 Brno-Maloměřice

LOGO FIRMY

# Rozpočet

## VZ CEJL 61

CEJL 61

### Objednatel

Statutární město Brno  
Dominikánské náměstí 196/1  
60200 Brno-Brno-město  
IČ: 44992785      DIČ: CZ44992785

### Zhotovitel

Martin Jež  
Selská 1015/20  
61400 Brno-Maloměřice  
IČ: 42688094      DIČ: CZ7304193996

### Struktura ceny

Práce	0,00	Doprava	0,00
Materiály	0,00	Ostatní	493 139,10

### Cena

Cena před slevou	493 139,10
Sleva 0,00 %	0,00
Cena po slevě	493 139,10

### Rekapitulace

Základ pro základní DPH 21%	493 139,10
Základní DPH 21%	103 559,00
Zaokrouhlení	-0,10

## Cena celkem

**596 698,00 CZK**

Za objednatele



V Brno dne 16.08.16


Martin Jež  
 Selská 1015/20  
 61400 Brno-Maloměřice

LOGO FIRMY

Stavba:		List č.3
Rozpočet:		
Část:		

**Popis**

Malba prostor budova Cejl 61  
 Záruční lhůta 60 měsíců  
 Realizace dle dohody



**Montáž**

0,00

**Materiál**

0,00

**Doprava**

0,00

Doprava osob

0,00

Doprava materiálu

0,00

**Ostatní**

493 139,10

Malba Cejl 61

0,00

493 139,10

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Vymalování objektu Cejl 61

**Místo:** Cejl 61, Brno

**CC-CZ:**  
**Datum:** 4.8.2016

**Objednatel:**  
MmBrna,OSM, Husova 3, Brno

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:**  
Martin Jež

**IČ:** 42688094  
**DIČ:** CZ730419399

**Projektant:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**  
R. Volková

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

**Náklady z rozpočtu**

Ostatní náklady

493 139,10  
0,00

**Cena bez DPH**

493 139,10

DPH základní	21,00 %	ze	493 139,10	103 559,21
snížená	15,00 %	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH**

v CZK

**596 698,31**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



činnost  
práce  
natěračství

**Martin**

DIČ: 730419399

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Vymalování objektu Cejl 61

**Místo:** Cejl 61, Brno

**Datum:** 4.8.2016

**Objednatel:** MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

**Projektant:**

**Zhotovitel:** Martin Jež

**Zpracovatel:** R. Volková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>493 139,10</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	106 056,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	93 051,91
997 - Přesun sutě	4 504,60
PSV - Práce a dodávky PSV	383 082,59
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	383 082,59
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>493 139,10</b>

## ROZPOČET

**Stavba:** Vymalování objektu Cejl 61

**Místo:** Cejl 61, Brno

**Datum:** 4.8.2016

**Objednatel:** MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

**Projektant:**

**Zhotovitel:** Martin Jež

**Zpracovatel:** R. Volková

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>493 139,10</b>
			HSV - Práce a dodávky HSV				106 056,51
			6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 500,00



1	K	612325421	Oprava vnitřní vápencementové štukové omítky stěn-rohy,po hmoždinkách,hřebících...	sada	1,000	8 500,00	8 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							93 051,91
2	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> v do 25 m	m <sup>3</sup>	350,425	23,00	8 059,78
3	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a 2KD den použití	m <sup>3</sup>	3 504,250	12,00	42 051,00
4	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> v do 25 m	m <sup>3</sup>	350,425	25,00	8 760,63
5	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m <sup>2</sup>	1 031,220	25,00	25 780,50
6	K	952-pc 1	Demontáž a opětovné osazení obrázků, očistění světel	sada	1,000	8 400,00	8 400,00

997 - Přesun sutě

997 - Přesun sutě							4 504,60
7	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	1,010	1 300,00	1 313,00
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,010	1 500,00	1 515,00
9	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	24,240	15,00	363,60
10	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,010	1 300,00	1 313,00

PSV - Práce a dodávky PSV

383 082,59

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

383 082,59

11	K	784111013	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 5,00 m	m <sup>2</sup>	2 195,050	8,00	17 560,40
12	K	784112013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m <sup>2</sup>	2 195,050	14,00	30 730,70
13	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m-50%	m <sup>2</sup>	2 195,050	24,00	52 681,20
14	K	784151013	Dvojnásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech výšky do 5,00 m-5%	m <sup>2</sup>	105,000	76,00	8 190,00
15	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	sada	1,000	2 500,00	2 500,00
16	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m <sup>2</sup>	1 031,220	9,00	9 280,98
17	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25u, 4 x 5 m	m <sup>2</sup>	1 082,781	20,00	21 655,62
18	K	784171113	Zakrytí vnitřních ploch stěn,oken,dveří, obložení v místnostech výšky do 5,00 m	sada	1,000	15 000,00	15 000,00
19	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m-1np	m <sup>2</sup>	409,355	39,00	15 964,85
20	K	7842211032	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m-2np	m <sup>2</sup>	1 886,178	39,00	73 560,94
21	K	7842211033	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m-3np	m <sup>2</sup>	1 692,594	39,00	66 011,17
22	K	784221109	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 5,00 m	m <sup>2</sup>	439,706	45,00	19 786,77
23	K	784221133	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění styku 2 barev	sada	1,000	6 000,00	6 000,00
24	K	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém-50% stěn	m <sup>2</sup>	1 698,460	26,00	44 159,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 000,00

25	K	030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000	4 000,00	4 000,00
----	---	-----------	---------------------	------	-------	----------	----------


  
 Ing. Josef Anušek
   
 Ústřední úřad
   
 Ministerstva
   
 průmyslu a
   
 energetiky
   
 Praha
   
 100 00

VP - Vícepráce

							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor správy majetku  
Husova 3, 601 67 Brno