

Změnový list č. 5 ze dne 15. 3. 2022

Název stavby:	SML Most p.o. - rekonstrukce správní budovy ředitelství – 2. etapa		
Číslo smluvního vztahu:	47/2/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č.p. 1/2, 434 69 Most		Zhotovitel: JMV tech s.r.o. U Stadionu 1190, 434 03 Most 3
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky /bodů 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termínu dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
1. Dle smluvní dokumentace.			
<u>Nové řešení:</u>			
1. Snížení objemu prací u některých položek původního rozpočtu.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
1. Objem provedených prací byl ponížen podle skutečnosti.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami a prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 4 zákona (změna de minimis). Veškeré podmínky § 222 odst. 4 zákona jsou dodrženy, tj. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	6 895 054,93 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	-1 369,44		

Nová cena díla bez DPH:	6 893 685,49 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.03.2022
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED], jednatel společnosti JMV tech s.r.o.


Datum: 15.3.2022

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Milan Kožnar, jednatel společnosti JMV tech s.r.o.

Datum: 15.3.2022

Podpis: [REDACTED]



Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Milan Kožnar, jednatel společnosti JMV tech s.r.o.

Datum: 15.3.2022

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): --

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 15.3.2022

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED] tic

Datum: 23.03.2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Ing. [REDACTED]

Datum: 23.3.2022

Příloha změnového listu:

ROZPOČET

Stavba: SML Most p.o - rekonstrukce správní budovy ředitelství - 2.etapa
 Objekt: 3. Rozpočet - standard na výšku

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 23.03.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

728 Vzduchotechnika -38 612,00 0,000

429148026		Ventilátor axiální do koupelny VENTS 125STHL	kus	-1,000	660,00	-660,00	0,000
429148045		Ventilátor do koupelny VENTS 150 MATL TURBO	kus	-1,000	943,00	-943,00	0,000
429148051		Ventilátor do koupelny ECA Piano pr. 100 TC	kus	-6,000	3 870,00	-23 220,00	0,000
4295330101		Žaluzie proleštěřová PDZM 200x200	kus	-5,000	844,00	-4 220,00	0,000
42972150		Hlavice výfuková velikost 200	kus	-2,000	1 610,00	-3 220,00	0,000
42981160		Potrubí SPIRO 080/3, délka 3 m	kus	-3,000	221,00	-663,00	0,000
42981181		Spiro roura hladká d 100, délka 1 m	m	-9,000	200,00	-1 800,00	0,000
42981182		Spiro roura hladká d 125, délka 1 m	m	-1,000	205,00	-205,00	0,000
42981185		Spiro roura hladká d 180, délka 1 m	m	-1,000	230,00	-230,00	0,000
429822003		Oblouk segmentový 90°. d 125 mm Pz plech	kus	-1,000	148,00	-148,00	0,000
72811211R0	0	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	-9,000	123,00	-1 107,00	0,000
728212712R0	0	Montáž stříšky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm	kus	-2,000	216,00	-432,00	0,000
728213414R0	0	Montáž klapky plastové čtyřhranné do 0.13 m2	kus	-3,000	140,00	-420,00	0,000
728614611R0	0	Mříž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 100 mm	kus	-6,000	161,00	-966,00	0,000
728614612R0	0	Mříž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 200 mm	kus	-2,000	189,00	-378,00	0,000

Ostatní konstrukce a práce na trubním

89 vedení -22 705,81 0,000

286971505		Dno šachtové TEGRA 600/160mm typ T pro potrubí KG	kus	-1,000	5 240,00	-5 240,00	0,000
28697154		Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/2000 mm	kus	-1,000	3 530,00	-3 530,00	0,000
28697160		Těsnění pro teleskop a beton. prstenec DN=600 mm	kus	-1,000	632,00	-632,00	0,000
28697162		Konus plastový šachtový PAD 600	kus	-1,000	1 290,00	-1 290,00	0,000
55241713		Poklop litina TEGRA 600/100 D400 Wavin	kus	-1,000	6 150,00	-6 150,00	0,000
59224221		Prstenec betonový TEGRA 600 Wavin	kus	-1,000	1 680,00	-1 680,00	0,000
894431112R0	0	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin	kus	-1,000	428,00	-428,00	0,000
998011002R0	0	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-0,755	280,00	-211,40	0,000

PSV Práce a dodávky PSV -3 544,41 0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety -3 544,41 0,000

18	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-33,400	21,00	-701,40	0,000
19	784181001	Jednánásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-33,400	9,92	-331,33	0,000
20	784181121	Hloubková jednánásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-33,400	18,20	-607,88	0,000
21	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-33,400	57,00	-1 903,80	0,000

766 Konstrukce truhlářské -56 497,90 0,000

	766680002	Montáž dveřních křidel ovlivných jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,000	744,00	-744,00	0,000
--	-----------	--	-----	--------	--------	---------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	61173191	dveře dřevěné vchodové 10kasetové 900x1970mm	kus	-1.000	9 243.10	-9 243.10	0.000
	5534124R	dveře Al vchodové jednokřídlivé 1250x2050mm	kus	-1.000	42 688.80	-42 688.80	0.000
	786860720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	-13.000	120.00	-1 560.00	0.000
	5624560R	mřížka větrací dveřní	kus	-13.000	174.00	-2 262.00	0.000

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

789 **29 200,00** **0,000**

	789212121R1	Dodatečná úprava a přesun radiátorů dle požadavku vč rozvodů	soub	2.000	14 600.00	29 200.00	0.000
--	-------------	--	------	-------	-----------	-----------	-------

HSV Práce a dodávky HSV **87 246,27** **56,160**

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **89 345,58** **56,160**

4	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-35.400	37.30	-1 320.42	0.000
5	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-35.400	153.00	-5 416.20	0.000
6	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-35.400	67.70	-3 104.58	0.000
1	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	69.280	805.94	55 835.68	0.000
2	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	69.280	310.29	21 496.98	0.000
7	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	-25.000	19.50	-487.50	0.000
8	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	-0.860	39.10	-25.81	0.000
9	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	-15.020	25.90	-389.02	0.000
10	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm	m	-17.001	22.57	-383.71	0.000
3	635111R	Vyrovnání schodiště betonového - sanační vrstvou	soub	28.000	890.00	23 140.00	56.160

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **-2 014,80** **0,000**

11	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	-35.400	36.50	-1 292.10	0.000
12	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	-11.000	65.70	-722.70	0.000

997 Přesun sutě **-23,41** **0,000**

13	997013152	Vnitrostavaništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	-0.010	719.00	-7.19	0.000
14	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0.010	225.00	-2.25	0.000
15	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0.100	9.74	-0.97	0.000
16	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-0.010	1 300.00	-13.00	0.000

998 Přesun hmot **-61,10** **0,000**

17	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-0.260	235.00	-61.10	0.000
----	-----------	--	---	--------	--------	--------	-------

Celkem **-1 369,44** **56,160**

JIN
U.S.
10 472

s.p.a.
Mest
7286334
52

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.2.-14.3.2022

Stavba: SML Most p.o - rekonstrukce správní budovy ředitelství - 2.etapa
 Objekt: SML - Úprava stěn
 Část: 1.10 - Stěny

Objednatel: Statutární město Most

Zhotovitel: JMV tech s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16.03.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV

12 201,44 0,00 0,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování

10 175,13 0,00 0,00

1	R	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	33,400	37,30	1 245,82	0,00000	0,000	0,000	0,00
2	R	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	33,400	153,00	5 110,20	0,00000	0,000	0,000	0,00
3	R	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	33,400	87,70	2 929,18	0,00000	0,000	0,000	0,00
4	R	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou teplecí páskou	m2	11,000	19,50	214,50	0,00000	0,000	0,000	0,00
18	R	619991011	páskou	m2	0,660	39,10	25,81	0,00000	0,000	0,000	0,00
5	R	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	12,500	25,90	323,75	0,00000	0,000	0,000	0,00
6	590	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s vyztuženou tkaninou s 100mm	m	14,438	22,57	325,87	0,00000	0,000	0,000	0,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 941,80 0,00 0,00

7	R	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	33,400	36,50	1 219,10	0,00000	0,000	0,000	0,00
8	R	952901111	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	11,000	65,70	722,70	0,00000	0,000	0,000	0,00

997 Přesun sutě

23,41 0,00 0,00

9	R	997013152	Vnitrostavební doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	1	0,010	719,00	7,19	0,00000	0,000	0,000	0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	------	---------	-------	-------	------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	R	997013501	Odvoz šuti a vybouraných hmot na skládku nebo mazísklárku do 1 km se složením	l	0,010	225,00	2,25	0,00000	0,000	0,000	0,00
11	R	997013509	Příplatek k odvozu šuti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	l	0,100	9,74	0,97	0,00000	0,000	0,000	0,00
12	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) sřavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	l	0,010	1 300,00	13,00	0,00000	0,000	0,000	0,00

998 Přesun hmot

							61,10	0,000	0,000	0,00	
13	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	l	0,260	235,00	61,10	0,00000	0,000	0,000	0,00

PSV Práce a dodávky PSV

							3 544,41	0,000	0,000	0,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------	--------------	-------------

784 Dokončovací práce - malby a tapety

14	R	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,400	21,00	701,40	0,00000	0,000	0,000	0,00
15	R	784181001	Jednonásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,400	9,92	331,33	0,00000	0,000	0,000	0,00
16	R	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,400	18,20	607,88	0,00000	0,000	0,000	0,00
17	R	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně celňuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,400	57,00	1 903,80	0,00000	0,000	0,000	0,00

Celkem

							15 745,85	0,000	0,000	0,00
--	--	--	--	--	--	--	------------------	--------------	--------------	-------------

