

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. S932/2017/015**

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem  
Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.

IČO: 44223242

DIČ: CZ44223242

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem spisová značka C 1741

sídlo: č.p. 65, 431 51 Okounov

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

**II.**

**P ř e d m ě t s m l o u v y**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava penetrovaných LC na revírech 21 a 44 na LS Františkovy Lázně**“, evidenční číslo zakázky **S932/2017/015**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně zadávací dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal zadávací dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### **III.** **D o b a   p l n ě n í**

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 6.6.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 11.4.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

#### IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 577 789,52 Kč bez DPH, slovy jeden milion pět set sedmdesát sedm tisíc sedm set osmdesát devět korun padesát dva haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:


ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.



## V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Fakturační adresa:           Lesy České republiky, s.p.  
  Lesní správa Františkovy Lázně  
  Chebská 8  
  Františkovy Lázně 351 01
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s přístupy pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení zadávací dokumentace v elektronické podobě.

Objednatel na základě zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených

podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDACTED] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v zadávací dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.



22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši dle článku IV, odst.1 dle této SoD. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
  - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
  - originál stavebního deníku,

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

## X.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu se zadávací dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného

dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## XI.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## XII.


### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Perštejně, dne: .....09-03-2017

V Karlových Varech, dne: .....28.3.2017



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S932/2017/015

Stavba: **Oprava pentrovaných LC na revírech 21 a 44 na LS Františkovy Lázně**

JKSO:  
Místo:

Objednatel:  
Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:  
Jan Oršula

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15.11.2016

IČ: 42196451

DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtů  
Ostatní náklady ze souhrnného listu

1 577 789,52  
0,00

Cena bez DPH

1 577 789,52

|              |        |    |              |  |
|--------------|--------|----|--------------|--|
| DPH základní | 21,00% | ze | 1 577 789,52 |  |
| DPH snížená  | 15,00% | ze | 0,00         |  |

331 335,80  
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 909 125,32

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

S932/2017/015

Stavba:

Oprava pentrovaných LC na revírech 21 a 44 na LS Františkovy Lázně

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Datum:

15.11.2016

Projektant:

Zpracovatel:

| Kód                                      | Objekt                                     | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>1)</b>                                | <b>Náklady z rozpočtů</b>                  | <b>1 577 789,52</b> | <b>1 909 125,32</b> |
| 001                                      | Oprava LC Signálka                         | 453 927,28          | 549 252,01          |
| 002                                      | Oprava LC Nebezka Mezník                   | 522 009,69          | 631 631,73          |
| 003                                      | Oprava LC Dolnoslatinská                   | 601 852,55          | 728 241,58          |
| <b>2)</b>                                | <b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |  | <b>1 577 789,52</b> | <b>1 909 125,32</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava pentrovanych LC na revirech 21 a 44 na LS Františkovy Lázně  
**Objekt:** 001 - Oprava LC Signálka

**JKSO:**  
**Místo:** LC Signálka  
**Objednatel:** Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

**Zhotovitel:**

**Projektant:**

**Zpracovatel:** Jan Oršula

**Poznámka:**

**CC-CZ:**  
**Datum:** 15.11.2016

**IČ:** 42196451

**DIČ:**

**IČ:**

**DIČ:**

**IČ:**

**DIČ:**

**IČ:**

**DIČ:**

|                     |                      |                   |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu  |                      | 453 927,28        |
| Ostatní náklady     |                      | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b> |                      | <b>453 927,28</b> |
| DPH základní        | 21,00% ze 453 927,28 | 95 324,73         |
| DPH snížená         | 15,00% ze 0,00       | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |                      | <b>549 252,01</b> |
| <b>v CZK</b>        |                      |                   |

**Projektant**

**Datum a podpis:** \_\_\_\_\_ **Razítko**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:** \_\_\_\_\_ **Razítko**

**Objednavatel**

**Datum a podpis:** \_\_\_\_\_ **Razítko**

**Zhotovitel**

CA

**Datum a podpis:** \_\_\_\_\_



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava pentrovaných LC na revírech 21 a 44 na LS Františkovy Lázně

Objekt: 001 - Oprava LC Signálka

Místo: LC Signálka

Datum: 15.11.2016

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>453 927,28</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 453 927,28        |
| 1 - Zemní práce                          | 15 831,83         |
| 5 - Komunikace pozemní                   | 426 251,99        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  | 2 251,84          |
| 998 - Přesun hmot                        | 9 591,62          |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>453 927,28</b> |

## ROZPOČET

Stavba: Oprava pentrovaných LC na revírech 21 a 44 na LS Františkovy Lázně

Objekt: 001 - Oprava LC Signálka

Místo: LC Signálka

Datum: 15.11.2016

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

| PČ                        | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |           |  |    |           |              | <b>453 927,28</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV |     |           |  |    |           |              | 453 927,28        |
| 1 - Zemní práce           |     |           |  |    |           |              | 15 831,83         |
| 1                         | K   | 113108442 | Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem               | m2 | 1 750,000 | 9,05         | 15 831,83         |
|                           |     |           |  |    | 500*3,5   | 1 750,000    |                   |
|                           |     |           |  |    | Součet    | 1 750,000    |                   |
| 5 - Komunikace pozemní    |     |           |  |    |           |              | 426 251,99        |
| 3                         | K   | 564721111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 80 mm vč. hutnění | m2 | 1 750,000 | 39,98        | 69 958,11         |
| doplnění krytu            |     |           |  |    |           |              |                   |
|                           |     |           |  |    | 500*3,5   | 1 750,000    |                   |
|                           |     |           |  |    | Součet    | 1 750,000    |                   |

|  |   |           |  |    |           |          |            |
|--|---|-----------|--|----|-----------|----------|------------|
| 10   | K | 572221111 | Vyspravení výtluků tryčkovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě do 1 t na 1 km | t  | 9,700     | 2 813,27 | 27 288,71  |
|  |   |           | $(42+22+22+22+22+62+4+22+12+42+22+62+42+22+42+102)*0,25*0,02*2,5$                                  |    | 7,575     |          |            |
|  |   |           | $(42+22+12+32+62)*0,25*0,02*2,5$   |    | 2,125     |          |            |
|  |   |           | Součet   |    | 9,700     |          |            |
| 9  | K | 572241111 | Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km   | m2 | 80,000    | 270,62   | 21 649,35  |
|  |   |           | doplnění do 10 cm  |    |           |          |            |
|  |   |           | $20+10+5+15+30$  |    | 80,000    |          |            |
|  |   |           | Součet   |    | 80,000    |          |            |
| 8  | K | 572241112 | Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km   | m2 | 366,000   | 381,20   | 139 518,21 |
|  |   |           | doplnění jednotlivých výtluků a kolejí   |    |           |          |            |
|  |   |           | $20+10+10+10+10+30+1+10+5+20+10+30+20+10+20+20+50$   |    | 286,000   |          |            |
|  |   |           | doplnění do 10 cm  |    |           |          |            |
|  |   |           | $20+10+5+15+30$  |    | 80,000    |          |            |
|  |   |           | Součet   |    | 366,000   |          |            |
| 6  | K | 573111113 | Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,6 kg/m2                                 | m2 | 1 750,000 | 15,24    | 26 678,69  |
|  |   |           | $500*3,5$  |    | 1 750,000 |          |            |
|  |   |           | Součet   |    | 1 750,000 |          |            |
| 5  | K | 573111114 | Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,9 kg/m2                                 | m2 | 1 750,000 | 19,52    | 34 154,15  |
|  |   |           | $500*3,5$  |    | 1 750,000 |          |            |
|  |   |           | Součet   |    | 1 750,000 |          |            |
| 4  | K | 573312611 | Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2   | m2 | 1 750,000 | 61,15    | 107 004,77 |
|  |   |           | $500*3,5$  |    | 1 750,000 |          |            |
|  |   |           | Součet   |    | 1 750,000 |          |            |
| <b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |   |           |  |    |           |          |            |
| 2  | K | 938909611 | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm   | m2 | 250,000   | 9,01     | 2 251,84   |
|  |   |           | oboustrané stržení vč. rozproštění   |    |           |          | 2 251,84   |
|  |   |           | $(500*0,25)*2$   |    | 250,000   |          |            |
|  |   |           | Součet   |    | 250,000   |          |            |
| <b>998 - Přesun hmot</b>                       |   |           |  |    |           |          |            |
| 11   | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným         | t  | 392,069   | 24,46    | 9 591,62   |
|  |   |           |  |    |           |          | 9 591,62   |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava pentrovaných LC na revírech 21 a 44 na LS Františkovy Lázně  
 Objekt: 002 - Oprava LC Nebezká Mezník

JKSO: LC Nebezká Mezník  
 Místo: LC Nebezká Mezník

CC-CZ:  
 Datum: 15.11.2016

Objednatel:  
 Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

Zhotovitel:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:  
 Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu                | 522 009,69        |
| Ostatní náklady                   | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b>               | <b>522 009,69</b> |
| DPH základní 21,00% ze 522 009,70 | 109 622,04        |
| DPH snížená 15,00% ze 0,00        | 0,00              |
| <b>Cena s DPH v CZK</b>           | <b>631 631,73</b> |

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

10

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava pentrovaných LC na revírech 21 a 44 na LS Františkovy Lázně

Objekt: 002 - Oprava LC Nebezská Mezník

Místo: LC Nebezská Mezník

Datum: 15.11.2016

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>522 009,69</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 522 009,69        |
| 1 - Zemní práce                          | 31 108,15         |
| 5 - Komunikace pozemní                   | 471 026,82        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  | 4 424,67          |
| 998 - Přesun hmot                        | 15 450,05         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>522 009,69</b> |

## ROZPOČET

Stavba: Oprava pentrovaných LC na revírech 21 a 44 na LS Františkovy Lázně

Objekt: 002 - Oprava LC Nebezská Mezník

Místo: LC Nebezská Mezník

Datum: 15.11.2016

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

| PČ                        | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |           |  |    |           |              | <b>522 009,69</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV |     |           |  |    |           |              | 522 009,69        |
| 1 - Zemní práce           |     |           |  |    |           |              | 31 108,15         |
| 1                         | K   | 113108442 | Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojívem               | m2 | 3 500,000 | 8,89         | 31 108,15         |
|                           |     |           | 1000*3,5   |    | 3 500,000 |              |                   |
|                           |     |           | Součet   |    | 3 500,000 |              |                   |
| 5 - Komunikace pozemní    |     |           |  |    |           |              | 471 026,82        |
| 2                         | K   | 564721111 | Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 80 mm vč. hutnění | m2 | 3 500,000 | 39,27        | 137 461,55        |
|                           |     |           | doplnění krytu   |    | 3 500,000 |              |                   |
|                           |     |           | 1000*3,5   |    | 3 500,000 |              |                   |
|                           |     |           | Součet   |    | 3 500,000 |              |                   |

|  |   |           |  |    |           |       |                  |
|--|---|-----------|--|----|-----------|-------|------------------|
| 8  | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě 0-63 tl 100 mm vč. hutnění   | m2 | 100,000   | 37,79 | 3 779,09         |
|  |   |           | doplnění HS  |    |           |       |                  |
|  |   |           | 20*5   |    | 100,000   |       |                  |
|  |   |           | Součet   |    | 100,000   |       |                  |
| 3  | K | 573111113 | Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,6 kg/m2                         | m2 | 3 500,000 | 14,98 | 52 421,28        |
|  |   |           | 1000*3,5   |    | 3 500,000 |       |                  |
|  |   |           | Součet   |    | 3 500,000 |       |                  |
| 4  | K | 573111114 | Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,9 kg/m2                         | m2 | 3 500,000 | 19,17 | 67 109,91        |
|  |   |           | 1000*3,5   |    | 3 500,000 |       |                  |
|  |   |           | Součet   |    | 3 500,000 |       |                  |
| 5  | K | 573312611 | Protití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m2   | m2 | 3 500,000 | 60,07 | 210 254,99       |
|  |   |           | 1000*3,5   |    | 3 500,000 |       |                  |
|  |   |           | Součet   |    | 3 500,000 |       |                  |
| <b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |   |           |  |    |           |       | <b>4 424,67</b>  |
| 6  | K | 938909611 | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm   | m2 | 500,000   | 8,85  | 4 424,67         |
|  |   |           | oboustrané stržení vč. rozprostření  |    |           |       |                  |
|  |   |           | (1000*0,25)*2  |    | 500,000   |       |                  |
|  |   |           | Součet   |    | 500,000   |       |                  |
| <b>998 - Přesun hmot</b>                       |   |           |  |    |           |       | <b>15 450,05</b> |
| 7  | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným | t  | 642,817   | 24,03 | 15 450,05        |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava pentrovaných LC na revírech 21 a 44 na LS Františkovy Lázně

Objekt: 003 - Oprava LC Dolnoslatinská

JKSO:

Místo: LC Dolnoslatinská

CC-CZ:

Datum: 15.11.2016

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |        |              |            |                   |
|---------------------|--------|--------------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |              |            | 601 852,55        |
| Ostatní náklady     |        |              |            | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |              |            | <b>601 852,55</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze           | 601 852,54 | 126 389,03        |
| snížená             | 15,00% | ze           | 0,00       | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v CZK</b> |            | <b>728 241,58</b> |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava pentrovaných LC na revírech 21 a 44 na LS Františkovy Lázně

Objekt: 003 - Oprava LC Dolnoslatinská

Místo: LC Dolnoslatinská

Datum: 15.11.2016

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady z rozpočtu

**601 852,55**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**601 852,55**

1 - Zemní práce

34 218,96

5 - Komunikace pozemní

517 751,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 932,37

998 - Přesun hmot

16 949,61

### 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**601 852,55**

## ROZPOČET

Stavba: Oprava pentrovaných LC na revírech 21 a 44 na LS Františkovy Lázně

Objekt: 003 - Oprava LC Dolnoslatinská

Místo: LC Dolnoslatinská

Datum: 15.11.2016

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

**601 852,55**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**601 852,55**

1 - Zemní práce

34 218,96

|   |   |           |  |                |           |      |           |
|---|---|-----------|--|----------------|-----------|------|-----------|
| 1 | K | 113108442 | Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem | m <sup>2</sup> | 3 850,000 | 8,89 | 34 218,96 |
|---|---|-----------|--|----------------|-----------|------|-----------|

1100\*3,5

3 850,000

Součet

3 850,000

5 - Komunikace pozemní

517 751,61

|   |   |           |  |                |           |       |            |
|---|---|-----------|--|----------------|-----------|-------|------------|
| 2 | K | 564721111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 80 mm vč. hutnění | m <sup>2</sup> | 3 850,000 | 39,27 | 151 207,71 |
|---|---|-----------|--|----------------|-----------|-------|------------|

doplnění krytu

1100\*3,5

3 850,000

Součet

3 850,000

|  |   |           |  |                |           |       |                  |
|--|---|-----------|--|----------------|-----------|-------|------------------|
| 3  | K | 564831111 | Podklad ze štěrku 0-63 tl 100 mm vč. hutnění   | m <sup>2</sup> | 100,000   | 37,79 | 3 779,09         |
|  |   |           | doplnění HS  |                |           |       |                  |
|  |   |           | 20*5   |                | 100,000   |       |                  |
|  |   |           | Součet   |                | 100,000   |       |                  |
| 4  | K | 573111113 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,6 kg/m <sup>2</sup>             | m <sup>2</sup> | 3 850,000 | 14,98 | 57 663,41        |
|  |   |           | 1100*3,5   |                | 3 850,000 |       |                  |
|  |   |           | Součet   |                | 3 850,000 |       |                  |
| 5  | K | 573111114 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,9 kg/m <sup>2</sup>             | m <sup>2</sup> | 3 850,000 | 19,17 | 73 820,91        |
|  |   |           | 1100*3,5   |                | 3 850,000 |       |                  |
|  |   |           | Součet   |                | 3 850,000 |       |                  |
| 6  | K | 573312611 | Prolití podkladu asfaltem v množství 7 kg/m <sup>2</sup>                                   | m <sup>2</sup> | 3 850,000 | 60,07 | 231 280,49       |
|  |   |           | 1100*3,5   |                | 3 850,000 |       |                  |
|  |   |           | Součet   |                | 3 850,000 |       |                  |
| <b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |   |           |  |                |           |       | <b>32 932,37</b> |
| 9  | K | 938902111 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m <sup>3</sup> /m      | m              | 1 250,000 | 22,45 | 28 065,23        |
|  |   |           | 1250   |                | 1 250,000 |       |                  |
|  |   |           | Součet   |                | 1 250,000 |       |                  |
| 7  | K | 938909611 | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm   | m <sup>2</sup> | 550,000   | 8,85  | 4 867,14         |
|  |   |           | oboustrané stržení vč. rozprostření  |                |           |       |                  |
|  |   |           | (1100*0,25)*2  |                | 550,000   |       |                  |
|  |   |           | Součet   |                | 550,000   |       |                  |
| <b>998 - Přesun hmot</b>                       |   |           |  |                |           |       | <b>16 949,61</b> |
| 8  | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t              | 705,208   | 24,03 | 16 949,61        |