

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 5-2022

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA – SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC SZR	RFC 1029
Kategorie RFC	Change
Název RFC SZR	FAIS – datum zpracování žádosti
Číslo tiketu (Service Desk)	RITM0054547 / 82222
Katalogový list	ISZR05 – Další služby nad rámec paušálu – objednávka
Typ odstavky	Bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím Service Desk.

2. Zadání požadované změny

Žádáme o nacenění úpravy dle tabulky zadání (viz příloha).



tabulka zadání RFC
1029 FAIS datum zpr

3. Popis zajištění realizace změny

3.1 Stávající stav

Export je generován v pravidelných intervalech na základě informací o doručených datových zprávách. Export je generován pro období od konce minulého exportu do okamžiku před zahájením aktuálního exportu.

V okamžiku exportu může být proces související s doručenu datovou zprávou v několika stavech:


- Dosud nebylo zahájeno zpracování
- Zpravování probíhá
- Zpracování bylo dokončeno

V případě, že dosud nebylo zpracování zahájeno, nejsou k dispozici příslušná požadovaná metadata a nelze je jednoduše vyexportovat.

3.2 Popis úpravy exportu

Aby bylo možné na výstup předat požadovaná metadata, musí být v okamžiku jejich zpracování ověřena jejich dostupnost a případně, což platí především pro zprávy, u nichž nebylo zpracování dosud zahájeno, musí být tato metadata vyextrahována z dat doručené datové zprávy. Následně je možné tato data předat na výstup.

4. Odhad pracnosti



Celková cena: 51 150,00 Kč bez DPH, tj. 61 891,50 Kč s DPH.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání a platným Release kalendářem. Nasazení aplikace FAIS do testovacího prostředí bude provedeno do 10 pracovních dnů od objednání změny

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31. 12. 2022.

6. Návrh testovacího scénáře

Postup testu:

- Zastavení služby pro export
- Žádost o výdej dat doručená do datové schránky, čekání na dokončení zpracování
- Zastavení služby pro zpracování přijatých datových zpráv
- Žádost o výdej dat doručená do datové schránky
- Spuštění služby pro export

V tomto okamžiku existují ve FAIS jak zprávy, které již mají vytvořeny příslušná požadovaná metadata, tak zprávy bez těchto dat.

V okamžiku spuštění služby pro export bude vygenerován výstupní soubor, který bude pro zprávy v obou stavech obsahovat požadovaná metadata.

7. Výstupy změnového požadavku

Nová verze FAIS

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

Data, které SZR obdrží, budou obsahovat požadovaná metadata.

8.2 Způsob ověření na produkci

Ověření nelze ze strany dodavatele provést. Zajistí objednatel.

9. Požadavky na součinnosti

- SZR – součinnost při testování

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace


Nepředpokládáme.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nemají a ani nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadů.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		