

Číslo dodatku objednatele: 475/00509965/2021/1/2022

Číslo smlouvy dodavatele: 21 915

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“)

dále jen „dodatek“


„Přístavba studeného skladu řeziva - projektová dokumentace“

Objednatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora,
Čáslavská 202

se sídlem: Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

zastoupený: Ing. Josef Vavřinec, ředitel

IČO: 00509965

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

dále jen „**Objednatel**“

a

Dodavatel: Ing. Zuzana Hádková

se sídlem: Partyzánská 313, 284 01 Kutná Hora

zastoupený: Ing. Zuzanou Hádkovou

IČO: 41427769

DIČ: CZ5560021643

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

dále jen „**Dodavatel**“

Objednatel a Dodavatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“

Tímto dodatkem se mění následující články smlouvy :

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Dodavatel se zavazuje provést Dílo, resp. jeho části dle odst. 2.2 této Smlouvy s ohledem na covidovou pandemii a upřesnění požadavků v prodloužených lhůtách:
- 3.2 Projektová dokumentace pro společné povolení s propracováním do úrovně prováděcí – do **130 dní** od podpisu SoD, tj. do 22.4.2022
- 3.3 Soupis prací s výkazy výměr a oceněný soupis prací – rozpočet do **140 dní** od podpisu SOD, tj. do 2.5.2022
- 3.4 Inženýrskou činnost – zajištění potřebných vyjádření pro stavební řízení – do **170 dní** od podpisu SoD, t.j. do 1.6.2022
- 3.5 Zajišťovat Autorský dozor bude Dodavatel průběžně po dobu provádění Stavby až do jejího zhotovení a předání objednateli. Termín zahájení a provádění Stavby bude Dodavateli upřesněn Objednatelem alespoň patnáct (15) dnů předem;
- 3.6 Části Díla, kterým není přidělena lhůta k provedení dle odst. 3.1 Smlouvy, provede Dodavatel dle svého odborného uvážení bez zbytečného odkladu po vzniku potřeby k jejich provedení tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy, či v přiměřené době, kdy k tomu bude Objednatelem vyzván.
- 3.7 Lhůty dle odst. 3.1 jsou sjednány ve prospěch Dodavatele a Dodavatel je oprávněn Dílo, resp. jeho části provést i před sjednaným termínem.
- 3.8 Provádění Díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy.
- 3.9 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.
- 3.10 Dodavatel není v prodlení se splněním Díla ani v prodlení se splněním jiné své povinnosti dle této Smlouvy po dobu, po kterou trvá překážka pro splnění dané povinnosti způsobená vyšší mocí nebo prodlením Objednatele.

Místem plnění je Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 se sídlem Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora.

Objednatel

Dodavatel

V Kutné Hoře 11.3.2022

V Kutné Hoře 11.3.2022

Ing. Josef Vavřinec

Ředitel PO

Ing. Zuzana Hádková