

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 2.3.2022
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Jaroslav Šenberk, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

DKK Stav s.r.o.

IČ: 27349187

Sídlo: Řídícího učitele Havla 14, Český Dub 463 43

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 254 31

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly v souladu s ustanovením čl. IV. odst 3. smlouvy o dílo dohodli na uzavření

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Jičín, Sedličky – Valdštejnský letohrádek stavební úpravy jihovýchodní části severovýchodního křídla“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek V.

Cena díla

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	5.726.140,- Kč
DPH 21%	1.202.489,- Kč
Cena dle smlouvy o dílo včetně DPH	6.928.629,- Kč

Z toho

- Cena za I. etapu (rok 2022) 4.034.535,- Kč + DPH 21 % 847.252,- tj. 4.881.787,- Kč, z toho činí
 - práce památkové podstaty (uznatelné náklady) 3.520.564,- Kč bez DPH
 - ostatní práce (neuznatelné náklady) 513.971,- Kč bez DPH

- Cena za II. etapu (rok 2023) 1.691.605,- Kč + DPH 21 % 355.237,- tj. 2.046.842,- Kč, z toho činí
 - práce památkové podstaty (uznatelné náklady) 1.155.251,- Kč bez DPH
 - ostatní práce (neuznatelné náklady) 536.354,- Kč bez DPH

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jičína dne 9.3.2022.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
4. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Českém Dubu dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
DKK Stav s.r.o.
Pavel Kolomazník
jednatel společnosti