



KUJIP012QSZ0

**Dodatek k SOD č. 1**

ID č. 96645

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 3. 2016 (ID smlouvy 89871) na akci

**„Horácká galerie v Novém Městě na Moravě  
– oprava fasády“****1. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Novotný
tel.:	564602221
IČO:	70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

<b>Zhotovitel:</b>	<b>BcA. Daniel Bartoš</b>
se sídlem:	Svitavská 26, 568 02 Svitavy
zástupce pro věci smluvní:	BcA. Daniel Bartoš
zástupce pro věci technické:	BcA. Daniel Bartoš
Tel./fax:	604 268 195
IČO:	651 90 629
DIČ:	CZ7506173510
bankovní spojení:	AIR BANK a.s.
číslo účtu:	1470448015/3030
číslo povolení k restaurování:	38586/2014

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných stavebních prací veřejné zakázky „Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – oprava fasády“. Jedná se o provedení stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a pro zdárné dokončení celého díla. Uvedené stavební práce jsou podrobně specifikovány v příložených oceněných listech položkového rozpočtu víceprací a méněprací.

**2. Předmět díla**

Rozsah předmětu díla se mění a doplňuje v rozsahu:

- Hloubkové zpevnění kamene včetně injektáže a zatmelení trhlin snesené pravé vazy a její umístění do arkády zámku místo původně plánovaného umístění na atiku fasády. (Totální rozsah narušení pravé vazy nedovoluje její zpětné umístění na atiku fasády).

### 3. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla se upravuje v souladu s oceněným výkazem výměr změn prací a dodávek nad rámec SOD, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

#### **cena díla dle SOD**

Cena díla bez DPH (daňový základ 15%):	337 000,00 Kč
z toho restaurátorské práce (část A) + B) oceněného soupisu prací	255 800,00 Kč
z toho ostatní práce	81 200,00 Kč
Cena díla bez DPH celkem	337 000,00 Kč
DPH 15%:	50 550,00 Kč
Cena s DPH celkem:	387 550,00 Kč

Slovy: třistaosmdesátšedmtisícpětsetpadesát korun českých

#### **cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1**

Cena víceprací bez DPH:	19 800,00 Kč
Cena méněprací bez DPH:	-20 500,00 Kč
Celkem cena víceprací – méněpráce bez DPH:	-700,00 Kč
DPH 15%:	-105,00 Kč
Celkem cena víceprací - méněprací včetně DPH:	-805,00 Kč

#### **cena díla po uzavření dodatku č. 1**

Cena díla bez DPH (daňový základ 15%):	336 300,00 Kč
z toho restaurátorské práce (část A) + B) oceněného soupisu prací	255 100,00 Kč
z toho ostatní práce	81 200,00 Kč
Cena díla bez DPH celkem	336 300,00 Kč
DPH 15%:	50 445,00 Kč
Cena s DPH celkem:	386 745,00 Kč

Slovy: třistaosmdesátšesttisícsemsetčtyřicetpět korun českých

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

Ve Svitavách dne 31. 8. 2016

V Jihlavě, dne 31. 8. 2016



**BcA. DANIEL BARTOŠ**  
Svitavská 26, 568 02 Svitavy  
IČ: 651 90 629  
tel.: 604 268 195  
e-mail: daniel.bartos@svtl.cz

.....  
BcA. Daniel Bartoš

.....  
MUDr. Jiří Běhounek  
hejtman kraje

# DODATEK - VÍCE A MĚNĚPRÁCE

„Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – oprava fasády“

Restaurátorské práce na atice zámku

A) Oprava váz umístěných na atice v průčelí budovy	Cena v CZK		
	bez DPH	sazba DPH v %	Celkem s DPH
Příprava, demontáž a transfer narušených váz do restaurátorského atelieru <b>MĚNĚPRÁCE = DEMONTÁŽ LEVÉ VÁZY</b>	-10 000,00	15,00	-11 500,00
Předzpevnění, očištění kamene	0,00	15,00	0,00
Sejmutí nevhodných tmelů a výplní	0,00	15,00	0,00
Injektáž a zalepení trhlin <b>VÍCEPRÁCE = LEPENÍ TOTÁLNĚ ROZPADLÉ VÁZY Z 12 KUSŮ</b>	3 400,00	15,00	3 910,00
Hlubkové zpevnění kamene <b>VÍCEPRÁCE = PONOR A NASYCENÍ VŠECH ČÁSTÍ VÁZY V LÁZNI S KONSOLIDANTEM</b>	16 400,00	15,00	18 860,00
Doplnění poškozených a chybějících partií	0,00	15,00	0,00
Osazení zpět, spárování, plastické a barevné retuše <b>MĚNĚPRÁCE = OSAZENÍ PRAVÉ VÁZY NA ATIKU FASÁDY (VÁZA BUDE OSAZENA DO DEPOZITU V ARKÁDĚ ZÁMKU - BEZ JEŘÁBU A SPÁROVÁNÍ)</b>	-4 800,00	15,00	-5 520,00

B) Restaurování a konzervace zbývajících prvků atiky	Cena v CZK		
	bez DPH	sazba DPH v %	Celkem s DPH
Předzpevnění, očištění kamene	0,00	15,00	0,00
Sejmutí nevhodných tmelů a výplní	0,00	15,00	0,00
Vyjmutí korodovaných kovových prvků, injektáž a zalepení trhlin	0,00	15,00	0,00
Lokální zpevnění kamene	0,00	15,00	0,00
Doplnění poškozených a chybějících partií	0,00	15,00	0,00
Spárování, plastické a barevné retuše	0,00	15,00	0,00
Oplechování olovem <b>MĚNĚPRÁCE = OPLECHOVÁNÍ SNESENÉ PRAVÉ VÁZY</b>	-5 700,00	15,00	-6 555,00
Finální konzervace a hydrofobizace kamene	0,00	15,00	0,00

C) Lešení	Cena v CZK		
	bez DPH	sazba DPH v %	Celkem s DPH
Lešení pro účely demontáže a osazení váz a restaurování	0,00	15,00	0,00

D) Související náklady	Cena v CZK		
	bez DPH	sazba DPH v %	Celkem s DPH
Zpracování restaurátorské zprávy a fotodokumentace	0,00	15,00	0,00
Doprava a další potřebné konstrukce	0,00	15,00	0,00

Cena v CZK	
Cena bez DPH (daňový základ 15%)	-700,00
Cena bez DPH (daňový základ 21%)	0,00
Cena bez DPH celkem (A + B + C + D)	-700,00
DPH 15 %	-105,00
DPH 21 %	0,00
Cena s DPH celkem (A + B + C + D)	-805,00

