

Časový harmonogram dodání Nového zařízení (dle vyhrazené změny závazku)

Lhůta:	Činnost:	Poznámka:
	Podpis dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 012/OS/2019	
Dne 3.4.2022	Účinnost výzvy k plnění	/čl. I odst. č. 4 dodatku č. 1/
Do 1 týdne od účinnosti výzvy k plnění	Předání zálohové faktury na 30 % celkové ceny	
Do 1 měsíce od účinnosti výzvy k plnění	Předání dokumentace, SDK a zahájení podpory pro vývoj připojení zařízení do výrobního systému kupujícího	/ čl. II odst. 5 a čl. IV odst. 6 smlouvy/
	Akceptační test zařízení (FAT) u výrobce před expedicí	/čl. IV odst. 3 smlouvy/
Ke dni 3.10.2022	Dodání zařízení – podpis dodacího listu	/čl. IV odst. 1 smlouvy a čl. I odst. 3 písm. b) dodatku č. 1/
Do 3 týdnů od podpisu dodacího listu (dodání zařízení)	Podpis Protokolu č. 1 potvrzující: <ul style="list-style-type: none"> • instalaci zařízení • zprovoznění zařízení v offline provozu • předání podkladů a technické dokumentace podle přílohy č. 2 • zaškolení obsluhy a údržby kupujícího • provedení převjímacích testů zařízení v objektu kupujícího (SAT) 	/čl. IV odst. 1 a čl. IX odst. 4 smlouvy/
Po podpisu Protokolu č. 1	Předání konečné faktury ve výši 100 % celkové ceny	/-čl. XV odst. 7 písm. b) smlouvy/
V závislosti na plnění třetí strany	Zprovoznění zařízení ve výrobním systému kupujícího	/čl. IV odst. 5 smlouvy/
Dle písemné informace kupujícího o zapojení zařízení do výrobního systému kupujícího	Zahájení 30 – ti denního zkušební provozu	/čl. II odst. 2 písm. b) smlouvy/
30 dnů po zahájení zkušební provozu	Ukončení 30 - ti denního zkušební provozu Podpis Protokolu č. 2, začátek běhu záruční doby	/čl. IX odst. 7 smlouvy/
24 měsíců po podpisu Protokolu č. 2	Ukončení záruční doby	/čl. I odst. 7 písm. b) dodatku č. 1/

Případnou změnu harmonogramu lze v odůvodněných případech, s výjimkou termínu dodání zařízení podle čl. I odst. 3 písm. b) dodatku č. 1, provést písemným protokolem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

