

DODATEK č.1

KE SMLouvĚ O DíLO

č.smlouvy objednatele:
č.smlouvy zhotovitele : **S18-045-0007**

Článek č. 1

Smluvní strany:

Objednatel

Město Polička
Sídlo: Polička, Palackého nám. 160, PSČ 572 01
Zastoupený: Jaroslav Martinů – starosta města Polička

IČO: 002 77 177
DIČ: CZ00277177
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:
Ve věcech smluvních Jaroslav Martinů – starosta, tel.: [REDACTED]
Ve věcech technických [REDACTED]
Ve věcech plnění a převzetí díla [REDACTED]

Zhotovitel

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**
Sídlo: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
Oblast Pardubice, Tovární 1112, 537 01 Chrudim

Zastoupený: [REDACTED] – vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:
Ve věcech smluvních [REDACTED]

Ve věcech technických [REDACTED]
Ve věcech plnění a předání díla [REDACTED]
Stavbyvedoucí: [REDACTED]

Článek č. 2 dle SoD

Předmět smlouvy:

„Chodník na ul. Hegerova v Poličce“

Mění se: Článek č. 4 dle SoD – Smluvní cena

Předmět dodatku č.1:

V souladu s oceněným soupisem víceprací / méněprací se mění:

Článek č. 4. SOD - Smluvní cena

Cena dle původní SOD (bez DPH) 749 936,00 Kč

Cena víceprací dle soupisu (bez DPH)..... 131 662,08 Kč

Cena méněprací dle soupisu (bez DPH)..... - 65 749,56 Kč

Cena díla dle dodatku č.1 (bez DPH)..... 815 848,52 Kč

DPH 21% 171 328,18 Kč

Cena díla dle dodatku č.1 vč. DPH 987 176,70 Kč

Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. To potvrzují svými vlastnoručními podpisy na této smlouvě.

Příloha : **oceněný soupis víceprací / méněprací**

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

V Chrudimi dne: 27.3.2017

V Poličce dne: 11.4.2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:

12.4.2017



podštěpný závod Dopravní stavby VYCHOD, oblast Pardubice
ČR - 537 01 Chrudim, Tovární 209
IČ: 480 95 599, DIČ: CZ480 95 599

.....
Ing. Martin Lukes, ředitel obk
Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního odd.

.....
Jaroslav Mar

podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno Radou ~~Zastupitelstvem~~ města Poličky

ne 10.9.2017 [redacted] ním č. 125
k položkou opatří [redacted]

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
k individuálnímu "limitovanému" [redacted]
příkazem operace [redacted]

správcem rozpočtu
* nehodící se škrtněte

datum a podpis
11.9.2017
datum a podpis

[redacted]