

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
**Smlouva o dílo č. 01/2021/ŽPaSM-VO**  
**Odbahnění nátoky otevřené části kanalizace a biologického rybníka**  
**v Nových Dvorech**  
(dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku)

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Město Lipník nad Bečvou**

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou  
Nám. T. G. Masaryka 89  
751 31 Lipník nad Bečvou  
Statutární zástupce: Ing. Miloslav Příkryl, starosta  
IČO: 00301493  
DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech technických: Ing. Xenie Pospíšilová, vedoucí Odboru životního prostředí  
Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou  
Číslo účtu: 27-2119050207/0100  
Telefon: 581 722 111  
Fax: 581 722 202

***dále jen objednatel***

**2. ARES Lipník n.B., s.r.o.**

Sídlo: Svat. Čecha 1602, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12494  
IČO: 623 00 008  
DIČ: CZ 62300008

Zástupce ve věcech smluvních: Vasil Mádr, jednatel  
Kontakt: +420 725 810 003, email: madrvasil@seznam.cz

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník n.B.  
Číslo účtu: 19-4272910217/0100

Zástupce ve věcech technických: Jaroslav Hruška  
Kontakt: +420 725 813 666, email: hruska@areslipnik.cz

***dále jen zhotovitel***

**III.**

**Článek V. Cena díla, odst. 1** se dle přiloženého ohodnoceného položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí dodatku č.1 navyšuje o 282.147,30 Kč bez DPH. Sjednává se dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná takto:

<u>Celkem bez DPH</u>	<u>1 731 467,63 Kč</u>
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>1 731 467,63 Kč</b>

Slovy: jedenmilionsedmsetřicetjednatisícčtyřistašedesátsedmkorunčeskýchšedesáttřihaléřů

Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

IV.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Lipník nad Bečvou č. 1750/2022 – RM 58 ze dne 21.03.2022.

**OSTATNÍ UJEDNÁNÍ ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNA.**

V Lipníku nad Bečvou dne 30.3.2022

V Lipníku nad Bečvou dne 30.3.2022




Ing. Milošav Příkryl  
starosta  
za objednatele



Vašij Mádr  
jednatel  
za zhotovitele

GRES Lipník n.B. s.r.o.



## Položkový rozpočet - vícepráce

Investor:	<b>Město Lipník nad Bečvou</b>
Stavba:	<b>Odbahnění nátoky otevřené části kan.a biol.rybníka v Nových Dvorech</b>
Zhotovitel:	<b>ARES Lipník n.B.,s.r.o.</b>

popis položky	m.j.	výměra	cena/m.j.	cena
---------------	------	--------	-----------	------

### Práce a dodávky HSV

**282 147,30**

1	Odstranění nánosů z biologického rybníka	m3	398,00	268,00	106 664,00
2	Vodorovné přemístění výkopku do 500m	m3	398,00	49,00	19 502,00
3	Nakládání výkopku	m3	398,00	24,00	9 552,00
4	Rozprostření sedimentu na určené parcele	m2	4 975,00	4,10	20 397,50
5	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot do 10000m	t	74,00	245,00	18 130,00
6	Naložení suti a vybouraných hmot	t	74,00	43,00	3 182,00
7	Poplatek za uložení suti	t	74,00	290,00	21 460,00
8	Oprava dlažeb z betonových desek na sucho	m2	108,00	395,00	42 660,00
9	Deska betonová 50x50	m2	108,00	335,00	36 180,00
10	Přesun hmot	t	15,40	287,00	4 419,80

**Celkem bez DPH**

**282 147,30**

**CELKEM bez DPH**

**282 147,30**