




KUMSP00RJL99



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o dílo ev. číslo 07952/2019/IM

I.
Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
07952	2019	14/2
poř. číslo	rok	zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2105987779/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. GRIGAR s.r.o.

se sídlem: U Náhonu 2832/6, Předměstí, 746 01 Opava
zastoupena: Ing. Kamillem Grigarem, jednatelem
IČO: 25826638
DIČ: CZ25826638
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-0670010267/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn C 19708

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)



24/1

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 12. 2019 smlouvu o dílo, ev. č. 07952/2019/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo zajištění realizace stavby „Přírodní vědy v technických oborech – SPŠ stavební Opava, p. o.“ (dále jen „stavba“ či dílo). Dne 30. 7. 2020 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1.
2. Dílo bylo zhotovitelem dokončeno 3. 8. 2020 a objednatelem převzato bez vad a nedodělků.
3. Po dokončení stavby bylo objednatelem zjištěno, že soupis stavebních prací a dodávek obsahuje položku montáže a dodávky požárně odolných dveří v počtu dvou kusů, které byly zhotoviteli zaplacený, ačkoliv zabudovány do stavby byly pouze v počtu jednoho kusu. Objednatel rovněž zjistil chybný název položky č. 56 soupisu prací.
4. Neprovedení montáže a dodávky dveří je dále uvedeno jako „méněpráce“. Cena méněpráce činí 7.942,00 Kč bez DPH, tj. 9.609,82 Kč s DPH. Vzhledem k chybně pojmenované položce č. 56 v soupisu prací, došlo k faktické montáži požárně odolných dveří š 0,9 m, která je dále uvedena jako „vícepráce“. Cena víceprací činí 721,00Kč bez DPH, tj. 872,41 Kč s DPH. Podrobný rozsah více a méněprací je specifikován v příloze č. 2 této dohody.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo dle sjednaného předmětu smlouvy bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla vznikly méněpráce uvedené v čl. II odst. 3 této dohody.
2. Znění čl. V odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo	Celkem (v Kč)
Cena bez DPH	1.560.562,75
DPH (21 %)	327.718,18
Cena vč. DPH	1.888.280,93

3. Název položky 56 soupisu prací ve smyslu čl. III odst. 1 smlouvy se nahrazuje názvem:
„766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně „


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

DOHODA O NAROVNÁNÍ ke Smlouvě o dílo na stavbu „Přírodní vědy v technických oborech – SPŠ stavební Opava, p. o.“

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. ~~40/2777~~ ze dne 14.3.2022
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne 30-03-2022




a. objednatel
Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje




V Opavě dne 21.3.2022



z. Grigar
I. Grigar
jednatel

GRIGAR, s.r.o.
U Náhonu 2832/6 746 01 Opava
Tel. 
IČ: 25826638, DIČ: CZ25826638



Příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby

Celková cena za provedení díla	Cena celkem bez DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
Původní smlouva	1.545.795,00	1.870.412,00
Dodatek č. 1	21.988,75	26.606,34
Dohoda o narovnání	-7.221,00	-8.737,41
Celková cena	1.560.562,75	1.888.280,93

GRIGAN, s.r.o.
IČO: 253850001, IČD: 452
TEL: +420 585 611 040
E-MAIL: GRIGAN@GRIGAN.CZ

DOHODA O NAROVNÁNÍ ke Smlouvě o dílo na stavbu „Přírodní vědy v technických oborech – SPŠ stavební Opava, p. o.“

↓
dnu

Příloha č. 2: Položkový rozpočet více a méněprací**Méněpráce**

	D	Konstrukce truhlářské			
56	K	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	-1 442,00
57	M	Dveře vnitřní hladké EW 30 DP 3, CPL Laminát, 1křídlové 90x197 cm vč.kování (provedení dle popisu v PD pol.1/L)	kus	1,000	-6 500,00

Vícepráce

	D	Konstrukce truhlářské			
56	K	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	721,00


Kau je
Kau