

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č.: 4/B/22

Smluvní strany

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33
sídlo : Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00
zastoupená : Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČ : 00377015
DIČ : CZ00377015
bankovní spojení :
č. účtu :

osoby oprávněné k jednání po stránce:
smluvní : Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace
realizační : Ing. Radek Martinec, provozní náměstek
Ján Sýkora, provozní technik

(dále jen „**objednatel**“/“**ZOO a BZ**“)

a

Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o.
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C vložce 10464
sídlo : Domažlická 210/39, Plzeň 318 00
zastoupená : **Miroslavem Zahoutem, majitelem a jednatelem společnosti**
Michalem Kašpírkem, jednatelem společnosti
IČ : 25225898
DIČ : CZ25225898
bankovní spojení :
č. účtu :

osoby oprávněné k jednání po stránce :
smluvní : Michal Kašpírek, Miroslav Zahout
realizační : Michal Kašpírek, Miroslav Zahout
stavbyvedoucí : Miroslav Zahout
mistr na stavbě : Pavel Pojer

(dále jen „**zhotovitel**“/“**dodavatel**“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke **smlouvě o dílo**:

„**Stavební úpravy sociálního zařízení u hlavní pokladny**“

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. **Specifikace díla** a čl. III. **Cena díla** takto:

Čl. II. Specifikace díla :

Původní rozsah díla se upravuje o vícepráce a původně nepožadované dodávky ZTI uvedené ve změnovém listě č. 2, jež tvoří jako příloha součást tohoto dodatku č. 2.

Změnový list byl zpracován zhotovitelem a odsouhlasen objednatelem a byl vytvořen na základě smluvními stranami odsouhlasených změn zapsaných ve stavebním deníku v průběhu realizace díla.

Čl. III. Cena díla :

1. Cena díla se na základě změnového listu č. 2. navyšuje o částku 361.478,50 Kč bez DPH.
2. **Cena díla nově činí: 2.083.268,85 Kč bez DPH**

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo, dodatek č.1, tento dodatek č. 2 i případné budoucí dodatky dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhají uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich uveřejněním.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo a dodatku č. 1, pokud nejsou tímto dodatkem č. 2. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 2. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 2. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Příloha: změnový list č. 2 s vyčíslenými vícepracemi.

V Plzni dne: 24.3.2022

V Plzni dne: 24.3.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Jiří Trávníček
ředitel příspěvkové organizace
Zoologická a botanická zahrada
města Plzně, příspěvková organizace

.....
Michal Kašpírek
jednatel společnosti
Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.