

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 13-2022

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	SZR – Správa základních registrů
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC SZR	RFC 1018
Kategorie RFC	Change
Název RFC SZR	ISSS - Předání volby zneprístupnění přes ISSS do ISZR
Číslo tiketu (Service Desk)	RITM0058189 / 87823
Katalogový list	ISZR05 objednávka
Typ odstavky	B

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk.

2. Zadání požadované změny

Žádáme o nacenění úpravy dle tabulky zadání (viz příloha)



Tabulka zadání RFC
1018 ISSS Předání vc

Při předávání zpráv prostřednictvím ISSS není podporována blokáce dle § 60 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, při komunikaci se základními registry. Úkolem je zajistit předání volby zneprístupnění přes ISSS do ISZR.


Na vstupu bude možné zadat v elementu AutorizaceInfo / SeznamUdajuZR hodnotu ZneprístupniLog. V konfiguraci ISSS budou specifikovány AISy, které mohou hodnotu uvést.

3. Popis zajištění realizace změny

Bude realizována minimalistická varianta, která umožní akutní řešení požadavku na blokáce na ISSS.

- Na vstupu služeb gsbCtiData a gsbZapisData bude možné zadat v elementu AutorizaceInfo/SeznamUdajuZR hodnotu ZneprístupniLog
- V konfiguraci ISSS budou specifikovány AISy, které mohou hodnotu uvést
- ISSS zohlední tuto hodnotu při práci s úložkou a při případných dereferencích ROB a ROS a logování využití ISSS (nezaloguje).
- Do PAIS bude předáno AIFO v MapaAifo pro PAIS, nikoliv ulozkald, hodnota ZneprístupniLog bude předána i do PAIS, taktéž v elementu AutorizaceInfo/SeznamUdajuZR

4. Odhad pracnosti



Celková cena činí 191 400,00 Kč bez DPH, tj. 231 594,00 Kč s DPH.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání a platným Release kalendářem. Nasazení aplikace ISSS do testovacího prostředí bude provedeno do 20 pracovních dnů od objednání změny.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31. 12. 2022.

6. Návrh testovacího scénáře

- Na vstupu služeb gsbCtiData a gsbZapisData je možné zadat v elementu AutotizaceInfo/SeznamUdajuZR hodnotu ZnepřístupniLog
- V konfiguraci ISSS jsou specifikovány AISy, které mohou hodnotu uvést
- AIS povolený v konfiguraci provede volání
- Do PAIS bude předáno AIFO v MapaAifo pro PAIS, nikoliv ulozkald, hodnota ZnepřístupniLog bude předána i do PAIS, taktéž v elementu AutorizaceInfo/SeznamUdajuZR
- Kontrola logů

7. Výstupy změnového požadavku

Nová verze ISSS.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

Požadavek na služby ISSS se zadaným příznakem požadavku blokace je korektně předán ke zpracování do základních registrů a PAIS

8.2 Způsob ověření na produkci

Ověření korektního zpracování požadavku na blokaci - předání volby znepřístupnění přes ISSS do ISZR. Ověření musí provést AIS, který blokaci může zadat.

9. Požadavky na součinnosti

9.1 SZR

- Koordinační práce ze strany SZR

- Součinnost při akceptaci
- Součinnost při nasazení na testovací a produkční prostředí


10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nemají a ani nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		