

ku nul. 2820/14 z. 834



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 1 k akci SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing.Libor Joukl náměstek hejtmana kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství		
Schváleno:	ZK	Datum:	10.12.2013 Č.usnesení: 0528/07/2013 ZK
Dokument uložen u:	Odbor		
Počet vyhotovení:	3		
Adresát:	premise, s.r.o.		
Smluvní částka: 1)	15732269.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový		
Podpis zajistit do:	neprodleně		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/E. Pausarová	10.9.2014	
Projednáno s:	OM/E. Jozífek	10.9.2014	
Právní kontrola:	OM/J. Tvrzová	10.9.2014	
Předkládá:	OM/P. Kolář	10.9.2014	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	10.9.2014	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/P. Kolář	10.9.2014
	Správce rozpočtu:	OE/P. Tulis	10.9.2014

Poznámka:

Subjekt (IČO: 27573524), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: pausarova, datum ověření: 27.8.2014 14:46:30):

Dodatek č. 1 k akci SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace (Spis OM 150/2014)

Akce je zařazena do rozpočtu kraje.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 15732269, Datum Od: 27.6.2014, Datum do: 28.8.2016, Perioda: měsíčně, ODPA: 3123, ORJ: 8001, ORG: 1310010000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID: 77807

uzavřené dne 27. 6. 2014 (ID č. 76679) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

„SŠ technická Jihlava – rekonstrukce elektroinstalace“

I. Smluvní strany

Objednatel :	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Ing. Eva Pausarová
Tel./fax:	+420 564 602 275/+420 564 602 433
IČO:	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	premise, s.r.o.
se sídlem:	Všehrdoва 560/2, 118 00 Praha 1
jednající:	Miroslav Novotný
zástupce pro věci smluvní:	David Šidlák
zástupce pro věci technické:	Ing. Vladimír Šmol
hlavní stavbyvedoucí:	Ing. Vladimír Matějka
Tel./fax:	739 690 729 / 226 013 352
IČ:	27573524
DIČ:	CZ27573524
bankovní spojení:	KB, a.s.
číslo účtu:	35-6766860247/0100
zápis v obchodním rejstříku:	vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113112

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souvislosti s realizací víceprací a méněprací vynucených v průběhu stavby, na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2014, kterým se mění předmět díla. Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo na akci „SŠ technická Jihlava – rekonstrukce elektroinstalace“:

Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena předmětu díla je sjednaná jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH:	12 939 998,09 Kč
DPH 21%:	2 717 399,60 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	15 657 397,69 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH	79 287,60 Kč
Cena méněprací bez DPH	17 410,80 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	61 876,80 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH:	13 001 874,89 Kč
DPH 21%:	2 730 393,73 Kč
Cena celkem s DPH činí:	15 732 268,62 Kč

slovy: patnáctmilionůsedmsetřicetdvatisícdvěšestšedesátosm a 62/100 korun českých vč. DPH.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.


Příloha: oceněný soupis prací

10. 09. 2014

V Praze dne 10. 9. 2014


V Jihlavě dne


Za zhotovitele

 **premise, s.r.o.**
Všenrdlova 560/2
110 00 Praha 1
česká republika
iČ 27573524 tel. +420 739 690 729
dič cz27573524 fax +420 226 013 352

za objednatele:

 **Kraj Vysočina** 43
Žižkova 57, 587 33 Jihlava


Miroslav Novotný
jednatel společnosti


Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

Věc: SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace

Změnový list číslo 1

Položky	SOD	DOD1	SOD + DOD1
	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH
Sílnoproudy - etapa 1	2 215 701 Kč	61 876,80 Kč	2 277 578,0
Sílnoproudy - etapa 2	1 515 869 Kč	0,00 Kč	1 515 869,5
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS - etapa 1	1 137 293 Kč	0,00 Kč	1 137 293,2
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS - etapa 2	771 422 Kč	0,00 Kč	771 422,2
KAMEROVÝ SYSTÉM (CCTV) - etapa 1	247 133 Kč	0,00 Kč	247 133,0
KAMEROVÝ SYSTÉM (CCTV) - etapa 2	33 574 Kč	0,00 Kč	33 573,7
Data - etapa 1	1 461 732 Kč	0,00 Kč	1 461 731,6
Data - etapa 2	548 864 Kč	0,00 Kč	548 864,1
ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE EZS - etapa 1	496 554 Kč	0,00 Kč	496 554,2
ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE EZS - etapa 2	286 954 Kč	0,00 Kč	286 954,1
JEDNOTNÝ ČAS JČ - etapa 1	186 915 Kč	0,00 Kč	186 915,0
JEDNOTNÝ ČAS JČ - etapa 2	138 008 Kč	0,00 Kč	138 007,5
MÍSTNÍ ROZHLAS MR - etapa 1	833 760 Kč	0,00 Kč	833 759,8
MÍSTNÍ ROZHLAS MR - etapa 2	230 585 Kč	0,00 Kč	230 585,0
TELEVIZNÍ ROZVOD STA - etapa 1	70 500 Kč	0,00 Kč	70 499,7
TELEVIZNÍ ROZVOD STA - etapa 2	23 371 Kč	0,00 Kč	23 371,0
SLABOPROUD TRASY - etapa 1	1 477 173 Kč	0,00 Kč	1 477 172,8
SLABOPROUD TRASY - etapa 2	703 968 Kč	0,00 Kč	703 968,4
Vedlejší a ostatní náklady sílnoproud etapa 1	38 100 Kč	0,00 Kč	38 100,0
Vedlejší a ostatní náklady sílnoproud etapa 2	41 100 Kč	0,00 Kč	41 100,0
Vedlejší a ostatní náklady - slaboproud etapa 1	272 939 Kč	0,00 Kč	272 939,0
Vedlejší a ostatní náklady - slaboproud etapa 2	208 483 Kč	0,00 Kč	208 483,0
Celkem	12 939 998 Kč	61 876,80 Kč	13 001 874,8

SŠ technická zhlava - rekonstrukce elektroinstalace

Soupis provedených prací, dodávek a služeb

Silnoproudy - etapa 1

č. pol.	kód pol.	specifikace	MJ	SOD					ZL 1 - odpočty			ZL 1 - přípočty			SOD+ZL1	
				množ.	jedn. mat.	celk. mat.	celkem MJ	cena celkem	množ.	cena celkem	č.změny	množ.	cena celkem	č.změny	množ.	cena celkem
26	345715230	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KD97/5	kus	75,00	15,00 Kč	1 125,00 Kč	15,00 Kč	1 125,00 Kč							75,00	1 125,00 Kč
162	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KD125	kus	16,00	53,70 Kč	859,20 Kč	53,70 Kč	859,20 Kč							16,00	859,20 Kč
161	210010323	Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KR100, KR125	kus	16,00	72,20 Kč	1 155,20 Kč	72,20 Kč	1 155,20 Kč							16,00	1 155,20 Kč
159	210010351	Montáž krabic čtyřhranných ACIDUR pro vodiče do 4mm2	kus	50,00	112,00 Kč	5 600,00 Kč	112,00 Kč	5 600,00 Kč							50,00	5 600,00 Kč
160	345640100	rozvodka 6455-11 4 mm2 380 V	kus	50,00	66,70 Kč	3 335,00 Kč	66,70 Kč	3 335,00 Kč							50,00	3 335,00 Kč
29	210010521	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit	kus	249,00	1,30 Kč	323,70 Kč	1,30 Kč	323,70 Kč							249,00	323,70 Kč
30	210010523	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby	kus	66,00	3,50 Kč	231,00 Kč	3,50 Kč	231,00 Kč							66,00	231,00 Kč
180	210020251	Montáž roštů ocel. svařovaných, osazených nad podhledy 2. NP, vč. kotvícího materiálu, at	m	60,00	76,70 Kč	4 602,00 Kč	76,70 Kč	4 602,00 Kč							60,00	4 602,00 Kč
181	210020253	Montáž roštů ocel. svařovaných osazených nad podhledy 2. NP, vč. kotvícího materiálu aty	m	50,00	83,90 Kč	4 195,00 Kč	83,90 Kč	4 195,00 Kč							50,00	4 195,00 Kč
182	210020307	Montáž žlabů kovových neděrovaných, ocelových, vč. kotvícího materiálu, nad podhledy 1. f	m	50,00	107,00 Kč	5 350,00 Kč	107,00 Kč	5 350,00 Kč							50,00	5 350,00 Kč
183	210020311	Montáž žlabů kovových neděrovaných, ocelových, vč. kotvícího materiálu, osazených nad p	m	50,00	116,00 Kč	5 800,00 Kč	116,00 Kč	5 800,00 Kč							50,00	5 800,00 Kč
184	210020332	Parapetní žlab do 150 mm, plastový, s oddělovací přeprážkou vč. upevnění, m.č. 13, učebrn	m	10,00	30,20 Kč	302,00 Kč	30,20 Kč	302,00 Kč							10,00	302,00 Kč
31	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	489,00	9,50 Kč	4 645,50 Kč	9,50 Kč	4 645,50 Kč							489,00	4 645,50 Kč
144	210100002	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji do 6 mm2	kus	56,00	12,70 Kč	711,20 Kč	12,70 Kč	711,20 Kč							56,00	711,20 Kč
33	210100003	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	84,00	23,60 Kč	1 982,40 Kč	23,60 Kč	1 982,40 Kč							84,00	1 982,40 Kč
102	210100007	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 70 mm2	kus	2,00	49,10 Kč	98,20 Kč	49,10 Kč	98,20 Kč		1,00	49,10 Kč	KD 2/2	3,00	147,30 Kč	3,00	147,30 Kč
163	210100008	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 95 mm2	kus	10,00	53,00 Kč	530,00 Kč	53,00 Kč	530,00 Kč		3,00	159,00 Kč	KD 2/2	13,00	689,00 Kč	13,00	689,00 Kč
190	210100009	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 120 mm2	kus	12,00	62,70 Kč	752,40 Kč	62,70 Kč	752,40 Kč							12,00	752,40 Kč
191	210100012	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 240 mm2	kus	36,00	94,30 Kč	3 394,80 Kč	94,30 Kč	3 394,80 Kč							36,00	3 394,80 Kč
99	210100155	Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 5x6	kus	10,00	69,60 Kč	696,00 Kč	69,60 Kč	696,00 Kč							10,00	696,00 Kč
101	210100156	Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 5x1	kus	10,00	92,30 Kč	923,00 Kč	92,30 Kč	923,00 Kč							10,00	923,00 Kč
164	210100189	Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 3x9	kus	4,00	194,00 Kč	776,00 Kč	194,00 Kč	776,00 Kč							4,00	776,00 Kč
192	210100193	Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 3x2	kus	12,00	223,00 Kč	2 676,00 Kč	223,00 Kč	2 676,00 Kč							12,00	2 676,00 Kč
100	210100259	Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 5x1	kus	4,00	78,70 Kč	314,80 Kč	78,70 Kč	314,80 Kč							4,00	314,80 Kč
193	210100607	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV přírubovou jednocestnou KSPe žily do :	kus	12,00	608,00 Kč	7 296,00 Kč	608,00 Kč	7 296,00 Kč							12,00	7 296,00 Kč
105	210110021	Montáž nastěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí venkovní nebo mokré	kus	3,00	64,70 Kč	194,10 Kč	64,70 Kč	194,10 Kč							3,00	194,10 Kč
106	345355160	spínač jednopólový 10A IP 44, 4x vývodka, na podklady tř. reakce na oheň B,C,D.	kus	3,00	61,50 Kč	184,50 Kč	61,50 Kč	184,50 Kč							3,00	184,50 Kč
40	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení	kus	111,00	22,20 Kč	2 464,20 Kč	22,20 Kč	2 464,20 Kč							111,00	2 464,20 Kč
41	345355150	spínač jednopólový 10A-standard; montáž do vícenasobných ramečků-plati pro všechny přík	kus	111,00	98,60 Kč	10 944,60 Kč	98,60 Kč	10 944,60 Kč							111,00	10 944,60 Kč
42	210110036	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový bezšroubové připojení	kus	6,00	32,00 Kč	192,00 Kč	32,00 Kč	192,00 Kč							6,00	192,00 Kč
43	345355750	spínač řazení 5 10A	kus	6,00	126,80 Kč	760,80 Kč	126,80 Kč	760,80 Kč							6,00	760,80 Kč
44	210110038	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý bezšroubové připojení	kus	46,00	27,00 Kč	1 242,00 Kč	27,00 Kč	1 242,00 Kč							46,00	1 242,00 Kč
45	345355550	spínač řazení 6 10A	kus	46,00	102,70 Kč	4 724,20 Kč	102,70 Kč	4 724,20 Kč							46,00	4 724,20 Kč
46	210110039	Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový bezšroubové připojení	kus	34,00	28,70 Kč	975,80 Kč	28,70 Kč	975,80 Kč							34,00	975,80 Kč
47	345357130	spínač řazení 7 10A	kus	34,00	132,20 Kč	4 494,80 Kč	132,20 Kč	4 494,80 Kč							34,00	4 494,80 Kč
118	210111022	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojitě zapojení prostředí zákla	kus	16,00	80,60 Kč	1 289,60 Kč	80,60 Kč	1 289,60 Kč							16,00	1 289,60 Kč
119	345514850	zásuvka krytá pro vlhké prostředí IP44, s víčkem, 4x vývodka, možn. kombinace zásuvka-zá	kus	15,00	59,00 Kč	885,00 Kč	59,00 Kč	885,00 Kč							15,00	885,00 Kč
165	345514850-1	zásuvka krytá pro vlhké prostředí šeda 1x DIN.IP44-s přep. ochranou a signaliz. poruchy	kus	1,00	830,50 Kč	830,50 Kč	830,50 Kč	830,50 Kč							1,00	830,50 Kč
50	210111042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojitě zapojení - průběžná	kus	360,00	49,30 Kč	17 748,00 Kč	49,30 Kč	17 748,00 Kč							360,00	17 748,00 Kč
51	345551230	zásuvka 2nasobná 16A	kus	244,00	99,80 Kč	24 351,20 Kč	99,80 Kč	24 351,20 Kč							244,00	24 351,20 Kč
113	345551030	zásuvka 1nasobná 16A	kus	44,00	90,60 Kč	3 986,40 Kč	90,60 Kč	3 986,40 Kč							44,00	3 986,40 Kč
114	345551160	zásuvka 1nasobná 16As přep. ochranou	kus	21,00	581,80 Kč	12 217,80 Kč	581,80 Kč	12 217,80 Kč							21,00	12 217,80 Kč
52	901001	Zásuvka 2nasobná s přep. ochranou,	kus	51,00	659,10 Kč	33 614,10 Kč	659,10 Kč	33 614,10 Kč							51,00	33 614,10 Kč
172	210111116	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 3P+N+PE 16 A	kus	8,00	74,80 Kč	598,40 Kč	74,80 Kč	598,40 Kč							8,00	598,40 Kč
173	358110710	zásuvka nepropustná nástěnná IZG1643 16A 400 V 5pol	kus	8,00	184,80 Kč	1 478,40 Kč	184,80 Kč	1 478,40 Kč							8,00	1 478,40 Kč
122	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	9,00	105,00 Kč	945,00 Kč	105,00 Kč	945,00 Kč		1,00	105,00 Kč	KD 2/2	10,00	1 050,00 Kč	10,00	1 050,00 Kč
55	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	5,00	181,00 Kč	905,00 Kč	181,00 Kč	905,00 Kč							5,00	905,00 Kč
166	210190004	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 150 kg	kus	1,00	528,00 Kč	528,00 Kč	528,00 Kč	528,00 Kč							1,00	528,00 Kč
198	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve n	m	290,00	23,30 Kč	6 757,00 Kč	23,30 Kč	6 757,00 Kč							226,00	5 265,80 Kč
199	354420620	páska zemničí 30 x 4 mm FeZn	kg	275,00	23,10 Kč	6 352,50 Kč	23,10 Kč	6 352,50 Kč		-74,00	-1 709,40 Kč	KD 2/1	201,00	4 643,10 Kč	201,00	4 643,10 Kč
200	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	20,00	41,90 Kč	838,00 Kč	41,90 Kč	838,00 Kč							20,00	838,00 Kč
201	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	20,00	13,10 Kč	262,00 Kč	13,10 Kč	262,00 Kč							20,00	262,00 Kč
58	210800646	Montáž měděných vodičů CYA 6 mm2 uložených pevně	m	490,00	17,70 Kč	8 673,00 Kč	17,70 Kč	8 673,00 Kč							490,00	8 673,00 Kč
59	341421570	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2	m	514,12	14,20 Kč	7 300,55 Kč	14,20 Kč	7 300,55 Kč							514,12	7 300,55 Kč
60	210800648	Montáž měděných vodičů CYA 16 mm2 uložených pevně	m	720,00	17,70 Kč	12 744,00 Kč	17,70 Kč	12 744,00 Kč							720,00	12 744,00 Kč
61	341421590	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2	m	755,20	37,10 Kč	28 017,92 Kč	37,10 Kč	28 017,92 Kč							755,20	28 017,92 Kč
135	210800653	Montáž měděných vodičů CYA 95 mm2 uložených pevně	m	15,00	24,90 Kč	373,50 Kč	24,90 Kč	373,50 Kč							15,00	373,50 Kč
136	341421640	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 95 mm2	m	16,00	215,50 Kč	3 448,00 Kč	215,50 Kč	3 448,00 Kč							16,00	3 448,00 Kč
66	210810041	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm2 ulože	m	1 320,00	17,70 Kč	23 364,00 Kč	17,70 Kč	23 364,00 Kč							1 320,00	23 364,00 Kč
67	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	1 386,00	6,90 Kč	9 563,40 Kč	6,90 Kč	9 563,40 Kč							1 386,00	9 563,40 Kč
167	210810042	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x2,5 mm2 utože	m	40,00	17,70 Kč	708,00 Kč	17,70 Kč	708,00 Kč							40,00	708,00 Kč
168	341110060	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x2,5 mm2	m	42,00	11,00 Kč	462,00 Kč	11,00 Kč	462,00 Kč							42,00	462,00 Kč

SS technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace

Soupis provedených prací, dodávek a služeb

Silnoproudy - etapa 1

č. pol.	kód pol.	Specifikace	MJ	SOD				ZL 1 - odpočty			ZL 1 - přípočty			SOD+ZL 1	
				množ.	jedn. mat.	celk. mat.	celkem MJ	cena celkem	množ.	cena celkem	č.změny	množ.	cena celkem	č.změny	množ.
Práce za HZS															
1	905001	Revize	hod	50,00	270,00 Kč	13 500,00 Kč	270,00 Kč	13 500,00 Kč						50,00	13 500,00 Kč
4	905004	Demontáže stávajícího zařízení	hod	105,00	200,00 Kč	21 000,00 Kč	200,00 Kč	21 000,00 Kč						105,00	21 000,00 Kč
5	905005	Práce spojené s montáží	hod	80,00	200,00 Kč	16 000,00 Kč	200,00 Kč	16 000,00 Kč						80,00	16 000,00 Kč
5	905005	Práce spojené s montáží	hod		200,00 Kč		200,00 Kč								
7	905007	Přepojení stávajících rozvaděčů na nové přívoody	kus	8,00	250,00 Kč	2 000,00 Kč	250,00 Kč	2 000,00 Kč						8,00	2 000,00 Kč
8	905008	Práce spojené s úpravami stávajících rozvodů dle požadavku uživatele	hod	45,00	230,00 Kč	10 350,00 Kč	230,00 Kč	10 350,00 Kč						45,00	10 350,00 Kč
88	905011	Úprava-dem. a opětovná montáž stáv. obložení-chodby 1. a 2. NP	hod	45,00	200,00 Kč	9 000,00 Kč	200,00 Kč	9 000,00 Kč						45,00	9 000,00 Kč
186	905012	Úprava napojení podlahami-RK-katedra-popis úpravy viz TZ str. 5	kus	16,00	250,00 Kč	4 000,00 Kč	250,00 Kč	4 000,00 Kč						16,00	4 000,00 Kč
HSV															
Stavební práce při elektromontážích															
235	612401100	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm šířky do 3 cm	m	520,00	21,80 Kč	11 336,00 Kč	21,80 Kč	11 336,00 Kč						520,00	11 336,00 Kč
236	612401300	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm šířky do 7 cm	m	430,00	32,30 Kč	13 889,00 Kč	32,30 Kč	13 889,00 Kč						430,00	13 889,00 Kč
237	612402400	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm šířky do 10 cm	m	110,00	47,00 Kč	5 170,00 Kč	47,00 Kč	5 170,00 Kč						110,00	5 170,00 Kč
234	953993120	Osazení hmoždinek ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	660,00	8,80 Kč	5 808,00 Kč	8,80 Kč	5 808,00 Kč						660,00	5 808,00 Kč
238	971031100	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 tloušťky do 15 cm	kus	65,00	46,20 Kč	3 003,00 Kč	46,20 Kč	3 003,00 Kč						65,00	3 003,00 Kč
239	971031300	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 tloušťky do 45 cm	kus	24,00	147,00 Kč	3 528,00 Kč	147,00 Kč	3 528,00 Kč						24,00	3 528,00 Kč
240	971031400	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 tloušťky do 60 cm	kus	12,00	180,00 Kč	2 160,00 Kč	180,00 Kč	2 160,00 Kč						12,00	2 160,00 Kč
241	973011100	Vysekání kapes ve zdivu z lehkého betonu dutých cihel tvárnice pro krabice do 7x7x5 cm	kus	724,00	9,70 Kč	7 022,80 Kč	9,70 Kč	7 022,80 Kč						724,00	7 022,80 Kč
242	973011200	Vysekání kapes ve zdivu z lehkého betonu dutých cihel tvárnice pro krabice do 10x10x8 cm	kus	75,00	14,90 Kč	1 117,50 Kč	14,90 Kč	1 117,50 Kč						75,00	1 117,50 Kč
243	973011300	Vysekání kapes ve zdivu z lehkého betonu dutých cihel tvárnice pro krabice do 15x15x10 cm	kus	16,00	28,10 Kč	449,60 Kč	28,10 Kč	449,60 Kč						16,00	449,60 Kč
244	973032110	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy do 0,1 m2 hl do 15	kus	15,00	120,00 Kč	1 800,00 Kč	120,00 Kč	1 800,00 Kč						15,00	1 800,00 Kč
245	973032410	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 hl jak	m3	2,73	2 470,00 Kč	6 743,10 Kč	2 470,00 Kč	6 743,10 Kč						2,73	6 743,10 Kč
246	974031110	Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka do 3 cm	m	520,00	42,50 Kč	22 100,00 Kč	42,50 Kč	22 100,00 Kč						520,00	22 100,00 Kč
247	974031130	Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka do 7 cm	m	430,00	50,50 Kč	21 715,00 Kč	50,50 Kč	21 715,00 Kč						430,00	21 715,00 Kč
248	974031240	Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 5 cm šířka do 10 cm	m	105,00	71,50 Kč	7 507,50 Kč	71,50 Kč	7 507,50 Kč						105,00	7 507,50 Kč
249	979019100	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvni podlaží	t	9,57	207,00 Kč	1 981,20 Kč	207,00 Kč	1 981,20 Kč						9,57	1 981,20 Kč
250	979019210	Svislá doprava suti a vybouraných hmot připlátek k ceně za každé další podlaží	t	9,57	145,00 Kč	1 387,80 Kč	145,00 Kč	1 387,80 Kč						9,57	1 387,80 Kč
Ostatní															
Subdodávky-rozvaděče															
13	906001	Rozvaděč RH-viz v. č. 608	kus	1,00	63 185,00 Kč	63 185,00 Kč	63 185,00 Kč	63 185,00 Kč						1,00	63 185,00 Kč
14	906002	Rozvaděč R1.1-viz v. č. 609	kus	1,00	28 507,00 Kč	28 507,00 Kč	28 507,00 Kč	28 507,00 Kč						1,00	28 507,00 Kč
15	906003	Rozvaděč R1.2-viz v. č. 610	kus	1,00	21 469,00 Kč	21 469,00 Kč	21 469,00 Kč	21 469,00 Kč						1,00	21 469,00 Kč
16	906004	Rozvaděč R1.3-viz v. č. 611	kus	1,00	17 760,00 Kč	17 760,00 Kč	17 760,00 Kč	17 760,00 Kč						1,00	17 760,00 Kč
17	906005	Rozvaděč RS-viz v. č. 612	kus	1,00	18 202,00 Kč	18 202,00 Kč	18 202,00 Kč	18 202,00 Kč						1,00	18 202,00 Kč
18	906007	Rozvaděč R2.1-viz v. č. 613	kus	1,00	41 302,00 Kč	41 302,00 Kč	41 302,00 Kč	41 302,00 Kč						1,00	41 302,00 Kč
93	906006	Rozvaděč R2.2-viz v. č. 614	kus	1,00	41 302,00 Kč	41 302,00 Kč	41 302,00 Kč	41 302,00 Kč						1,00	41 302,00 Kč
94	901008	Rozvaděč požární ochrany RPO-viz v. č. 630	kus	1,00	6 840,00 Kč	6 840,00 Kč	6 840,00 Kč	6 840,00 Kč						1,00	6 840,00 Kč
95	906009	Rozvaděč RU9-viz v. č. 615	kus	1,00	15 002,00 Kč	15 002,00 Kč	15 002,00 Kč	15 002,00 Kč						1,00	15 002,00 Kč
96	906010	Rozvodnice ČUB-skř. centrální uzemňovací bodu	kus	1,00	4 920,00 Kč	4 920,00 Kč	4 920,00 Kč	4 920,00 Kč						1,00	4 920,00 Kč
148	906011	Rozvaděč RKJ-doplňení-viz v. č. 616	kus	1,00	11 329,00 Kč	11 329,00 Kč	11 329,00 Kč	11 329,00 Kč						1,00	11 329,00 Kč
149	906012	Rozvaděč RU14-viz v. č. 617	kus	1,00	15 584,00 Kč	15 584,00 Kč	15 584,00 Kč	15 584,00 Kč						1,00	15 584,00 Kč
150	906013	Rozvaděč RU11-doplňení-viz v. č. 618	kus	1,00	5 287,00 Kč	5 287,00 Kč	5 287,00 Kč	5 287,00 Kč						1,00	5 287,00 Kč
151	906014	Rozvaděč RE1-doplňení-viz v. č. 619	kus	1,00	5 538,00 Kč	5 538,00 Kč	5 538,00 Kč	5 538,00 Kč						1,00	5 538,00 Kč
152	906015	Rozvaděč RE2-doplňení-viz v. č. 620	kus	1,00	5 538,00 Kč	5 538,00 Kč	5 538,00 Kč	5 538,00 Kč						1,00	5 538,00 Kč
Práce a dodávky M															
Elektromontáže															
20	210010002	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	265,00	13,30 Kč	3 524,50 Kč	13,30 Kč	3 524,50 Kč						265,00	3 524,50 Kč
21	345710620	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316	m	278,00	4,60 Kč	1 278,80 Kč	4,60 Kč	1 278,80 Kč						278,00	1 278,80 Kč
153	210010003	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku	m	180,00	13,60 Kč	2 448,00 Kč	13,60 Kč	2 448,00 Kč						180,00	2 448,00 Kč
154	345710630	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323	m	189,00	6,60 Kč	1 247,40 Kč	6,60 Kč	1 247,40 Kč						189,00	1 247,40 Kč
155	210010021	Montáž trubek plastových tuhých D 16 mm uložených pevně	m	160,00	13,80 Kč	2 208,00 Kč	13,80 Kč	2 208,00 Kč						160,00	2 208,00 Kč
156	345710910	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1516E vč. příchytěk	m	168,00	6,90 Kč	1 159,20 Kč	6,90 Kč	1 159,20 Kč						168,00	1 159,20 Kč
157	210010022	Montáž trubek plastových tuhých D 23 mm uložených pevně	m	90,00	14,40 Kč	1 296,00 Kč	14,40 Kč	1 296,00 Kč						90,00	1 296,00 Kč
158	345710920	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1520 vč. příchytěk	m	95,00	8,00 Kč	760,00 Kč	8,00 Kč	760,00 Kč						95,00	760,00 Kč
22	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU68/1, KU68/1301, KP6	kus	550,00	15,10 Kč	8 305,00 Kč	15,10 Kč	8 305,00 Kč						550,00	8 305,00 Kč
23	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	550,00	3,40 Kč	1 870,00 Kč	3,40 Kč	1 870,00 Kč						550,00	1 870,00 Kč
24	210010311	Montáž krabic odbožných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO	kus	249,00	33,20 Kč	8 266,80 Kč	33,20 Kč	8 266,80 Kč						249,00	8 266,80 Kč
25	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	174,00	26,70 Kč	4 645,80 Kč	26,70 Kč	4 645,80 Kč						174,00	4 645,80 Kč

SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace

Soupis provedených prací, dodávek a služeb

Siňoproudy - etapa 1

č. pol.	kód pol.	Specifikace	MJ	SOD					ZL 1 - odpočty			ZL 1 - přípočty			SOD+ZL1	
				množ.	jedn. mat.	celk. mat.	celkem MJ	cena celkem	množ.	cena celkem	č.změny	množ.	cena celkem	č.změny	množ.	cena celkem
68	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložení	m	3 750,00	17,70 Kč	66 375,00 Kč	17,70 Kč	66 375,00 Kč						3 750,00	66 375,00 Kč	
70	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	3 937,50	9,40 Kč	37 012,50 Kč	9,40 Kč	37 012,50 Kč						3 937,50	37 012,50 Kč	
71	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložení	m	4 380,00	17,70 Kč	77 526,00 Kč	17,70 Kč	77 526,00 Kč						4 380,00	77 526,00 Kč	
72	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	4 598,49	15,20 Kč	69 896,97 Kč	15,20 Kč	69 896,97 Kč						4 598,49	69 896,97 Kč	
169	210810047	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x4 mm2 uložení	m	30,00	17,70 Kč	531,00 Kč	17,70 Kč	531,00 Kč						30,00	531,00 Kč	
170	341110420	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2	m	32,00	25,60 Kč	819,20 Kč	25,60 Kč	819,20 Kč						32,00	819,20 Kč	
73	210810049	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložení	m	420,00	17,70 Kč	7 434,00 Kč	17,70 Kč	7 434,00 Kč						420,00	7 434,00 Kč	
74	341110600	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2	m	440,40	13,10 Kč	5 769,24 Kč	13,10 Kč	5 769,24 Kč						440,40	5 769,24 Kč	
176	210810052	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x6 mm2 uložení	m	320,00	18,90 Kč	6 048,00 Kč	18,90 Kč	6 048,00 Kč						320,00	6 048,00 Kč	
177	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	336,00	60,60 Kč	20 361,60 Kč	60,60 Kč	20 361,60 Kč						336,00	20 361,60 Kč	
90	210810053	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x10mm2 uložení	m	220,00	20,90 Kč	4 598,00 Kč	20,90 Kč	4 598,00 Kč						220,00	4 598,00 Kč	
91	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	231,85	97,60 Kč	22 628,17 Kč	97,60 Kč	22 628,17 Kč						231,85	22 628,17 Kč	
77	210810054	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x16mm2 uložení	m	260,00	24,90 Kč	6 474,00 Kč	24,90 Kč	6 474,00 Kč						260,00	6 474,00 Kč	
78	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2	m	273,00	159,00 Kč	43 407,00 Kč	159,00 Kč	43 407,00 Kč						273,00	43 407,00 Kč	
79	210810055	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložení	m	520,00	17,70 Kč	9 204,00 Kč	17,70 Kč	9 204,00 Kč						520,00	9 204,00 Kč	
80	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	546,00	15,40 Kč	8 408,40 Kč	15,40 Kč	8 408,40 Kč						546,00	8 408,40 Kč	
84	901005	Kabel 1-CHKE-R 3x1,5 mm2-pož. odolnost 30 min-d+m, pož. odolnost 30min., B2,S1,d0 dl	m	180,00	18,70 Kč	3 366,00 Kč	18,70 Kč	3 366,00 Kč						180,00	3 366,00 Kč	
85	901006	Kabel 1-CHKE-R 3x2,5 mm2-pož. odolnost 30 min-d+m, pož. odolnost 30min., dle vyhl. 23,	m	80,00	26,30 Kč	2 104,00 Kč	26,30 Kč	2 104,00 Kč						80,00	2 104,00 Kč	
174	210810056	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložení	m	165,00	17,70 Kč	2 920,50 Kč	17,70 Kč	2 920,50 Kč						165,00	2 920,50 Kč	
175	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	173,00	25,00 Kč	4 325,00 Kč	25,00 Kč	4 325,00 Kč						173,00	4 325,00 Kč	
137	210810056-1	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložení	m	25,00	17,70 Kč	442,50 Kč	17,70 Kč	442,50 Kč						25,00	442,50 Kč	
138	341110940-1	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	26,00	25,00 Kč	650,00 Kč	25,00 Kč	650,00 Kč						26,00	650,00 Kč	
178	210810113	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kv 4x95mm2 uložených pevně	m	40,00	37,50 Kč	1 500,00 Kč	37,50 Kč	1 500,00 Kč						40,00	1 500,00 Kč	
179	341116490	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x95 mm2	m	42,00	649,00 Kč	27 258,00 Kč	649,00 Kč	27 258,00 Kč						42,00	27 258,00 Kč	
188	210901098	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSF, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kv 3x240+120 mm2 p	m	290,00	37,50 Kč	10 875,00 Kč	37,50 Kč	10 875,00 Kč	-25,00	-937,50 Kč	KD 2/1			265,00	9 937,50 Kč	
189	341132410	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x240+120 mm2	m	290,00	247,90 Kč	71 891,00 Kč	247,90 Kč	71 891,00 Kč	-25,00	-6 197,50 Kč	KD 2/1			265,00	65 693,50 Kč	
86	901002	Montáž svítidel	kus	455,00	170,00 Kč	77 350,00 Kč	170,00 Kč	77 350,00 Kč						455,00	77 350,00 Kč	
251	901003.1	Svítilno sv2 LMD-GT1 135/49/80+VLDRRL+VLDSRG vč. zdroje FDH-pr. 35W	kus	124,00	1 341,00 Kč	166 284,00 Kč	1 341,00 Kč	166 284,00 Kč						124,00	166 284,00 Kč	
252	901003.2	Svítilno sv3 LMD GT1 135/49/80+VLDRRL+VLDSRG vč. zdroje FDH-pr. 16 49W	kus	88,00	1 341,00 Kč	118 008,00 Kč	1 341,00 Kč	118 008,00 Kč						88,00	118 008,00 Kč	
253	901003.3	Svítilno sv4 LMD-GT1 128/54+VLDD vč. zdroje FDH-pr. 16 54W	kus	12,00	1 207,00 Kč	14 484,00 Kč	1 207,00 Kč	14 484,00 Kč						12,00	14 484,00 Kč	
254	901003.4	Svítilno sv4NO LMD-GT1 128/54+VLDD+Nouzový modul vč. zdroje FDH-pr. 16 54W	kus	5,00	2 871,00 Kč	14 355,00 Kč	2 871,00 Kč	14 355,00 Kč						5,00	14 355,00 Kč	
255	901003.5	Svítilno sv5 LMD RK 330/140 z EVG vč. zdroje FCH-pr. 16 40W	kus	66,00	1 426,00 Kč	94 116,00 Kč	1 426,00 Kč	94 116,00 Kč						66,00	94 116,00 Kč	
256	901003.6	Svítilno sv7 LMD-GT1 128/49/80+VLDRRL+VLDSRG vč. zdroje FDH-pr. 16 80W	kus	37,00	1 439,00 Kč	53 243,00 Kč	1 439,00 Kč	53 243,00 Kč						37,00	53 243,00 Kč	
257	901003.7	Svítilno sv8 LMD PFAG 236PM EVG vč. zdroje FD-pr. 26 36W	kus	5,00	729,00 Kč	3 645,00 Kč	729,00 Kč	3 645,00 Kč						5,00	3 645,00 Kč	
258	901003.8	Svítilno sv9 LMD-GT1 135/49/80 +VLDRIS vč. zdroje FDH-pr. 16 80W	kus	12,00	1 575,00 Kč	18 900,00 Kč	1 575,00 Kč	18 900,00 Kč						12,00	18 900,00 Kč	
259	901003.9	Svítilno sv10 LMD-EBRME 314/24 A EVG vč. zdroje FDH-pr. 16 14W	kus	23,00	1 140,00 Kč	26 220,00 Kč	1 140,00 Kč	26 220,00 Kč						23,00	26 220,00 Kč	
260	901003.10	Svítilno sv10NO LMD-EBRME 314/24 A EVG+nouzový modul, vč. zdroje FDH-pr. 16 14W	kus	14,00	1 980,00 Kč	27 720,00 Kč	1 980,00 Kč	27 720,00 Kč						14,00	27 720,00 Kč	
261	901003.11	Svítilno sv11 LMD-PFAG-T16 249 EVG vč. zdroje FDH-pr. 16 49W	kus	8,00	829,00 Kč	6 632,00 Kč	829,00 Kč	6 632,00 Kč						8,00	6 632,00 Kč	
262	901003.12	Svítilno sv12 LMD-EBRME 414/24 SG EVG vč. zdroje FDH-pr. 16 14W	kus	3,00	1 203,00 Kč	3 609,00 Kč	1 203,00 Kč	3 609,00 Kč						3,00	3 609,00 Kč	
263	901003.13	Svítilno sv13 LMD-7442003-2x36W EVG IP 65 vč. zdroje DDE-26W/840	kus	4,00	1 378,00 Kč	5 512,00 Kč	1 378,00 Kč	5 512,00 Kč						4,00	5 512,00 Kč	
264	901003.14	Svítilno svN LMD-NS0A 8W+piktogram vč. zdroje	kus	41,00	1 737,00 Kč	71 217,00 Kč	1 737,00 Kč	71 217,00 Kč						41,00	71 217,00 Kč	
185	901010	Napájecí zdroj bezp. napětí, 230/12V, 50Hz, 50VA, IP 55	kus	2,00	1 800,00 Kč	3 600,00 Kč	1 800,00 Kč	3 600,00 Kč						2,00	3 600,00 Kč	
194	901011	Rozpojovací pojistková skříň 4 páry vč. pojistek a montáže-výklepek-viz v. č. 627	kus	2,00	13 200,00 Kč	26 400,00 Kč	13 200,00 Kč	26 400,00 Kč						2,00	26 400,00 Kč	
195	901012	Rozpojovací pojistková skříň 4 páry vč. pojistek a montáže-piliv-viz v. č. 627	kus	1,00	15 200,00 Kč	15 200,00 Kč	15 200,00 Kč	15 200,00 Kč						1,00	15 200,00 Kč	
196	901013	Rozpojovací pojistková skříň 5 párů vč. pojistek a montáže-piliv-viz v. č. 627	kus	1,00	16 800,00 Kč	16 800,00 Kč	16 800,00 Kč	16 800,00 Kč						1,00	16 800,00 Kč	
197	901014	Úprava stávajícího rozvaděče NN stožárové TS	kompl	1,00	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč						1,00	6 000,00 Kč	
265	901015	Požární průchodka garant. odolnost 45 min. v normovém provedení formátu 200x200mm t 46-M	kus	7,00	400,00 Kč	2 800,00 Kč	400,00 Kč	2 800,00 Kč						7,00	2 800,00 Kč	
202	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,30	1 230,00 Kč	369,00 Kč	1 230,00 Kč	369,00 Kč						0,30	369,00 Kč	
203	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	62,00	27,80 Kč	1 723,60 Kč	27,80 Kč	1 723,60 Kč						62,00	1 723,60 Kč	
204	460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité	m2	11,00	34,40 Kč	378,40 Kč	34,40 Kč	378,40 Kč	-5,00	-172,00 Kč	KD 2/1			6,00	206,40 Kč	
205	460030161	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	30,00	367,00 Kč	11 010,00 Kč	367,00 Kč	11 010,00 Kč				3,00	1 101,00 Kč	33,00	12 111,00 Kč	
206	460030172	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm	m2	12,00	144,00 Kč	1 728,00 Kč	144,00 Kč	1 728,00 Kč						12,00	1 728,00 Kč	
208	460200154	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4	m	180,00	128,00 Kč	23 040,00 Kč	128,00 Kč	23 040,00 Kč						180,00	23 040,00 Kč	
209	460200304	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	22,00	290,00 Kč	6 380,00 Kč	290,00 Kč	6 380,00 Kč						22,00	6 380,00 Kč	
210	460201484	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 140 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	11,00	920,00 Kč	10 120,00 Kč	920,00 Kč	10 120,00 Kč						11,00	10 120,00 Kč	
211	460270201	Zazdění skříňů nn s koncovými díly hloubky do 30 cm, výšky 105 cm a šířky do 75 cm	kus	2,00	1 190,00 Kč	2 380,00 Kč	1 190,00 Kč	2 380,00 Kč						2,00	2 380,00 Kč	
212	460270212	Bourání pilivů ze zdva cihelného skříňů výšky do 60 cm a šířky do 150 cm	kus	2,00	277,00 Kč	554,00 Kč	277,00 Kč	554,00 Kč						2,00	554,00 Kč	
213	460421001	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	180,00	26,20 Kč	4 716,00 Kč	26,20 Kč	4 716,00 Kč	-11,00	-288,20 Kč	KD 2/1			169,00	4 427,80 Kč	
214	460421081	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 25 cm	m	210,00	17,10 Kč	3 591,00 Kč	17,10 Kč	3 591,00 Kč	-50,00	-855,00 Kč	KD 2/1			160,00	2 736,00 Kč	
217	460560154	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4	m	180,00	55,70 Kč	10 026,00 Kč	55,70 Kč	10 026,00 Kč						180,00	10 026,00 Kč	
215	460560304	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	m	22,00	146,00 Kč	3 212,00 Kč	146,00 Kč	3 212,00 Kč						22,		

KRAJ VYSCHE
KRAJ VYSCHE

SŠ technická Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace

Soupis provedených prací, dodávek a služeb

Silnoproud - etapa 1

č. pol.	kód pol.	Specifikace	MJ	SOD				ZL 1 - odpůčty			ZL 1 - přípočty			SOD+ZL1		
				množ.	jedn. mat.	celk. mat.	celkem MJ	cena celkem	množ.	cena celkem	č.změny	množ.	cena celkem	č.změny	množ.	cena celkem
216	460561484	Zásyp ryh ručně šířky 140 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	m	11,00	405,00 Kč	4 455,00 Kč	405,00 Kč	4 455,00 Kč						11,00	4 455,00 Kč	
233	460620007	Zatrávňení včetně zalití vodou na rovině	m2	62,00	8,00 Kč	496,00 Kč	8,00 Kč	496,00 Kč						62,00	496,00 Kč	
219	460620014	Provizorní úprava terénu se ztuhnutím, v hornině tř 4	m2	25,00	27,00 Kč	675,00 Kč	27,00 Kč	675,00 Kč						25,00	675,00 Kč	
220	460650031	Zřízení podkladní vrstvy vozovky ze sypaniny se ztuhnutím tloušťky do 10 cm	m2	12,00	19,90 Kč	238,80 Kč	19,90 Kč	238,80 Kč						12,00	238,80 Kč	
221	460650052	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrku třídy se ztuhnutím tloušťky do 10 cm	m2	6,00	51,90 Kč	311,40 Kč	51,90 Kč	311,40 Kč						6,00	311,40 Kč	
222	460650122	Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 10 cm	m2	30,00	264,00 Kč	7 920,00 Kč	264,00 Kč	7 920,00 Kč						30,00	7 920,00 Kč	
223	460650132	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 3 cm	m2	12,00	380,00 Kč	4 560,00 Kč	380,00 Kč	4 560,00 Kč	-12,00	-4 560,00 Kč	KD 2/1					
224	460650932	Kladení dlažby po překopech dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těženého	m2	10,00	200,00 Kč	2 000,00 Kč	200,00 Kč	2 000,00 Kč	-6,00	-1 200,00 Kč	KD 2/1			4,00	800,00 Kč	
225	904001	Digitální zaměření trasy vykupu	m	180,00	25,00 Kč	4 500,00 Kč	25,00 Kč	4 500,00 Kč						180,00	4 500,00 Kč	
226	904002	Polohopis	m	180,00	22,00 Kč	3 960,00 Kč	22,00 Kč	3 960,00 Kč						180,00	3 960,00 Kč	
S1001	210190003	Nápojení nového vývodu - poušková síť	kus		405,00 Kč	405,00 Kč						1,00	405,00 Kč	KD 2/2	1,00	405,00 Kč
S1002	587116460	Rozšíření pojizbové sítě - nápojny bod č.4 (přímka z SR602-NAW2 na SR602-NAW2)	kus		7 210,00 Kč	7 210,00 Kč						1,00	7 210,00 Kč	KD 2/2	1,00	7 210,00 Kč
S1003		Dobasné napojení a výměna staroobjímá hlavního jističe staroobjímá rozvaděče budovy ručních dílen R1 včetně demontáže a montáže.	soubor			950,00 Kč						1,00	950,00 Kč	KD 4/1	1,00	950,00 Kč
S1004	460030095	Vytřetí obrub ležatých síměních a odhození nebo položení na dopravní prostředek.	m			141,00 Kč						9,00	1 269,00 Kč	KD 4/4	9,00	1 269,00 Kč
S1005	460050185	Osazení betonových obrubnic ležatých síměních do betonu prostého	m			225,00 Kč						9,00	2 025,00 Kč	KD 4/4	9,00	2 025,00 Kč
S1006	580174650	Obrubník betonový símění Standard 100x15x25 cm	m		171,00 Kč	171,00 Kč						9,00	1 539,00 Kč	KD 4/4	9,00	1 539,00 Kč
S1007		Střecha bouření betonových konstrukcí při hloubených vykopávkách, strmování betonu. Doporučí částí základu pod najezdové rampy u hlavní budovy, částí základu tratostanice, staré zavezené betonové konstrukce na několika místech podél trasy V4, betonové bloky před žlutou nákl. viz. Fotodokumentace.	m3			6 820,00 Kč						1,68	11 625,60 Kč	KD 4/4	1,68	11 625,60 Kč
S1008	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vedoucí novou dopravní sítí	t			143,00 Kč						30,00	4 290,00 Kč	KD 4/4	30,00	4 290,00 Kč
S1009	979099119	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovna)	t			150,00 Kč						25,50	3 825,00 Kč	KD 4/4	25,50	3 825,00 Kč
S1010	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovna)	t			260,00 Kč						4,50	1 125,00 Kč	KD 4/4	4,50	1 125,00 Kč
S1011	460030182	Rozání podkladu nebo krytu betonového tloušťky do 15 cm	m			268,00 Kč						33,00	8 844,00 Kč	KD 4/4	33,00	8 844,00 Kč
S1012	460030193	Rezaní podkladu nebo krytu zvláštěho tloušťky do 15 cm	m			134,00 Kč						8,00	1 072,00 Kč	KD 4/4	8,00	1 072,00 Kč
S1013	460060023	Vadecové přemístění betonu jakožto třídy do 1000 m	m3			105,00 Kč						28,90	3 034,50 Kč	KD 4/4	28,90	3 034,50 Kč
S1014	460060031	Příplatek k vodotěsnému přemístění hominy za každých dalších 1000 m	m2			26,60 Kč						289,00	7 687,40 Kč	KD 4/4	289,00	7 687,40 Kč
S1015	460060051	Odvoz suti a vyburanění hloub do 1 km Odvoz suti, fragmentů betonu, železa, včetně drobnostech stavebních odpadů uloženy v zemine na dřevěné stavební činnosti v areálu.	t			443,00 Kč						30,00	13 290,00 Kč	KD 4/4	30,00	13 290,00 Kč
S1016	460060071	Příplatek k odvozu suti a vyburanění hloub za každých dalších 1 km	t			16,80 Kč						210,00	3 528,00 Kč	KD 4/4	210,00	3 528,00 Kč
S1017		rozšíření rýh ve zdivu číselním	kpl			4 570,00 Kč						1,00	4 570,00 Kč	KD 4/4	1,00	4 570,00 Kč
S1018	460020099	Úprava terénu tl. zeminy 5 - rozdíl mezi tl.4 a 5	m2			22,00 Kč						72,00	1 584,00 Kč	KD 4/4	72,00	1 584,00 Kč

Cena celkem

2 215 699,94 Kč

2 215 701,20 Kč

-17 410,80 Kč

79 287,60 Kč

2 277 578,00 Kč