

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

Město Jaroměř

Se sídlem: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
Zastoupený: Ing. Jiřím Klepsou, starostou
IČO: 00272728 DIČ: CZ00272728
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 9005-820551/0100

(dále jen **objednatel**)

na straně jedné

a

Atelier Kozák s.r.o.

Se sídlem: Osvobození 91, 517 71 České Meziříčí
Zastoupený: Ing. Janem Kozákem, jednatelem společnosti
Telefon: [REDACTED]
IČO: 288 13 863 DIČ: CZ28813863
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka číslo 28819.

(dále jen **zhotovitel**)

na straně druhé

(oba též jako **smluvní strany**),

tento DODATEK Č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. SD/OMM-0296/2016
„Čp. 780 evakuační výtah J. Šímy“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů na dodávku stavby:

I.

zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 24. 06. 2016 Smlouvu o dílo č. SD/OMM-0296/2016 (dále jen **Smlouva**), tato Smlouva byla doplněna Dodatkem č. 1, č. OS/OMM-0296/2016-D01 dne 20. 01. 2017 a Dodatkem č. 2, č. OS/OMM-0296/2016-D02 dne 27. 02. 2017.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že:

a) Čl. III. bod 1. Smlouvy se mění a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést projektové práce uvedené v článku II. v bodě 2. této Smlouvy v časovém období daném:

Termínem odevzdání DSP

21. dubna 2017

b) Smluvní strany nebudou uplatňovat žádné nároky s ohledem na původní termín plnění Smlouvy. Tímto nejsou dotčeny nové nároky, které mohou vzniknout v rámci nově

objednaného termínu.

c) Ostatní ujednání této Smlouvy se nemění.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na Radě města Jaroměře pod číslem usnesení 0582-14-2017-OMM-RM dne 05. 04. 2017.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení dodatku obdrží zhotovitel, dvě vyhotovení dodatku obdrží objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle.
5. Zhotovitel si je vědom, že tento dodatek podléhá zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 3 odst. 1, 2 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv provede výhradně objednatel.

Objednatel: 18.04.2017

Zhotovitel: 06.04.2017

.....
Ing. Jiří Klepsa
starosta

.....
Ing. Jan Kozák
jednatel