

právní forma: a.s.

zastoupen

████████████████████, předsedou představenstva
████████████████████, místopředsedou představenstva
████████████████████, členem představenstva

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024

DIČ: CZ05165024

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

právní forma: a.s.

zastoupen

████████████████████, statutárním ředitelem
████████████████████, prokurou

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno

IČO: 46347488

DIČ: CZ46347488

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

právní forma: a.s.

zastoupen:

████████████████████, předsedou představenstva
████████████████████, místopředsedou představenstva
████████████████████, členem představenstva

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika

IČO: 31322000

DIČ: SK2020524770

zápis v obchodním rejstříku: u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B

právní forma: a.s.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Původní znění článku III. Doba a místo plnění se ruší a nahrazuje novým, které zní:

Původní znění:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
koncept DSP	7 měsíců od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 Obchodních podmínek
čistopis DSP	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DSP
Výkon inženýrské činnosti – oslovení všech DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem plnění včetně podání žádosti o SP	Do 5 měsíců od odevzdání čistopisu projektové dokumentace.
Předání pravomocného SP	Do 12 měsíců od podání žádosti o SP.
Koncept VD-ZDS	10 měsíců od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 Obchodních podmínek
Čistopis VD-ZDS	5 týdnů od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu čistopisu
Výkon technické pomoci/výkon AD	Na výzvu objednatel

Dokončení plnění: Do 31. 12. 2025.

Nové znění:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
koncept DSP	7 měsíců od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 Obchodních podmínek
čistopis DSP	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DSP
koncept DSP č. II	31.3.2022
Čistopis DSP č. II	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu č. II DSP
Výkon inženýrské činnosti – oslovení všech DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem plnění včetně podání žádosti o SP	Do 5 měsíců od odevzdání čistopisu č. II projektové dokumentace.
Předání pravomocného SP	Do 12 měsíců od podání žádosti o SP.

Koncept VD-ZDS	10 měsíců od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 Obchodních podmínek
Čistopis VD-ZDS	5 týdnů od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu čistopisu
Výkon technické pomoci/výkon AD	Na výzvu objednatele

Dokončení plnění: Do 31. 12. 2025.

2. Cena za poskytování služeb uvedená v čl. II. odst. 1. Smlouvy se mění následovně:

původní celková cena plnění bez DPH: 11.625.147,-Kč
cena víceprací dle Dodatku č. 1 Smlouvy: 574.600,-Kč bez DPH
nová celková cena plnění bez DPH: 12.199.747,-Kč

Podrobný rozpis víceprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na doplnění fakturačních termínů:

- Koncept č. II DSP dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 bude dokončen **do 31.3.2022**
– fakturováno bude **70 % z ceny víceprací za projektové práce**
- Čistopis č. II DSP dle přílohy č. 1 Dodatku, tj. obdržení připomínek ze strany GR ŘSD ke konceptu
– fakturováno bude **30 % z ceny víceprací za projektové práce**
- Inženýrská činnost dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1

Odměna za výkon inženýrské činnosti bude poskytovateli hrazena v níže uvedených splátkách:

20% na základě doložení dokladu o tom, že byly osloveny všechny DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, které jsou předmětem plnění;

60% na základě podání úplné žádosti o stavební povolení (tzn. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní trasu (pokud je hlavní trasa rozdělena na více řízení, bude splátka uhrazena po podání poslední žádosti);

10% na základě podání úplné žádosti o stavební povolení (tzn. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na všechny ostatní stavební objekty stavby (pokud je předmětem plnění zajištění více územních rozhodnutí/stavebních povolení, bude splátka uhrazena po podání poslední žádosti);

10% na základě získání všech stavebních povolení, které jsou předmětem plnění (splátka bude uhrazena po získání posledního).

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1: Rozpis ceny víceprací

v Karlových Varech

 Digitálně podepsal

 Datum: 2022.03.30
12:46:12 +02'00'

ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary

za *Objednatele*

v Praze

 Podepsal 
 Datum: 2022.03.30 08:35:27
+02'00'

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

 Podepsal 
 Datum: 2022.03.30 08:26:40 +02'00'

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

za *Poskytovatele*

"D6 SSUD Lubenec - DSP/IČ, VD-ZDS, AD" - BIM

Služba	Část	Přílohy	Jednotka	Počet jednotek	Sazba (Kč/hod)	Cena (Kč)	
Projektové práce DSP	B. Souhrnná technická zpráva						
	D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část	SO 701 Provozní budova					
		- FTV					
		- PENB					
		SO 01 Provozní budova DO Policie					
		- FTV					
		- PENB					
		- úprava slaboproudých vedení					
		SO 405.1 Areálové rozvody slaboproudu a optiky Policie					
		- úprava slaboproudých vedení					
Tvorba informačního modelu stavby (BIM)		BIM					
Inženýrská činnost DSP	Specifikace IČ část - A	Projednání s DOSS					
	Specifikace IČ část - D	Zajištění konzultací					
Celková cena díla (Kč)						574 600 Kč	
DPH 21% (Kč)						120 666 Kč	
Celková cena díla s DPH (Kč)						695 266 Kč	

Poznámky:

- specifikace víceprací slaboproudu
- SO 405.1 Optický propoj do SO2, nový optický rozváděč, Bude vytvořen nový SO v části PCŘ, bude řešit optický propoj mezi SO01 a SO02.
- SO 01 Doplnění vývodu na mobilní DA, DSP předpokládá instalaci UPS 12,5kVA na 120min. DA bude mít výkon min. 12,5kVA, aby odpovídal navržené UPS. Úprava napájecích rozvodů SO01, zálohovaný rozvod ve 3 kancelářích

V Plzni dne 10.3.2022

vedoucí projektového střediska Plzeň

