



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **08PT-001014**

ISPROFIN/ISPROFOND: **500 151 0002**

Název související veřejné zakázky:

I/27 Žatec, OK Osvoboditelů – DSP vč. IČ ke SP, VD-ZDS vč. IČ, AD

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 1**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

4roads s. r. o.

se sídlem Slunná 541/27, Praha 6 - Střešovice
IČO: 06327354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 280328
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-001014 ze dne 02. 07. 2020.
2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Přílohy č. 2 – Rozpis Ceny Služeb.
Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování služeb se nahrazuje aktualizovaným zněním dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 s názvem Příloha č. 1 – Rozpis Ceny Služeb – aktualizace.

II.

Odůvodnění

1. Objednatel zadal na základě smlouvy č. 08PT-001014 vypracování dokumentace pro stavební povolení, inženýrské činnosti pro SP a následně VD-ZDS a autorského dozoru na výše uvedenou stavbu. Předpokladem byla rekonstrukce stávající průsečné křižovatky na křižovatku okružní bez dalších investic a stavebních objektů. V průběhu zpracování DSP bylo zjištěno, že bude nutné, nad rámec původního rozsahu, přeložit, případně zrekonstruovat některé podzemní inženýrské sítě, mimo jiné i stávající jednotnou kanalizaci, a to na základě požadavku jejího vlastníka a správce.

Vzhledem k tomu, že dojde ke snížení množství odváděných srážkových vod do této jednotné kanalizace a ve vazbě na zachování stávajícího stavu jejich odvádění z řešeného prostoru, byl po konzultacích s dotčenými orgány předpoklad, že stávající systém odvodnění do této jednotné kanalizace zůstane zachován.

Přeložky a rekonstrukce předmětných inženýrských sítí podléhají územnímu rozhodnutí, z těchto důvodů objednatel přerušil práce na DSP a po výběrovém řízení zadal, na základě smlouvy č 08PT-001154, dokumentaci pro územní rozhodnutí již v rozsahu rozšířeném o řešení přeložek a rekonstrukcí inženýrských sítí na základě znalostí z průběhu zpracování DSP.

V průběhu zpracování DÚR ovšem vlastník a provozovatel jednotné kanalizace vyslovil nesouhlas se zaústěním srážkových vod z prostoru řešené okružní křižovatky do jednotné kanalizace, a to i přesto, že proti stávajícímu stavu dojde ke snížení množství zaústěných srážkových vod.

Z těchto důvodů musí být do dokumentace doplněna nová dešťová kanalizace včetně podzemní retenční nádrže a odlučovače lehkých kapalin. Tyto objekty budou vzhledem k omezenému prostoru umístěny přímo pod silnicí I/27. Součástí bude také nové vyústění dešťové kanalizace do vodního toku Ohře. Jelikož nebylo při zadání DSP uvažováno s touto novou dešťovou kanalizací včetně s ní spojených objektů, jejíž umístění je v intravilánu obce pod silnicí první

třídy zvláště obtížné a vyvolává i další nutné rozšíření úprav komunikace, je nutné uzavřít Dodatek ke stávající smlouvě, který pokryje práce s tímto spojené.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 – Rozpis Ceny Služeb – aktualizace

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
Datum: 2022.03.24
13:16:31 +01'00'

