

## **DODATEK č. 6**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30.9.2020 ve znění dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3, dodatku č.4 a dodatku č.5 na zhotovení stavby "Nájemní bydlení Lipník"**

-----

### **ČI.I.**

#### **Smluvní strany**

- |                                                                             |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Objednatel:</b><br>se sídlem<br>IČ:                                   | <b>Obec Lipník</b><br>Lipník 456, 29443 Čachovice<br>00508993                                                                     |
| <b>2. Zhotovitel</b><br>se sídlem:<br>IČ:<br>DIČ:<br>Peněžní ústav:<br>č.ú. | <b>Tost s.r.o.</b><br>Habrek 8, 584 01 Ledec nad Sázavou<br>11981148<br>CZ11981148<br>Komerční banka, a.s.<br>123-5251350227/0100 |

### **ČI.II.**

#### **Změny smlouvy o dílo**

**Shora uvedená smlouva o dílo ve znění dle dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3, dodatku č.4 a dodatku č.5 (dále jen „Smlouva o dílo“) se dohodou smluvních stran vyjádřenou v tomto Dodatku č.5 (dále jen „tento Dodatek“) mění.**

##### **2.1. Změna doby plnění (Článek 4 Smlouvy o dílo, smluvní dodatek č.4)**

Stávající znění poslední věty v bodě 4.1. Smlouvy o dílo po změně sjednané smluvním dodatkem č.4 se ruší, a vkládá se toto nové znění:

**Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 30.6.2022 (limitní termín).**

### **ČI.III.**

#### **Ostatní ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny.**

### **ČI.IV.**


#### **Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Tento Dodatek je sepsán ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.**

- 4.3. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku dalo **Zastupitelstvo obce Lipník** na jednání konaném dne 19.3.2022 usnesením č. 18/2022.
- 4.4. Smluvní strany na důkaz souhlasu s tímto Dodatkem připojují níže své podpisy.

V Lipníku dne 30.3. 2022

Za objednatele:



Obec Lipník  
Ing. Ingrid Podroužková  
starostka obce

V Lipníku dne 30.3. 2022

Za zhotovitele:



Tost s.r.o.  
František Vavříčka  
jednatel