

HARMONOGRAM PRACÍ - ČASOVÝ A FINANČNÍ

Zakázka : Olomouc, Okružní, opr. vozovky - IV. Úsek

ČASOVÝ HARMONOGRAM		2022												
	kal. měsíc	4				5				6				
SO	kal. týden	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Předání a převzetí staveniště													
	Zahájení prací													
101.4.a	Zemní práce													
	Vodorovné konstrukce													
	Komunikace pozemní													
	Trubní vedení													
	Ostatní konstrukce a práce, bourání													
101.4.c	Komunikace - zeleň													
	Přesuny hmot													
	DZ													
	VRN													
	Předání díla													
FINANČNÍ HARMONOGRAM		4				5				6				
Finanční prostavěnost (v tis. Kč bez DPH) /měs		1 595				4 000				3 500				
Celkem finanční prostavěnost (v tis. Kč bez DPH)		9 095												

Termín realizace : 19.4. - 13. 6. 2022

Lhůta pro realizaci dle SoD : 8 kalendářních týdnů

Fakturace díla dle podmínek SoD a OP