

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C213-4 - Opěrná zeď v km 1,440-1,720 vlevo

Změna soupisu množství č. 3.04

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
599	268119113.	Bourání vodicích zídek ze ŽB v přes 2 m	M	140,000	134,000	-6,000	14 267,73	1 997 482,20	1 911 875,82	-85 606,38	-4,29
Celkem								1 997 482,20	1 911 875,82	-85 606,38	-4,29

Za zhotovitele:

Datum: 31.3.2022

Za objednavatele:

Datum: 31.3.2022