



S00JP01CV5WB

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy dle evidence objednatele: 180 021 0151

I. Smluvní strany

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

zastoupené: **Ing. et. Ing. Martin Konečný, primátorem**

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Telefon:

Odpovědný útvar: Odbor městské zeleně MMZ

IČO: 00283924

DIČ:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú.

(dále jen "objednatel")

a

SW inoxy s.r.o.

se sídlem: Kolonie 304, 679 04 Adamov

jejímž jménem jedná: Jaromír Weinlich, jednatel

IČO: 05027390

DIČ:

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu

Bankovní spojení: -4211350201/6800-

(dále jen "zhotovitel")

II. Předmět dodatku

Dne 9. 12. 2021 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. 180 021 0151 na „**Dodávku, instalaci a zprovoznění dveřního mincovního automatu pro vstup na WC v lokalitě – park Komenského, Zlín**“, dále také jen smlouva.

Dle dohody objednatele a zhotovitele se původně sjednaný termín dokončení díla, jak je uvedeno v čl. II. odst. 5 smlouvy **m ě n í** z původně sjednaného termínu do 28. 2. 2022 tak, že **nově strany sjednaly termín dokončení díla do: 8. 4. 2022**

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 smlouvy zabezpečí objednatel.

Dodatek č. 1 smlouvy se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží

2 vyhotovení.

Účastníci dodatku č. 1 smlouvy prohlašují, že ujednání v dodatku obsažená odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.




Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína


Datum a číslo jednací: 28.2.2022, č.j. 91/4R/2022

schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Zhotovitel:



Obíednatel:



zodpovídá	odbor	datum
věcně	ONK	4.3.2022
právně	OP	7.3.2022
	OE	7.3.2022

	128/2000 Sb.
funkce	datum
přikazce oprávce	4.3.2022
oprávce rozpočtu	4.3.2022