

STAV	SEZNAM STANIC	PLÁNOVANÉ SPUŠTĚNÍ
		01/ 2021
SPUŠTĚNO	Flora (26.2.)	02/ 2021
SPUŠTĚNO	Luka (3.3.), Nové Butovice (3.3.), Radlická (15.3.)	03/ 2021
	Zličín, Stodůlky	04/ 2021
	Vysočanská, Kolbenova, Jinonice	05/ 2021
		06/ 2021
	Želivského, Strašnická, Hloubětín,	07/ 2021
	Kobylisy, Ládví, Prosek,	08/ 2021
	Skalka, Letňany Střížkov	09/ 2021
	Rajská Zahrada, Černý Most	10/ 2021
	Bořislavka, Nádraží Veleslavín	11/ 2021
	Petřiny, Motol, Jiřího z Poděbrad*	12/ 2021

* Spuštění stanice Jiřího z Poděbrad se vzhledem k její rekonstrukci očekává nejdříve v roce 2022. Výstavbové práce budou úzce koordinovány s rekonstrukcí celé stanice.