

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2021136, kterou dne 20. 9. 2021 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), kterou uzavřely tyto smluvní strany:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 708 86 300
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)
Zastoupená: plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 76548881/0710
ID Datové schránky: **auyaa6n**

(dále jen „objednatel“)

a

REMIUMA s.r.o.

se sídlem: Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha
IČO: 24261670
DIČ: CZ24261670
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 198435
Zastoupená: Věrou Malou, jednatelkou společnosti
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2601784751/ 2010
ID Datové schránky: **4g5jm5me**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 20. 9. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo č. 2021136 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je, mimo jiné, závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele dokumentaci stavby pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání stavebního povolení (dále jen „DÚR a DSP“), včetně zajištění a výkonu inženýrské činnosti DÚR a DSP v termínu do 28. 2. 2022.
2. Vzhledem k tomu, že na straně objednatele vznikly překážky, které nemohl předvídat, čímž se pro zhotovitele stalo nemožným splnit jeho závazek do 28. 2. 2022, dohodly se smluvní strany na základě žádosti zhotovitele ze dne 21. 2. 2022 na změně podmínek plnění.

II.

Změna podmínek dodání

1. Z důvodů uvedených v čl. I tohoto dodatku smlouvy o dílo se čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo mění následovně:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu:

- dle čl. I. odst. 1 písm. a) této smlouvy, tj. dokončit a předat DÚR a DSP objednateli bez vad a nedodělků, včetně zajištění a výkonu bezvadné inženýrské činnosti DÚR:
- a) **Čistopis DÚR a inženýrská činnost zakončená územním rozhodnutím** bude odevzdána v šesti (6) vyhotoveních v listinné podobě a 1 x na datovém nosiči ve formátu PDF a 1 x výkresová stavební část na datovém nosiči v digitální vektorové formě do 30. 6. 2022 po nabytí účinnosti této smlouvy.

III.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, souhlasí s ním a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo rozhodující, na důkaz čehož připojují své elektronické podpisy.

V Ústí nad Labem dne _____

V Praze dne _____

Objednatel:



Zhotovitel:

