

## DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo číslo 954-2020-529101, uzavřené dne 14. 10. 2020, na vypracování Projektové dokumentace k realizaci vodohospodářských opatření PSZ KoPÚ Krásná u Kraslic, včetně GTP - MVN 14 a polních cest 9 a 9a, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 5. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 31. 8. 2021 a Dodatku č. 3 ze dne 30. 9. 2021 (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

#### Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj**

**Adresa:** Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

**Pobočka Karlovy Vary**

**Adresa:** Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary

Tel.: xxxxxxxx

E-mail: k.bartipanova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitelem

**Jméno:**

**BIO CENTRUM spol. s r.o.**

**Sídlo:**

Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy

**Zastoupený:**

Ing. Aleš Pražák, MBA, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Pražák, MBA, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

**xxxxxxx**

**Bankovní spojení:**

Komerční banka, a.s., pobočka Praha

**Číslo účtu:**

2196110277/0100

**IČ/DIČ:**

62958542 / CZ62958542 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 42440.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavce 12.7.

## **Článek I. Vymezení rozsahu změn**

### **1.1 Změna znění textu Smlouvy v Článku III. bodu 3.1:**

*Původní znění:*

#### **Termín plnění**

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení: 15. 11. 2020

b) Projektová dokumentace: 31. 03. 2022

c) stavební, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 31. 05. 2022

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány samostatně před touto projektovou dokumentací.

*Nové znění:*

#### **Termín plnění**

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení: 15.11.2020

b) Projektová dokumentace: 31. 5. 2022

c) stavební, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 31. 7. 2022

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány samostatně před touto projektovou dokumentací.

### **1.2 Odůvodnění:**

Důvodem posunu termínu fakturačních celků uvedených v Čl. I tohoto dodatku je zajištění souladu navrženého technického řešení MVN 14 s požadavky Povodí Ohře, s. p. Jedná se o zpracování nových podmínek a požadavků stanovených až v době zpracování projektové dokumentace.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Pokud v Dodatku č. 4 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 4 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 31. 3. 2022

V Dřetovicích dne 29. 3. 2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Šárka Václavíková  
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
Ing. Aleš Pražák, MBA  
jednatel BIO CENTRUM spol. s r.o.