

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO č. SD/00228/2022/1, vlastní č. 279tp/0122

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Ing.arch. Jan Stach- ASKA – architektonické studio

IČO: 10323406
DIČ: CR520301349
se sídlem: Žižkovo nám. 14, 390 01 Tábor
jednající/zastoupená: osobně
tel.: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.xx

(dále jen „Architekt“ či “Zhotovitel”)

a

Město Tábor

IČO: 00253014
DIČ: CZ00253014
se sídlem: Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor

Zmocněný zástupce
pro věci smluvní:
strukt.fondů

xxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx – ved. odb.investic a

tel.: xxx xxx xxx, xxxxxxxx

xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

Zmocněný zástupce
pro věci technické:

Ing. Pavel Stolař – ved. přípravy a realizace investic
xxx.x xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

(dále jen „Klient“ či “Objednatel”)

I.

Úvodní ustanovení

Zůstává dle původního,t.j.

3. Účelem spolupráce Klienta a Architekta je navržení a zpracování projektu **Výměna oken č.p. 3** (a v chodbě k vedení do č.p.2) **objektu Městského úřadu na Žižkově náměstí v Táboře, oprava fasád** a to včetně stanoviska PP pro ohlášení stavby.

II.

Předmět Smlouvy

Zůstává dle původního

III.

Doba a místo plnění

Zůstává dle původního

IV.

Cena

Mění se takto :

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy byla stanovena dohodou Klienta a Architekta a činí **95 000,- Kč**.

Ostatní zůstává dle původního

V.

Platební podmínky

Zůstává dle původního

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost

Zůstává dle původního

**VII.
Odpovědnost za vady**

Zůstává dle původního

**VIII.
Sankce**

Zůstává dle původního

**IX.
Doba trvání a možnost ukončení**

Zůstává dle původního

**X.
Závěrečná ustanovení**

Zůstává dle původního

Uvedený dodatek je sepsán na základě zjištění nesprávného součtu v celkové ceně za dílo. Ostatní ustanovení nejsou dotčena změnou a zůstávají nadále v platnosti.

V Táboře dne 30.3.2022

Klient:

Architekt:
