



Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2021/00490/1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Zpracování studie rekonstrukce a dostavby budovy č. p. 1181 Nemocnice Žatec“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax: +420 415 736 101, +420 415 736 148
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických: [REDACTED] - vedoucí odboru rozvoje města
Tel: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]

[REDACTED] - architekt města
Tel: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Žatec
Číslo účtu: 9005-422481/0100
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670

DIČ: CZ24261670

se sídlem: Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 198435

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: Věra Malá

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“.

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zpracování studie rekonstrukce a dostavby budovy č. p. 1181 Nemocnice Žatec“ ze dne 1. 11. 2021, dále jen Smlouva o dílo.

2.1

Smluvní strany se dohodly na změně odst. 3.2 v článku **3 Doba plnění** Smlouvy o dílo takto:

Původní text:

3.2 Zhotovitel se zavazuje celé dílo, řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 125- ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

se ruší a nahrazuje novým textem:

3.2 Zhotovitel se zavazuje celé dílo, řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 141- ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek

4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 185/22 ze dne 14. 3. 2022.

V Žatci dne:
za objednatele:

V Praze dne:
za zhotovitele:

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

Věra Malá
jednatelka