

Dodatek č. 1
k Prováděcí smlouvě č.j. PPR-37677-11/ČJ-2021-990656

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu služby Policejního prezidia ČR


Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1
č.ú. 5504881/0710

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,
poštovní schránka 62/ ŘPVS, 170 89 Praha 7

(dále jen „Objednatel“)

a

Be a Future s.r.o.

Sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 04876041
DIČ: CZ04876041
Zastoupená: , jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
115-2165660217/0100

Korespondenční adresa: Karlovo náměstí 8/313, Nové Město, 120 00 Praha 2

**Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 285925**

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě č.j. PPR-37677-8/ČJ-2021-990656 (dále jen „Dodatek“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Tento Dodatek se uzavírá k Prováděcí smlouvě č.j. PPR-37677-8/ČJ-2021-990656 ze dne 1.12.2021 (dále jen „Prováděcí smlouva“) uzavřené na základě Rámcové dohody č.j. PPR-7453-22/ČJ-2020-990656 ze dne 4. srpna 2020 (dále jen „Rámcová dohoda“) k veřejné zakázce s názvem „eu-INIS – Interoperabilita – Zpracování dílčích detailních analýz programu Interoperabilita z RD 2021 - I.“ č.j.: PPR-37677/ČJ-2021-990656.
- 1.2. Objednatel v souladu s ustanovením 4.3. Prováděcí smlouvy využívá výhradu na změnu závazku z Prováděcí smlouvy, a to z důvodu uvedeného v Prováděcí smlouvě.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Tímto Dodatkem dochází k úpravě harmonogramu realizace předmětu plnění a navýšení ceny o 18,28 %, konkrétně pak k následujícím změnám:

- a) ustanovení článku 2. bodu 2.1. Prováděcí smlouvy, který nově zní takto:

Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 3 837 700,00 Kč bez DPH, 4 643 617,00 Kč s DPH. Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

- b) ustanovení článku 3. bodu 3.1. Prováděcí smlouvy, který nově zní takto:

Dodavatel je povinen dodat předmět plnění do 16.5.2022.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 – „Rozpočet ceny“

V dne

V dne

Objednatel:

.....
Ministerstvo vnitra – Česká republika
Zástupce: plk. Mgr. Pavel Osvald



Dodavatel:

.....
Be a Future s.r.o.
Zástupce:



Příloha č. 1 – „Rozpočet ceny“

Celková cena Předmětu plnění dle této Prováděcí smlouvy činí **3 837 700,00 Kč** bez DPH, **4 643 617,00 Kč** s DPH.

Souhrn – Zpracování dílčích detailních analýz programu Interoperabilita z RD 2021 - I.

Plnění	Počet MD	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH	DPH 21%
Detailní analýza NGW (AFIS)	57	989 600,00 Kč	1 197 416,00 Kč	207 816,00 Kč
Detailní analýza ARCH (Bezpečnostní projekt, analýza dopadů)	105	1 865 700,00 Kč	2 257 497,00 Kč	391 797,00 Kč
Detailní analýza CGW	54	982 400,00 Kč	1 188 704,00 Kč	206 304,00 Kč
Celkem Detailní analýzy	216	3 837 700,00 Kč	4 643 617,00 Kč	805 917,00 Kč

Detailní analýza NGW (AFIS)					
Role	Počet MD	Cena MD bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH	DPH 21%
Architekt řešení NS-SIS II	7	18 800,00 Kč	131 600,00 Kč	159 236,00 Kč	27 636,00 Kč
Projektový manažer	2	18 500,00 Kč	37 000,00 Kč	44 770,00 Kč	7 770,00 Kč
Konzultant v oblasti schengenské spolupráce – analytik	10	17 500,00 Kč	175 000,00 Kč	211 750,00 Kč	36 750,00 Kč
Senior specialista bezpečnost	0	17 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Software (APV) specialista	38	17 000,00 Kč	646 000,00 Kč	781 660,00 Kč	135 660,00 Kč
Celkem	57		989 600,00 Kč	1 197 416,00 Kč	207 816,00 Kč

Detailní analýza ARCH (Bezpečnostní projekt, analýza dopadů)					
Role	Počet MD	Cena MD bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH	DPH 21%
Architekt řešení NS-SIS II	34	18 800,00 Kč	639 200,00 Kč	773 432,00 Kč	134 232,00 Kč
Projektový manažer	8	18 500,00 Kč	148 000,00 Kč	179 080,00 Kč	31 080,00 Kč
Konzultant v oblasti schengenské spolupráce – analytik	15	17 500,00 Kč	262 500,00 Kč	317 625,00 Kč	55 125,00 Kč
Senior specialista bezpečnost	27	17 000,00 Kč	459 000,00 Kč	555 390,00 Kč	96 390,00 Kč
Software (APV) specialista	21	17 000,00 Kč	357 000,00 Kč	431 970,00 Kč	74 970,00 Kč
Celkem	105		1 865 700,00 Kč	2 257 497,00 Kč	391 797,00 Kč

Detailní analýza CGW					
Role	Počet MD	Cena MD bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH	DPH 21%
Architekt řešení NS-SIS II	28	18 800,00 Kč	526 400,00 Kč	636 944,00 Kč	110 544,00 Kč
Projektový manažer	6	18 500,00 Kč	111 000,00 Kč	134 310,00 Kč	23 310,00 Kč
Konzultant v oblasti schengenské spolupráce – analytik	10	17 500,00 Kč	175 000,00 Kč	211 750,00 Kč	36 750,00 Kč
Senior specialista bezpečnost	2	17 000,00 Kč	34 000,00 Kč	41 140,00 Kč	7 140,00 Kč
Software (APV) specialista	8	17 000,00 Kč	136 000,00 Kč	164 560,00 Kč	28 560,00 Kč
Celkem	54		982 400,00 Kč	1 188 704,00 Kč	206 304,00 Kč