



Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2021/00489/1

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Zpracování studie – Urgentní příjem Nemocnice Žatec“**  
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

### I.

#### Smluvní strany

##### Město Žatec

se sídlem:

náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

Zastoupené:

Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města

Tel/fax:

+420 415 736 101, +420 415 736 148

E-mail:

[hamousova@mesto-zatec.cz](mailto:hamousova@mesto-zatec.cz)

- ve věcech technických:

[redacted] - vedoucí odboru rozvoje města

Tel:

[redacted]

E-mail:

[redacted]

Mobil:

[redacted]

Tel:

[redacted] - architekt města

E-mail:

[redacted]

Bankovní spojení:

Komerční banka a. s., pobočka Žatec

Číslo účtu:

9005-422481/0100

Identifikační číslo:

00265781

DIČ:

CZ00265781

dále jen „objednatel“

##### REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670

DIČ: CZ24261670

se sídlem: Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 198435

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: [redacted]

zástupce ve věcech smluvních: Věra Malá

zástupce ve věcech technických: [redacted]

Mobil:

[redacted]

E-mail:

[redacted]

dále jen „zhotovitel“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

## **II. Základní ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zpracování studie – Urgentní příjem Nemocnice Žatec“ ze dne 1. 11. 2021, dále jen Smlouva o dílo.

2.1

Smluvní strany se dohodly na změně odst. 3.2 v článku **3 Doba plnění** Smlouvy o dílo takto:

### **Původní text:**

3.2 Zhotovitel se zavazuje celé dílo, řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 125- ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

### **se ruší a nahrazuje novým textem:**

3.2 Zhotovitel se zavazuje celé dílo, řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 141- ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

## **III. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek

4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 186/22 ze dne 14. 3. 2022.

V Žatci dne:  
za objednatele:

V Praze dne:  
za zhotovitele:

Mgr. Zdeňka Hamousová  
starostka města

Věra Malá  
jednatelka