



S004P01K2HSB

DODATEK č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
O obstarání činnosti spočívající v zajištění přípravné a realizační fáze projektu - akce

„Bezbariérovost nemovitosti Kasárenská 4 Hodonín“

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Článek 1

Účastníci dodatku

Město Hodonín

se sídlem Masarykovo nám. 53/1, Hodonín, PSČ 695 01

zastoupené Liborem Střechou, starostou města

IČO: 00284891

DIČ: CZ699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

(dále jen příkazce)

a

Městská bytová správa, spol. s r. o.

se sídlem Rodinova 691/4, Hodonín, PSČ 695 01

vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 21697

zastoupená Ing. Janou Bimkovou, jednatelkou

IČO: 63489953

Bankovní spojení: KB Hodonín, 3203671/0100

(dále jen příkazník)

I.

Shodné prohlášení smluvních stran.

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu uzavřely dne 27. 12. 2021 Příkazní smlouvu O obstarání činnosti spočívající v zajištění přípravné a realizační fáze projektu – akce „Bezbariérovost nemovitosti Kasárenská 4 Hodonín“ na základě které se příkazník zavázal provést za podmínek stanovených předmětnou smlouvou pro příkazce zajištění splnění povinností a uplatnění práv příkazce v přípravné a realizační fázi projektu, a to ve sjednané době plnění a úplatě,

a) kdy doba plnění byla stanovena takto:

Článek 6

Doba plnění a místo plnění

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou nejdéle **v délce trvání 11 měsíců**. Délka trvání smluvního vztahu může být ukončena i dříve v závislosti na postupu realizace stavby, v tomto případě tato smlouva skončí po uplynutí 10 dnů po předání Díla bez vad a nedodělků včetně dokumentace tak, jak je uvedeno v této smlouvě a ve Smlouvě o dílo příkazci.

b) kdy úplata byla stanovena takto:

Článek 7 Úplata

1. Úplata za výkon činnosti dle této smlouvy je sjednána s ohledem na předpokládaný průběh přípravy a realizace takto:

a) úplata za zajištění projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení, včetně AD ¹:

193.500,-Kč bez DPH

II.

Obsah dodatku ke smlouvě

1. Z důvodu rozšíření zadání plnění o zpevněnou plochu u nákladní rampy si smluvní strany tímto dodatkem **nově sjednávají:**

Článek 6 Doba plnění a místo plnění

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022. Délka trvání smluvního vztahu může být ukončena i dříve v závislosti na postupu realizace stavby, v tomto případě tato smlouva skončí po uplynutí 10 dnů po předání Díla bez vad a nedodělků včetně dokumentace tak, jak je uvedeno v této smlouvě a ve Smlouvě o dílo příkazci.

Článek 7 Úplata

1. Úplata za výkon činnosti dle této smlouvy je sjednána s ohledem na předpokládaný průběh přípravy a realizace takto:

a) úplata za zajištění projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení, včetně AD ²:

199.500,-Kč bez DPH

2. Všechna ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

III.

Zveřejnění v registru smluv

Podléhá-li tento dodatek č. I. v souladu s platnou právní úpravou ČR zveřejnění v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí toto zveřejnění příkazce.

¹ V ceně je zahrnuta i cena za zpracování PD a výkon AD

² V ceně je zahrnuta i cena za zpracování PD a výkon AD

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě náleží každé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a svými podpisy stvrzují, že vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli a že nebyl uzavřen v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Hodonína na její schůzi konané
dne - 15.3.2022 S.0 5462

V Hodoníně dne: 16.3.2022

...
Př

V Hodoníně dne : 16.3.2022

.....