

Čj. SPH 567 /2022
NS:142.60.46 ZČ: 101.22.01
ID RS :17814771
ID RS Dodatku č. 1:

D o d a t e k č. 1

**ke Smlouvě o vzájemné spolupráci a partnerství při pořádání výstav č.j. SPH 47/2022
uzavřené dne 24.1.2022**

Smluvní strany:

1.1. Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
plátce DPH
(dále jen „Správa“ či „SPH“)

a

1.2. Czech Architecture Week, s.r.o.

se sídlem: Masarykovo nábřeží 250, 110 00 Praha 1
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupená Ing. Petrem Ivanovem, jednatelem
IČO: 27872688
DIČ: CZ27872688
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 123192
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
je plátce DPH
(dále jen „CAW“ či „Partner“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)
ke Smlouvě č.j. SPH 47/2022 uzavřené dne 24.1.2022 (dále jen „Smlouva“).
Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy
následovně:

Článek I
Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje Smlouva o ustanovení týkající se víceprací. Smlouva se proto doplňuje následovně:

1.1.Článek 2 „Práva a povinnosti CAW“ se rozšiřuje o odstavec 11. následujícího znění:

„Zajistit výrobu, instalaci a deinstalaci zastínění 5 oken v Tereziánském křídle v následující specifikaci: rozměry dle zaměření dne 29.3.2022, barva bílá, materiál netransparentní, zastínění bude vyrobeno z takového materiálu a instalováno takovou technologií, aby aplikací ani jejich instalací nedošlo k poškození historických skel a rámu oken. Kvalita zastínění bude zachována po celou dobu trvání předmětné výstavy.

Dále zajistit dotisk a instalaci 2 infopanelů.

Dále zajistit další instalační práce-montáž v rozsahu 4 osob na 8 hodin. Termín dodání a instalace: do 1. dubna 2022,„

1.2.Cena víceprací činí bez DPH 28.000,- Kč
(slovy: dvacetosmtisíc korun českých)

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 416.354,- Kč
(slovy: čtyřistašestnácttisícřístapadeátčtyři korun českých)

Celková cena dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 bez DPH činí:

444.354 Kč

(slovy: čtyřistačtyřicetčtyřitisícřístapadasátčtyři korun českých)

1.3.Tímto Dodatkem č.1 se současně aktualizuje Příloha č. 1 - Rozpočet.

Článek II
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy č.j. SPH 47/2022 uzavřené dne 24.1.2022
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž Správa obdrží dvě a CAW jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Petr Ivanov
jednatel
Czech Architecture Week, s.r.o.

.....
Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu

Rozpočet:

1). zastínění oken – 15.000,- Kč

výroba 5 ks kappa desek, desky + oblouk, včetně instalace

5 ks x 3000 Kč

2). vícepráce instalace - 8.000,- Kč

instalační práce-montáž a instalace v rozsahu 4 osob na 8 hodin (á 250 Kč/os)

3). Dotisk 2 ks infopanelů - 5.000,- Kč

2 x 2.500 Kč